

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. SML-00149-2022-952 (PŮVODNÍ Č. SML-00304-2022-942)
ZE DNE 23. 11. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DHP Conservation s.r.o.

se sídlem Sudoměřská 1243/25, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 030 78 060

DIČ: CZ03078060

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227145

zastoupená: Mgr. Janem Duškem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Mgr. Jan Dušek, jednatel

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 3565995379/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML-00149-2022-952 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00149-2022-952, původně evidované číslo smlouvy SML-00304-2022-942, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: výkon biologického dozoru stavby „Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží“ (dále jen „dílo“), a to za podmínek ve smlouvě uvedených (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla, výkonu biologického dozoru, došlo k prodloužení termínu stavebních prací a výstavby, na který je výkon biologického dozoru přímo navázán.
3. Na základě prodloužení termínu plnění díla dojde k navýšení počtu dní provádění kontroly a tím k úměrnému navýšení celkové ceny.

II.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 2 dodatku dohodli, že čl. III odst. 1, smlouvy se mění a nově zní takto:
 - *BDS v rámci realizace stavby:*
 - předpokládaný termín zahájení: 15.10.2023 (předání převzetí staveniště)*
 - předpokládaný termín dokončení: 30.11.2026 (předání a převzetí díla)*
2. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 3 dodatku dohodli, že čl. III odst. 4 b, smlouvy se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provádět BDS v následujícím rozsahu a termínech:

b) ve stádiu realizace stavby

 - *v roce 2023 pouze v termínu od 15. 10. 2023 do 31. 12. 2023 – tj. po dobu 11 týdnů v rozsahu maximálně 6 hodiny týdně;*
 - *v roce 2024 pouze v termínu:*
 - od 1. 2. 2024 do 31. 7. 2024 – tj. po dobu 24 týdnů v rozsahu maximálně 3 hodiny týdně*
 - a*
 - od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 a od 1. 8. 2024 do 31. 12. 2024 – tj. po dobu 28 týdnů v rozsahu maximálně 6 hodin týdně;*
 - *v roce 2025 pouze v termínu:*
 - od 1. 2. 2025 do 31. 7. 2025 – tj. po dobu 24 týdnů v rozsahu maximálně 3 hodin týdně*
 - a*
 - od 1. 1. 2025 do 31. 1. 2025 a od 1. 8. 2025 do 31. 11. 2025 – tj. po dobu 24 týdnů v rozsahu maximálně 6 hodin týdně;*
 - *v roce 2026 pouze v termínu:*
 - od 1. 1. 2026 do 30. 11. 2026 – tj. po dobu 48 týdnů v rozsahu maximálně 3 hodin týdně.*

až do naplnění 773 hodin provádění BDS po dobu trvání této smlouvy“

3. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 3 dodatku dohodli, že čl. VI odst. 2, smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Cena díla zahrnuje odměnu za veškerou činnost vykonanou zhotovitelem dle této smlouvy a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, zejména nákladů na cestovné, stravné, ubytování apod. Předpokládá se nejvýše **773 hodin** výkonu díla dle čl. VI. odst. 1 písm. A).“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají ve stávajícím znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Soupis služeb

V Náměšti nad Oslavou, dne/

V Praze dne/

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....
Správy toků - oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Mgr. Jan Dušek

jednatel

DHP Conservation s.r.o.

Příloha č. 1 – Soupis služeb**Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží – výkon BDS**

Název činnosti	Jednotka	Jednotková cena	Počet jednotek	Celkem Kč
Výkon biologického dohledu na staveništi, účast na KD, jednání s orgány ochrany přírody a krajiny - činnosti uvedené v návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) mimo činnosti dle čl. II. odst. 2.1 písm. j), odst. 2.2 písm. j) a odst. 2.3. písm. b) návrhu smlouvy. V rámci ceny je zahrnuta odměna za 1 hodinu účasti dodavatele včetně náhrady veškerých nákladů dodavatele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.	hod.	835,00	773	645 455,00 Kč
Vypracování roční zprávy v průběhu stavby - činnost uvedená v návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) v čl. II. odst. 2.1. písm. j) a odst. 2.2. písm. j).	soubor	3440,00	4	13 760,00 Kč
Vypracování závěrečné zprávy - činnost uvedená v návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) v čl. II. odst. 2.3. písm. b).	soubor	6880,00	1	6 880,00 Kč
Nabídková cena				666 095,00 Kč
Celkem bez DPH				666 095,00 Kč
DPH 21 %				139 879,95 Kč
CELKEM vč. DPH				805 974,95 Kč

Předání výstupu:**Roční zpráva a závěrečná zpráva - vždy 3x tištěný originál, 1x elektronická verze na datovém nosiči (flash disk)**