

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. ODSH/15/23985
o poskytování služeb autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby
„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“
veřejná zakázka P15V00000059**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., nebo Milan Mňuk
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
2. Poskytovatel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 194021669/0300
IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
zapsán: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 20666

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 09. 2015 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta pod původním označením „Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť“, č. OR/15/23703, jejíž označení bylo následně změněno oznámením objednatele na „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“, č. ODSH/15/23985 (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na zdržení v přípravné fázi stavby a zájem smluvních stran na zachování platnosti smlouvy, uzavírají strany ke smlouvě tento dodatek.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v článku I. smlouvy:
 - a) Název stavby uvedený v bodu 1. „*Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť*“ se mění na aktualizovaný název „*Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť*“.
 - b) Text bodu 2. se jako celek ruší bez náhrady. Ruší se též číselné označení bodů tohoto článku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku III. smlouvy:

Stávající text bodu 8. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při*

plnění této smlouvy do styku. To neplatí, má-li povinnost poskytnout informaci uloženu právním předpisem nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci.“

3. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku VII. smlouvy:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do 31. 05. 2021. (Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 11. 2020.)“*

4. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v článku VIII. smlouvy:

- a) Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Pokud nebude realizace předmětné stavby zahájena do 60 měsíců od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy.*“
- b) Část textu bodu 3. znějící: „*a příloha č. 2 – podmínky IROP*“ se ruší bez náhrady.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Poskytovatel prohlašuje, že jím v tomto dodatku a smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatel po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28.08.2017 a schválen usnesením č. R/568/17.

V Pardubicích dne:

12. 09. 2017

Objednatel:

**1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje**

Ing. Roman Líněk, MBA
Pardubický kraj

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Poskytovatel:



Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel

**Prohlášení o souhlasu s uveřejněním smlouvy v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR
ke
Smlouvě o poskytování služeb ODSH/15/23985 a jejího Dodatku č.1**

dále jen „smlouva“ uzavřené mezi

objednatelem, kterým je
Pardubický kraj
Sídlo: Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
Zastoupen:
JUDr. Martinem Netolickým Ph.D.,
hejtmanem

a

zhotovitelem, kterým je
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové
IČ: 274 66 868
Zastoupen: Ing. Milošem Buriancem
jednatel

S ohledem na skutečnost,

- že dne 1. 7. 2016 nabyla účinnosti relevantní ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon“),
- že uzavřená smlouva je smlouvou soukromoprávní a objednatel je osobou povinně uveřejňující podle ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona,
- že na smlouvu jako celek nedopadá žádná z výjimek uveřejnění podle ust. § 3 zákona a
- návrh smlouvy ustanovení týkající se upravy jejího uveřejnění podle zákona neobsahoval,

zhotovitel k žádosti objednatele

- souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle ust. § 4 zákona, které zajistí objednatel, a to bezodkladně po uzavření smlouvy,
- prohlašuje, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky za obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
- prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou údaji veřejně dostupnými a s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

V Hradci Králové, dne: 08. 09. 2017


Ing. Miloš Burianec, jednatel

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové



