

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: CES/.....

CES 1945 / 17**„LN038100 Louny, VDJ Louny Čtyřlístek (DTP) – rekonstrukce“**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Severočeská stavební a.s.

se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 1460
 zastoupená : Vítězslav Chaloupecký, předseda představenstva
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 25458426
 DIČ : CZ25458426
 bankovní spojení :
 telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je technik staveb.

Dodatkem č. 1 se mění pouze část část IV. Cena za dílo a doplňuje se bod 7. Registr smluv.**IV. Cena za dílo**

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní:

cena celkem 17.790.381,25 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 21.526.361,31 Kč

Navýšení dod.č.1:

cena celkem 1.790.583,82 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2.166.606,42 Kč

Nová cena:

cena celkem 19.580.965,07 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 23.692.967,73 Kč

Odůvodnění:

DOD 01.01 – špatné výpočty u položek rozpočtu v oddíle 712 a 713

DOD 01.02 – chybějící položky na montáž a demontáž lešení

DOD 01.03 – projektovou dokumentací byl určen špatný typ regulačního ventilu

DOD 01.04 – v projektové dokumentaci nebylo počítáno se zaslepením potrubí pro potřebné odpojení nátok a odtoku z AN 1 a 2

DOD 01.05 – špatné výpočty u některých položek rozpočtu v oddíle 6 (sanace)

Doplňuje se bod:

VII. Registr smluv

- 7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Datum:

05 -09- 2017

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum:

25 -08- 2018

Zhotovitel:

Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
Severočeská stavební a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 24.8. 2017	
Název akce: LN038100 Louny, VDJ Louny Čtyřlístek (DTP) – rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		NE			
na výkresy:		NE			
na rozpočtové podklady:		8x A4			
na jinou část smlouvy:		NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
DOD 01.01 – špatné výpočty u položek rozpočtu v oddíle 712 a 713					
DOD 01.02 – chybějící položky na montáž a demontáž lešení					
DOD 01.03 – projektovou dokumentací byl určen špatný typ regulačního ventilu					
DOD 01.04 – v projektové dokumentaci nebylo počítáno se zaslepením potrubí pro potřebné odpojení nátoky a odtoku z AN 1 a 2					
DOD 01.05 – špatné výpočty u některých položek rozpočtu v oddíle 6 (sanace)					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +1.790.583,82 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 19.580.965,07 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: + 1.790.583,82 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2.396.866,96 Kč bez DPH, tj. 13,47 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -606.283,14 Kč bez DPH, tj. 3,40 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.396.866,96 Kč bez DPH, tj. 13,47 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -606.283,14 Kč bez DPH, tj. 3,40 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou [redacted]

Podpis [redacted] Datum 24.8.2017 [redacted]

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 24.8.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted]

24.8.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených [redacted] adě změn podle § 222 odst. 5 nebo [redacted]

Podpis: [redacted]

Datum: - 1 - 09 - 2017

Podpis: [redacted]

Datum: 1.9.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.