

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany uzavřely dne 22.03.2017 smlouvu o dílo na akci: „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Hoškovice stp.č.26“ (dále jen „smlouva“).

## **Článek 1.** **Smluvní strany**

### **Objednatel:**

Obec: Město Mnichovo Hradiště  
Sídlo: Masarykovo náměstí č.p.1, 295 21  
zastoupené: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. – starosta města  
IČO: 00238309  
DIČ: CZ 00238309  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 2627181/1000  
Telefon: + 420326776723  
Datová schránka: 8ztb4jw

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Hana Bucharová.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **Miroslav Hochman**  
Sídlo: Lužická 102, Hrádek nad Nisou 46334  
Zastoupený: Miroslav Hochman  
IČO: 01913026  
DIČ: CZ7809122563  
Obchodní rejstřík:: není zapsán  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 2754292053/0800  
Telefon: 734 680 360  
Datová schránka:

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Miroslav Hochman .

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Bohuslav Drbohlav

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

## **Článek 2.**

### **Změna smlouvy**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění díla tak, že bude předmět plnění upraven o méněpráce a vícepráce, což bude zohledněno ve změně ceny díla a termínu zhotovení díla.

2.1. V článku 3 smlouvy se v odst. 3.1. na konci za bod f) doplňuje tento text:

*„Předmět díla nebude zahrnovat méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 2 a v příloze č. 3 tohoto dodatku.“*

2.2. V článku 4 smlouvy se v odst. 4.2 za znění odstavce doplňuje tento text:

*„Vícepráce uvedené v příloze č. 3 tohoto dodatku zhotovitel provede a řádně dokončí v termínu nejpozději do 31.8.2017.“*

2.3. V článku 5 smlouvy se odst. 5.1 ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 1.807.809 Kč (slovy: jedenmilionosmsetsedmtisícosemsetdevět korun českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“*

## **Článek 3**

### **Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

3.7 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací

Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací – již provedené

Příloha č. 3 – Rozpočet víceprací – neprovedené

V Mnichově Hradišti dne 25.08.2017

V Hrádku nad Nisou dne 13.09.2017

---

Objednatel

---

Zhotovitel

**Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. – starosta města**

**Miroslav Hochman**

#### **DOLOŽKA**

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.330 ze dne 21.08.2017