

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na provedení stavebních prací v rámci opravy fasád na budově soudu
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Novém Jičíně

se sídlem: Tyršova 1010/3, 741 11 Nový Jičín
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Sosikem, předsedou okresního soudu
IČO: 00025232
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**zadavatel**“) na straně jedné

a

2. MESSA INVEST s.r.o.

se sídlem: Děkánská 252/2, Praha 4 – Michle, 140 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325726
zastoupená: [REDAKCE] jednatelem
IČO: 25319540
DIČ: CZ25319540
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**dodavatel**“) na straně druhé
(dodavatel společně se zadavatelem dále jen jako „**smluvní strany**“ a každý z nich jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

se dohodly na těchto změnách:

A/ V čl. III. Předmět díla dochází k úpravě samostatných dílčích etap:

I. Etapa

Průčelní fasáda – Severozápadní strana (výkres Tyršova pohled SZ) se doplňuje o Boční fasádu – Severovýchodní strana (výkres pohled SV)

II. Etapa

Boční fasády – vypouští se část severovýchodní strany (výkres Tyršova pohled SV) a zůstává pouze Jihovýchodní strana (výkres Tyršova pohled JV)

B/ V čl. VI. Platební podmínky má odstavec 1. nové znění a přidává se odst. 2. a 3. U ostatních odstavců dochází k přečíslování:

1. Zadavatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu v případě, kdy dojde k čerpání ročních finančních prostředků v jiném než předpokládaném rozsahu z důvodu kogentních rozpočtových pravidel, je Zadavatel oprávněn

se domáhat obnovení jednání o smluvních podmínkách a Dodavatel je povinen se Zadavatelem uzavřít dohodu formou dodatku ke smlouvě. Za prodlení s plněním platebních povinností v důsledku odlišného čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu nemůže být Zadavatel sankcionován.

2. Při vyhlášení rozpočtového provizoria budou veškeré platby Zadavatele podléhat schvalovacímu procesu na Ministerstvu financí ČR, s možnými důsledky z tohoto plynoucími pro Dodavatele. Za prodlení s plněním platebních povinností v důsledku odlišného čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu v tomto období nemůže být Zadavatel sankcionován.

3. Dodavatel je povinen na přelomu roku vystavit a prokazatelně doručit Zadavateli fakturu za předmět plnění v daném kalendářním roce nejpozději do 20. prosince příslušného kalendářního roku. Pokud Dodavatel doručí fakturu Zadavateli v období od 21. prosince aktuálního kalendářního roku do 20. ledna následujícího kalendářního roku, je Zadavatel oprávněn požadovat, aby splatnost takto doručené faktury byl prodloužena na šedesát (60) kalendářních dní ode dne doručení takové faktury Objednateli, a to z důvodů kogentních rozpočtových pravidel, a Zhotovitel je povinen mu v takovém případě vyhovět.

C/ V čl. VIII. Oprávněné osoby odst. 1. se opravuje jméno TDS:

- ✓ technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: [redacted] se sídlem [redacted]
mobil [redacted] e-mail: [redacted] kterého může zastupovat
mobil [redacted] e-mail: [redacted]

V ostatním zůstává Smlouva o dílo ze dne 2. 10. 2025 beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Novém Jičíně dne17. 12. 2025.....



Mgr. Jaroslav Sosík
za zadavatele

V Praze dne 17.12.2025



za dodavatele