

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce:	Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově a objektu Přípotoční 300 Praha 10
Číslo investiční akce:	10/2016
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	Temo - Telekomunikace a.s. , U Záběhlického zámku 233/15 Praha 10
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Výměna kanalizačních stoupaček a ležatých kanalizačních rozvodů ve sklepě. Stavební práce	
Část díla dotčená změnovým listem:	
ZTI, Stavba	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní PD neřeší výměnu kanalizačních stoupaček ani ležatých rozvodů ve sklepě v 1PP. Neřešení ani zednické dorovnání prostoru mezi starým obkladem a novým ve všech místnostech soc.zařízení 1NP až 4NP.	
Nové řešení:	
Provedení výměny stopaček a ležatých rozvodů v 1PP sklep. Zednické přípomocce a začištění. Dorovnání stěn před obkladem ve všech dotčených místnostech v 1NP-4NP.	
Zdůvodnění změny:	
Na žádost investora. Havarijní stav všech zmiňovaných rozvodů kanalizace. Srovnání všech stěn před obkladem.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Samostatný zápis z KD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ano	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	161 295,66 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	161 295,66 Kč
DPH 21%	33 872,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	195 167,75 Kč
Za zhotovitele:	KODALIK MICHAL
Datum:	29.8.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Ing. Kateřina Jelínková	
Datum:	29.8.2017