

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00689

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.JHS s.r.o.

se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO: 49904884

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

zastoupená: Tomášem Paseckým, jednatelem společnosti; Bc. Tomášem Paseckým, zmocněncem

číslo účtu: 253520485/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00689 na akci VDJ Stráž pod Ralskem 1a, 1b – oprava potrubí a armatur včetně přivaděče je prodloužení termínu plnění a změna ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2025 na [REDACTED].2025

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDACTED],- Kč bez DPH na celkovou částku [REDACTED],- Kč bez DPH

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Zhotovitel

V dne 27-11-2025

1.JHS s.r.o.
Bc. Tomáš Pasecký
zmocněnec

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04434

Stavba: VDJ Stráž - vícepráce

Místo: Datum: 25. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01a Strojní technologie
- 01b Strojní technologie



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDJ Stráž - vícepráce

Objekt:

01a - Strojní technologie

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

01a - Technologická část celkem

D1 - Vícepráce

D2 - Méněpráce

Datum: 25. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDJ Stráž - vícepráce

Objekt:

01b - Strojní technologie

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

01a - Technologická část celkem

D1 - Vícepráce

D2 - Méněpráce

Datum: 25. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

