

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00552

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Pro věci technické: [redacted] – manažer provozního útvaru
[redacted] – zástupce ředitele OZ Ústí nad Labem
[redacted] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: 606 626 680)
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o.

Se sídlem: Štětí, 1. máje 596, 411 08 Štětí
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 724
Zastoupená: Jiřím Vodochodským, jednatelem
Zástupce pro věci technické: Jiří Vodochodský – (tel.: [redacted])
IČO: 41326784
DIČ: CZ41326784
Číslo účtu: 1004042309/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00552 na akci VDJ Třebenice – oprava silového kabelu – je prodloužení termínu plnění.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z [redacted].2025 na [redacted].2026

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku

č. 1 smlouvy o dílo.

10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 9.12.25



Ing. David Votava

Generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel

V Štětí, dne 22.12.2025



Jiří Vodochodský

jednatel
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o.