

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2
Identifikace akce:	
Název akce:	Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově a objektu Přípotoční 300 Praha 10
Číslo investiční akce:	10/2016
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	Temo - Telekomunikace a.s., U Záběhlického zámku 233/15 Praha 10
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Rekonstrukce soc.zařízení 1NP levá část	
Část díla dotčená změnovým listem:	
ZTI, VZT, Stavba, Elektro, INT,	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
PD tyto prostory neřeší a s rekonstrukcí nepočítá.	
Nové řešení:	
Provedení kompletní rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, nové obklady a dlažby, elektro, VZT, obklady a dlažby. Vše dle PD na stejné prostory o patro výše.	
Zdůvodnění změny:	
Na žádost investora	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Samostatný zápis z KD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ne ANO	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	170 714,31 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	170 714,31 Kč
DPH 21%	35 850,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	206 564,32 Kč
Za zhotovitele:	<i>KODAZIL MICHAL</i>
Datum:	<i>29.8.2017</i>
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:	
Ing. Kateřina Jelínková	
Datum:	<i>29.8.2017</i>