

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12. 5. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami, a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Modernizace gastroprovozu v Bílovecké nemocnici“

I. Smluvní strany

1. *Bílovecká nemocnice, a.s.*

Sídlo: 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec

Statutární zástupce: Ing. Josef Zajíc, předseda představenstva,
MUDr. Jan Andrlé, místopředseda představenstva
Mgr. Lukáš Chalás, člen představenstva

IČO: 26865858

Datová schránka: p7kc5px

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jan Boháč, [REDACTED]

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. *MAVA spol. s r.o.*

Sídlo: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Statutární zástupce: Ing. Jiří Válek st., Ing. Jiří Válek, Ing. Lenka Bestová, jednatele

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 10259

Bankovní spojení, č.ú./kód banky [REDACTED]

Datová schránka: nrbkjvt

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Zbyněk Besta

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ s názvem „Modernizace gastroprovozu v Bílovecké nemocnici, a.s.“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení známy.

Provedení těchto nových prací je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby odpovídalo svému účelu, potřebám Objednatele i platným právním a technickým normám, přičemž nemění povahu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým upravují příslušné smluvní podmínky v rozsahu nezbytném pro provedení těchto nových prací.

3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXVI odst. 5 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. IV Smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedené části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

2. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, dle tohoto Dodatku činí:

Cena víceprací bez DPH:	81 166,50 Kč
DPH 21 %:	17 044,97 Kč
Cena celkem včetně DPH:	98 211,47 Kč

Cena méněprací bez DPH:	- 180 905,00 Kč
DPH 21 %:	- 37 990,05 Kč
Cena celkem včetně DPH:	- 218 895,05 Kč

3. V důsledku změn popsanych v Dodatku se čl. IX odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

„Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí celkem:

Cena bez DPH	8 863 705,50 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše ceny DPH	1 861 378,16 Kč
Cena včetně DPH	10 725 083,66 Kč

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).

Dílčí rozpis ceny díla:

Cena za zpracování DPS	68 000,00,- Kč bez DPH
Cena za provedení zbývajících částí díla	8 795 705,50,- Kč bez DPH“

4. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 81 166,50 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 180 905,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 262 071,50 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 2,92 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Vícepráce a méněpráce bylo nezbytné provést z provozních důvodů Objednatele. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a vážou se na výše provedené změny.
2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Dodatek byl vyhotoven v listinné podobě ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden originál podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 Změnový list

Objednatel

Zhotovitel

V Bílovci dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Josef Zajíc, předseda představenstva
Bílovecká nemocnice, a.s.

.....
Ing. Jiří Válek, jednatel
MAVA spol. s r.o.

V Bílovci dne

.....
MUDr. Jan Andrlé, místopředseda
představenstva
Bílovecká nemocnice, a.s.