



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 4/23/0204

Evidenční číslo dodatku: DS202400893/3

„Projektová dokumentace pro obnovu VO Liberec, Pekárkova ul. a okolí“

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupené: Bc. Denisou Černou, vedoucí odboru správy veřejného majetku
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Bank. spojení: [REDAKCE]

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jaromír Švanda, specialista VO a SSŘ
odboru Správy veřejného majetku, oddělení SMDS

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **Antonín Černý**
PSC, sídlo: 282 01, K Zámkům 74, Doubravčice
zastoupený: Antonínem Černým, projektantem
IČO: 05700043
DIČ: CZ7804200349
Telefon: [REDAKCE]
Bank. spojení: [REDAKCE]
Autorizace: ČKAIT č. 0012690

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Antonín Černý

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Antonín Černý

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném městským úřadem Český Brod, pod spis. značkou OŽÚ/76/2017/Hol.

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní
strany“.

2. Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 01. 2024 Smlouvu o dílo č. 4/23/0204 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je zhotovení projektové dokumentace potřebné pro realizaci stavby „Obnova VO Liberec, Pekárkova ul. a okolí“ (v rámci plánované investiční akce ČEZ č. IE-12-4006496) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení (DÚR/DSP). Zároveň byly uzavřeny dodatky - dne 22. 1. 2025 Dodatek ke smlouvě o dílo č.1DS202400893/1 a dne 23. 5. 2025 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2 DS202400893/2;
- 2.2 Místo stavby: Liberec
- 2.3 Investor: Statutární město Liberec

3. Předmět dodatku č.3

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna termínu plnění předmětu dříve uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č.2;
- 3.2 Na základě nepředvídatelných skutečností (posuny termínů a další změny v projektu stavby ČEZ č. IE-12-4006496 a nebezpečí z prodlení vyřízení legislativy územního řízení na straně stavebního úřadu) dojde k časovému posunu předmětu plnění ze strany zhotovitele. Z těchto důvodů požádal zhotovitel objednatele o novou změnu termínu plnění;
- 3.3 Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu podle čl. 5, odst. 5.2 Smlouvy a Dodatku č. 2 následovně:
- a) Původní termín plnění: **30. 01. 2026**
 - b) Nový termín plnění: **30. 06. 2026**


4 Doložky

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 3, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to anonymizací černou barvou chráněných částí textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním subjektem údajů;
- 4.3 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku před jeho účinností je plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí;


5 Závěrečná ujednání

- 5.1 Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn;
- 5.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami;
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat;
- 5.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel;


V Liberci, dne 8.1.26



Statutární město Liberec
Bc. Denisa Černá
vedoucího odboru
správy veřejného majetku



V Liberci, dne 13.1.26



Antonín Černý
projektant

