

Čas	Část plnění
T	Nabytí účinnosti smlouvy
T+15	Analýza a příprava prostředí
T+20	Zpracování připomínek zadavatele k analýze prostředí a jeho finální akceptace zadavatelem
T+35	Dodávka HW pro sběrné zařízení
T+60	Instalace zařízení do prostředí Implementace sběrných zařízení podle schváleného realizačního projektu Testování, zkušební provoz, dílčí akceptace dle schválených akceptačních kritérií Ladění false positive detekcí
T+70	Dodání dokumentace skutečného provedení, zaškolení pracovníků zadavatele Akceptace celé dodávky

T+X vyjadřuje počet pracovních dní