

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE**  
**č. SML/260/2025**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Statutární město Brno**

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
zastoupené Ing. Barbarou Andřelovou, Ph.D., vedoucí Oddělení investičního Odboru  
majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě části B  
čl. 5. odst. 5.2. organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných  
zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/34, ve znění  
pozdějších změn  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ 44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

(dále jen *Objednatel*)

**Zhotovitel: ADH architects, s.r.o.**

se sídlem Horova 1918/38b, Žabovřesky, 61600 Brno  
Zastoupený: Ing. arch. Davidem Hoffmannem, jednatelem  
IČO: 063 08 422  
DIČ: CZ06308422

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně  
sp. zn. C 101329  
(dále jen *Zhotovitel*)

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na zpracování architektonické studie „**Vestavba víceúčelového sálu podkrovního prostoru objektu ZUŠ V. Kaprálové, Brno**“ (dále jen Stavba), dle Smlouvy o zhotovení architektonické studie č. SML/260/2025 uzavřené dne 05.09.2025, ve znění Dodatku č.1 ze dne 01.12.2025. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Smlouvy v čl. 4. Termíny pro zhotovení díla, a to v návaznosti na časových možnostech projednání variantních řešení na NPÚ.
2. V článku 4. Smlouvy, ve znění Dodatku č.1, se původní znění odstavce 4.2. ve znění:  
„Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli: nejpozději do 120 dnů od účinnosti Smlouvy.“  
**mění takto:**  
„Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli: nejpozději do 150 dnů od účinnosti Smlouvy.“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Pokud je tento Dodatek podepisován v tištěné podobě, je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a zbytek obdrží Objednatel. Pokud je tento Dodatek podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami, resp. prostřednictvím oprávněných zástupců Smluvních stran.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

#### DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření tohoto dodatku bylo na straně Objednatele schváleno dne 12.01.2026 Ing. Barbarou Andrlovou, Ph.D., vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě svěřené působnosti zadavatele dle organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/34, ve znění pozdějších změn.

V Brně dne: 12.1.2026


V Brně dne: 12.1.2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Barbara Andrlová, Ph.D.,  
vedoucí Oddělení investičního  
Odboru majetkového  
ÚMČ Brno – Královo Pole



Ing. arch. David Hoffmann  
jednatel ADH architects, s.r.o.