



DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 2016/02/007/Du, uzavřené dne 04.02.2016

Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
- IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
2. **ZHOTOVITEL:** UDI MORAVA s. r. o.
- Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupeno: Ing. Bedřichem Nečasem, jednatelem společnosti
Jednání ve věcech: [REDACTED]
Smluvních: [REDACTED]
technických: [REDACTED]
- IČ: 258 93 076
DIČ: CZ25893076
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č. účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchod. rejst.: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 24783



I.
Předmět dodatku

Zhotovitel projektové dokumentace písemně požádal o změnu termínu plnění DÚR do 30.11.2017 z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/007/Du vyhotovení projektové dokumentace „**Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 04.02.2016 takto:

1. Článek IV. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé součásti předmětu plnění a předat objednateli v termínu do: DÚR do 30.11.2017, DSP do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.4 vnitřní směrnice č. 07/2016 – „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince“


V Třinci dne 24.6.2017

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Bedřich Nečas
jednatel společnosti

