

Dodatek č.2 ke smlouvě č.10478/2025/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:



Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství




Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

Bc. Olgou Salačovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

a

Název: PROJEKTY STATIKA s.r.o.
Sídlo: Pionýrů 839 , 738 01 Frýdek Místek
zastoupený: 
ve věcech smluvních:  jednatelem
ve věcech technických: 

IČ: 28605543
DIČ: CZ 28605543
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C34290

dále jen „zhotovitel“

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 4. 6. 2025 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10478/2025/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci s názvem „**Dětské hřiště ul. Mánesova, Ostrava – rekonstrukce**“. Dne 12. 8. 2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy je čl. IV odměna za plnění z důvodu změny zadání. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění následovně:
- 2 Text v čl. IV odst.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A1	Projektová dokumentace pro povolení stavby	59 000,-		59 000,-
A2	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného povolení stavby, povolení odstranění stavby	23 000,-		23 000,-
B	Projektová dokumentace pro provádění stavby	33 000,-		33 000,-
C	CENA CELKEM	115 000,-		115 000,-

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
D	CENA – dozor projektanta	18 000,-		18 000,-
CENA CELKEM (C+ D)		133 000,-		133 000,-

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkladací podmínku nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti pouze v případě, že budou splněny následující podmínky:
 - tento dodatek smlouvy je uveřejněn v registru smluv, kde jej zašle objednatel
 - je zajištěno financování plnění dle tohoto dodatku, tzn. jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v plné výši.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O splnění všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických) zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.

- 3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 5 K uzavření a podpisu dodatku č.2 smlouvy byl dle směrnice SME 2025–05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 2558/RMOB2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28. 04. 2025 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 16.01.2026

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 16.01.2026

Místo: Ostrava

jednatel