



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. OIRM – 0039/23

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

zastoupená

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních

i technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

(dále jako „objednatel“)

: Město Moravská Třebová

: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

: Ing. Pavlem Charvát, starostou města

: Ing. Pavel Charvát, Ing. Miloš Mička, Petr Matějka

: 00277037

: CZ00277037

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: +420 461 353 143

: pmatejka@mtrebova.cz

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupená

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

(dále jako „zhotovitel“)

: Rusina Frei, s.r.o.

: Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: vedeným rejstříkovým soudem v Praze,
spisová značka C 217930

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: 02308002

: CZ 02308002

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: info@rusinafrei.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. OIRM – 0039/23 (dále jen „dodatek“):

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19.07.2023 uzavřena Smlouva o dílo č. OIRM – 39/23 (dále jen „smlouva“) na zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (architektonická studie, projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby), výkon inženýrské činnosti (zabezpečení územního rozhodnutí a stavebního povolení, zabezpečení dalších nezbytných rozhodnutí a povolení) a zajištění autorského dozoru na akci „Kulturní centrum Moravská Třebová“. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je návrh Zhotovitele podaný v rámci architektonické soutěže o návrh s názvem „Kulturní centrum Moravská Třebová“, který byl porotou soutěže oceněn první cenou.
2. Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby a změna termínu odevzdání soupisu prací a výkazu výměr.

Článek II. Předmět dodatku

1. Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění smlouvu takto:

1.1. V čl. 3 Termíny a místo plnění bod 3.4.4. a 3.4.5. nově zní:

3.4.4. Odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby do 307 kalendářních dnů ode dne splnění odkládací podmínky pro zhotovení této části díla dle čl. 2.15 této smlouvy.

3.4.5. Odevzdání soupisu prací a výkazu výměr společně s odevzdáním projektové dokumentace pro provádění stavby.

2. Důvodem prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace jsou změny, doplnění, upřesnění požadavků objednatele na projektovanou stavbu a vypracování upravené projektové dokumentace ve stupni DPS – stavební objekt SO 03, které byly projednány na pravidelných výrobních výborech a skutečnosti, které mají zásadní vliv na další postup projektu a plnění smluvních termínů pro odevzdání projektu pro provádění stavby dle bodu 3.4.4 a 3.4.5.



3. Změna termínu odevzdání projektové dokumentace se považuje za nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, kdy původní smlouva byla uzavřena na základě výsledku jednacího řízení s jedním zhotovitelem, které navazovalo na soutěž o návrh a z tohoto důvodu nemůže mít změna termínu vliv na okruh či výběr zhotovitele.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží po jednom vyhotovení.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Moravská Třebová na jednání dne 12.01.2026 usnesením č. 2879/R/120126.

V Moravské Třebové dne _____

V Moravské Třebové dne _____

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel