



Dodatek č.2

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3282/2024**

„Revitalizace Jindřichovického potoka – projekt, 2024“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Jiřím Klápště, náměstkem
hejtmana Libereckého kraje, resort životního prostředí a zemědělství

dále jen „poskytovatel“

a

Obec Jindřichovice pod Smrkem

se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 245, 46365 Jindřichovice pod Smrkem

IČO: 00672025

DIČ: CZ00672025

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Vondráček, starosta

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2024 Smlouvu č. OLP/3282/2024, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Revitalizace Jindřichovického potoka – projekt, 2024“, a ke které smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2025 dodatek č. 1 (dále jen „*smlouva*“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

*„Termín zahájení realizace projektu je **1. 1. 2024** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **do 31. 12. 2025.**“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Termín zahájení realizace projektu je **1. 1. 2024** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **do 31. 12. 2026.**“*

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

*„**Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 19. 2. 2026.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„**Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 19. 2. 2027.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“*

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb.** obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2221/25/RK ze dne 9. 12. 2025.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....

Jiří Klápště
náměstek hejtmana

.....

Martin Vondráček
starosta