



Agendové číslo: **06243/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03ABWQJ**

DODATEK č. 2

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby č. SW/23/09

I.


Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. MAJAG s.r.o.

se sídlem: Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. et. Ing. arch. Pavlem Gebauerem, jednatelem
IČO: 09614702
DIČ: CZ09614702
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2001887925/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 119874

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Dne 25.08.2023 byla uzavřena smlouva č. SW/23/09 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (dále jen „smlouva“) pro

stavbu „**Energetické úspory VI. Etapa – SŠŘ Frýdek-Místek**“ (dále jen „stavba“), realizované v rámci projektu „Energetické úspory VI. etapa - SŠŘ Frýdek-Místek“ s „reg. č. projektu „CZ.05.01.01/XX/23_037/0003274“, spolufinancovaného z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Ve znění smlouvy byl dne 15.11.2023 uzavřen Dodatek č. 1.

2. Dne 27. 1. 2025 uzavřely strany Dohodu o převodu veškerých práv a povinností ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci pro dobu přípravy stavby (ev. č. 06243/2024/IM). Na základě této dohody vstoupil **Moravskoslezský kraj do postavení objednatele/příkazce** namísto Střední školy řemesel, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace.
3. S ohledem na špatný technický stav obvodového zdiva přístavby rukodílny během demontáže konstrukce střechy, bylo zjištěno, že zdivo přístavby není v rozích objektu ani ve vnitřních pilířcích řádně provázáno. Nedostatečné provázání je způsobeno kombinací různých stavebních materiálů, což vedlo k vzniku trhlin na vnějších i vnitřních stranách zdiva a na pilířcích. Po konzultaci s dozorem projektanta bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího nevyhovujícího zdiva a jeho nahrazení novým zdivem ve stejném rozsahu.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Předmět plnění dle čl. III odst. 2 smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v rozšíření projektové dokumentace o nové řešení části přístavby rukodílny, a to o architektonicko-stavební řešení, statické části, úpravu části elektro, slaboproudu, rozvodů zdravotnické, ústředního vytápění a úpravy výkazu výměr. Realizace víceprací je nezbytná pro řádné zpracování dokumentace pro provádění stavby.
2. Čl. III odst. 2 smlouvy se doplňuje o nový bod 2.3 ve znění:

2.3 Rozšíření projektové dokumentace o přístavbu rukodílny (3. Část)

Zhotovitel provede 3. část v následujícím rozsahu:

- a) Architektonické-stavební řešení obnovy zdiva přístavby rukodílny (místnosti č. 1.23 – 1.27).
- b) Statické posouzení nově navržených konstrukcí.
- c) Navržení nové elektroinstalace silnoproudů a slaboproudů.
- d) Úprava rozvodů zdravotnické.
- e) Úprava rozvodů a navržení nových rozvodů ústředního vytápění.
- f) Úprava výkazu výměr a rozpočtu v souladu s touto změnou.

3. Čl. III odst. 4 smlouvy se doplňuje o následující bod:
 - dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány vždy ve 4 listinných vyhotoveních a 1x na elektronickém nosiči ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.
4. Čl. IV odst. 1 smlouvy se doplňuje o nové písm. c) ve znění:
 - c) **Rozšíření projektové dokumentace o přístavbu rukodílny** dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č 2.
5. Cena díla sjednaná v čl. VII smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací uvedených v tomto

dodatku, a to o **138.000 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 28.980 Kč, navýšení včetně DPH činí 166.980 Kč.**

6. Čl. VII odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	140.000,00	29.400,00	169.400,00
2. část	DPS (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	515.000,00	108.150,00	623.150,00
3. část	Rozšíření projektové dokumentace o přístavbu rukodílny (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	138.000,00	28.980,00	166.980,00
Cena celkem		793.000,00	166.530,00	959.530,00

7. Čl. VIII odst. 3 smlouvy se doplňuje o následující bod:

- po provedení dokumentace dle čl. III odst. 2 bodu 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

8. V Čl. VIII odst. 6 písm. b) smlouvy se text „za 2. část díla“ nahrazuje tímto textem „**za 2. a 3. část díla**“. Tato změna upravuje pozastávku na dodatkem doplněnou třetí část díla.

9. V čl. IX odst. 1 smlouvy se odkaz na jednotlivé dokumentace „dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.2 této smlouvy“ nahrazuje tímto odkazem „**dle čl. III odst. 2 této smlouvy**“. Tato změna upravuje práva z vadného plnění na dodatkem doplněnou třetí část díla.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo jejího dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o

ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 31/1992 ze dne 24.11.2025.

V Ostravě dne



za objednatele
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmána kraje

V Brně dne

Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer
Digitálně podepsal Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer
Datum: 2025.12.31 15:05:03 +01'00'

za zhotovitele
Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer
jednatel

Tento dodatek je na základě pověření hejtmánem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024.