

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava

smlouva:	„Jihozápadní trolejbusová tangenta Jihlava“, ev. č.: Z2024-043856	číslo ZL:
objednatel:	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava, IČO: 25512897;DIČ:CZ25512897	11
zhotovitel:	Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha, IČO: 45312338, DIČ: CZ45312338	

název ZL: SO 651 - SO 654 Trolejové vedení TBUS

předmět
změny: menší objem skládkovného betonu (pod kódem 17 01 01) než přepokládal projekt, viz. vážní lístky za etapu roce 2025

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Celkem bylo odvezeno na skládku 84,77t. Změna způsobena z důvodu změny projektové dokumentace. Technické řešení a časový harmonogram.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

není

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V rámci zachování plynulosti provádění stavebních prací v souladu s platnou PD vyvstala tato změna z reálného požadavku.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
			ANO

cena:	bez DPH	XXXXXX	Kč
	21%DPH	XXXXX	Kč
	celkem	XXXXXX	Kč
Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.			
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE - specifikace			
přílohy: č.1 Rozpis položek			
podpis zhotovitele:			
XXXXX		Datum	12.12.2025
vyjádření AD :			
		Datum	12.12.2025
vyjádření TDI :			
souhlasím		Datum	12.12.2025
vyjádření objednatele:			
		Datum	12.12.2025

Pol.č.:	Název položky změnového listu	Měrná jednotka	Množství VCP	J.cena	Cena víceprací
číslo				bez DPH	bez DPH
pol.				{CZK}	{CZK}
SO 651 - SO 654	méněpráce 1:				
174	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	591,448	xxxxx Kč	xxxxx Kč
131	Bourání základu betonového	m3	48,48	xxxxx Kč	xxxxx Kč
Celkem za tento list ZL011					xxxxx Kč