

DODATEK Č. 2 (08DPT-001263) SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001816

Číslo smlouvy zhotovitele: 25-164.207

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/13 Klášterec nad Ohří – obchvat – předběžný geotechnický průzkum

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami

(dále jako „Dodatek č. 2“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 2006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted], ředitelem Správy Chomutov
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted], ředitel Správy Chomutov
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] pověřena řízením úseku výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení realizace staveb
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted] investiční referent
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“

Vedoucí společník: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 6088
bankovní spojení: 51-2489990247/0100, Komerční banka
zastoupen: [redacted] předsedou představenstva
[redacted] místopředsedou představenstva
[redacted] místopředsedou představenstva
[redacted] členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí střediska geotechniky
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí střediska geotechniky
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

a

Společník 2: **SAMSON PRAHA, spol. s r. o.**

se sídlem:

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO:

48539589

DIČ:

CZ48539589

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl C, vložka 19476

zastoupen:

████████████████████, jednatelem

a

Společník 3: **GEOTest, a.s.**

se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Brně, oddíl B, vložka 699

zastoupen:

████████████████████, předsedou představenstva

a

Společník 4: **GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

25103431

DIČ:

CZ25103431

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl B, vložka 4524

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

51-3658250237/0100, Komerční banka

zastoupen:

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, členem představenstva

a

Společník 5: **GEOSTAR, spol. s r. o.**

se sídlem:

Tuřanka 240/111, 627 00 Brno – Slatina

IČO:

13690337

DIČ:

CZ13690337

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 436

zastoupen:

████████████████████, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy č. objednatele 08PT-001816, č. zhotovitele 25-164.207, ze dne 22.09.2025 k Rámcové dohodě na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo 01ST-001163, (dále jen „Rámcová dohoda“)

Odůvodnění: Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy na služby – geotechnický průzkum, spočívající v rozšíření rozsahu plnění o výkon „Kontrola zapracování výsledků geotechnického průzkumu do projektové dokumentace stavby“, který nebyl samostatně vymezen v původním rozsahu smluvního plnění.

Předmětné rozšíření plnění je odborně a věcně úzce související s původním předmětem smlouvy, bezprostředně na něj navazuje a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna současně nenarušuje ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch dodavatele. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I.
Předmět dodatku

1. Změna článku č. II. Cena za poskytování plnění, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb

Původní znění dle Smlouvy

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
7 484 783,00	1 571 805,00	9 056 588,00

(dále jen „cena plnění“).

Nové znění dle dodatku č. 2

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
7 589 783,00	1 593 854,43	9 183 637,43

(dále jen „cena plnění“).

2. Změna přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování služeb - Podrobná specifikace předmětu plnění – Projekt předběžného GP

Původní příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění – Projekt předběžného GP se doplňuje o následující text v bodu 9 – Výkony geologické služby:

Pol.	výkon / dodávka prací	počet m. j.	jedn.	jedn. Cena bez DPH	Celková cena bez DPH
9.9	Kontrola zpracování výsledků geotechnického průzkumu do projektové dokumentace stavby	hod.	100	██████████	105 000,00 Kč

II.
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 08PT-001816, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.
- Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.



██████████
Datum: 2026.01.15 07:27:29
+01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 19.01.2026 16:32:50 +01:00



Podepsal: ██████████
Datum: 2026.01.14 21:11:53 +01'00'