

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

MODERNIZACE OBJEKTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HOROVA 77 BRNO – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo:	Horova 28, 616 00 Brno
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 – obec
Zastoupen:	Mgr. Filip Leder, starosta
Bankovní spojení:	ČS Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6625962389/0800

Oprávněný zástupce
ve věcech technických:


(„objednatel“)

a

Název:	P.P Architects s.r.o.
Sídlo:	Slovinská 693/29, 612 00 Brno
IČO:	27689778
DIČ:	CZ27689778
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52322
Zastoupen:	Ing. arch. Pavel Pekár, jednatel
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:	512288888/2700

Oprávněný zástupce
ve věcech technických
(kontaktní osoba):

(„zhotovitel“)



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „**MODERNIZACE OBJEKTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HOROVA 77 BRNO – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**“ zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“).
- 1.1 V souladu s odst. 10.1 Smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Zhotovitel v souladu s článkem 4 odst. 2 Smlouvy požádal o souhlas objednatele se změnou členů realizačního týmu. Objednatel s ohledem na skutečnost, že se nejedná o změnu hlavního projektanta vyslovil souhlas s touto změnou. V důsledku této změny čl. 4 odst. 4.2 písm. a) první věta odstavce Smlouvy nově zní:

a) Dalšími členy realizačního týmu jsou [REDAKCE]

- 2.2. Zhotovitel a Objednatel se dále dohodli na doplnění čl. 5 Smlouvy o nový odstavec 5.6., v tomto znění:


„5.6. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o prodloužení doby plnění z důvodu zdržení či prodloužení doby k vydání stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 30-ti denní lhůtu od podání předmětné žádosti zhotovitelem. O takovémto zdržení se zhotovitel zavazuje bezodkladně informovat objednatele a navrhnout zdržení odpovídající nový termín plnění. O změně termínu plnění bude stranami Smlouvy sepsán a podepsán dodatek v souladu s čl. 10 odst. 10.1. Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části č. 84 ze dne 14.01.2026.


- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel.

V Brně dne 16.01. 2026



Statutární město Brno,
městská část Brno-Žabovřesky
Mgr. Filip Leder, starosta

V Brně dne 16. 01. 2026



Za zhotovitele

Ing. arch. Pavel Pekár, jednatel

