

Oprava VZT objektů a objektů rozvoden	
název díla:	kolektoru Modřany – stavba K2 - PÚ 10 až 13
smlouva číslo:	SODM-25/2025 ze dne: 19.05.2025
zhotovitel:	ENERGON stavební, s.r.o., Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	zhotovitel
Důvody změny:	změna projektu: Ne
	dodatečný požadavek: Ne
	jiné důvody: Ano

Původní termín realizace do:	23.01.2026	Fyzicky provede :	zhotovitel
------------------------------	------------	-------------------	------------

Nový termín realizace:	06.02.2026
------------------------	------------

Popis změny, případně náčrtek :
 Zhotovitel zažádal o prodložení termínu dokončení díla z důvodu zdržení subdodávky na straně výrobce ventilátorů TCBT/4-560 H Ex. Subdodavatel garantuje dodání posledních 2ks ventilátorů na stavbu ke dni 20.1.2026. Zhotovitel z tohoto důvodu zažádal o prodložení termínu, aby dokončil definitivní zapojení ventilátorů, provedl zkoušky, revize a zaregulování VZT, včetně nastavení tepelných ochran. Objednatel souhlasí s prodložení termínu dokončení díla o 14 dní, tj. nově ke dni 6.2.2026.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Petr Syneček	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Michal Šlak	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	0,00%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 790 277,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 790 277,00 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	12.01.2026
------------	----------------	--------------	------------