

SMLOUVA O DÍLO

„Demolice sušárny flotačního koncentrátu na úpravně uhlí Darkov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 550002-23550881/0710
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: AWT Rekultivace a.s.
sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zástupce: Ing. Kamil Holenda, předseda představenstva
Ing. Jiří Babiš, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
DIČ: CZ47676175, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ID datové schránky: pk86uwp

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

Článek II. **Předmět smlouvy a dílo**

CPV: 45111000-8 CZ-CPA: 43.11.10

1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 12. 2025 podaná v rámci zavedeného **dynamického nákupního systému (DNS) „Demolice stavebních objektů v areálech o. z. Karviná“** na základě výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky **„Demolice sušárny flotačního koncentrátu na úpravně uhlí Darkov“**. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán touto svou nabídkou.
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplaty provést ve sjednané době na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané **„Demolice sušárny flotačního koncentrátu na úpravně uhlí Darkov“** blíže specifikované v odst. 3 tohoto článku smlouvy (dále jen „**dílo**“ či „**předmět plnění**“) a závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu dle smlouvy.
3. Specifikace díla:
 - 3.1 Dílo bude provedeno v souladu s/se:
 - 3.1.1 dokumentací bouracích prací „TL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentrátu na úpravně uhlí Darkov“, zpracovanou obchodní společností [REDAKCE] zakázka č. G-1719 v 09/2019, konkrétně [REDAKCE] (dále jen „**projektová dokumentace**“),
 - 3.1.2 rozhodnutími:
 - a) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40011/2019/OBÚ-05/12 ze dne 17. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentrátu na úpravně uhlí Darkov“, SO 01 ventilátorovna a zásobníky na pozemku parc. č. 3356/40 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 7. 3. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 01 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,
 - b) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40014/2019/OBÚ-05/12 ze dne 6. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentrátu na úpravně uhlí Darkov“, SO-02 hlavní budova, na pozemku parc. č. 3356/41 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 6. 3. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 02 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,
 - c) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40015/2019/OBÚ-05/12 ze dne 18. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentrátu na úpravně uhlí Darkov“, SO 03 komín na pozemku parc. č. 3356/43 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 10. 3. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 03 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,
 - d) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40016/2019/OBÚ-05/14 ze dne 5. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentrátu na úpravně uhlí Darkov“, SO 04 most H14, nad pozemkem parc. č. 3356/39 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 26. 2. 2020 –

- pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 04 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,
- e) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40017/2019/OBÚ-05/13 ze dne 4. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentráту na úpravě uhlí Darkov“, SO 05 most H20 nad pozemkem parc. č. 3356/39 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 25. 2. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 05 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,
- f) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40019/2019/OBÚ-05/11 ze dne 7. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentráту na úpravě uhlí Darkov“, SO 06 most H12, nad pozemky parc. č. 3356/39 a parc. č. 3356/38 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 28. 2. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 06 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,
- g) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40020/2019/OBÚ-05/11 ze dne 10. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentráту na úpravě uhlí Darkov“, SO 07 most H24, nad pozemky parc. č. 3356/39 a parc. č. 3356/38 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 5. 3. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 07 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,
- h) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40021/2019/OBÚ-05/11 ze dne 11. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentráту na úpravě uhlí Darkov“, SO 08 most H 31, nad pozemky parc. č. 3356/1, parc. č. 3356/44, parc. č. 3356/102 a parc. č. 3356/104, včetně přesýpací stanice nad kolejištěm vlečky v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 6. 3. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 08 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,
- i) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40022/2019/OBÚ-05/11 ze dne 13. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentráту na úpravě uhlí Darkov“, SO 09 sušící buben, nad pozemkem parc. č. 3356/39 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 5. 3. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 09 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,
- j) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40023/2019/OBÚ-05/11 ze dne 12. 2. 2020, kterým bylo povoleno odstranění staveb označených pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentráту na úpravě uhlí Darkov“, SO 10 doprovodné technologické a betonové konstrukce na pozemku parc. č. 3356/39 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 5. 3. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 10 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,

k) rozhodnutí odstranění stavby Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého č. j. SBS 40025/2019/OBÚ-05/10 ze dne 31. 1. 2020, kterým bylo povoleno odstranění stavby označené pod souhrnným názvem „TPL – Demoliční výměry – sušárna flotačního koncentrátu na úpravě uhlí Darkov“, SO 11 zásobníky dusíku a CO₂ na pozemku parc. č. 3356/39 v k.ú. Stonava a které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 25. 2. 2020 – pro potřeby smlouvy pouze v rozsahu povolení odstranění stavebního objektu SO 11 specifikovaného v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy,

(společně dále jen (ta) „**správní rozhodnutí**“),

3.1.3 realizační dokumentací stavby, kterou zpracuje zhotovitel pro každý jednotlivý stavební objekt určený k demolici dle bodu 3.2.1. písm. a) smlouvy. Realizační dokumentace bude objednateli předložena k odsouhlasení před zahájením prací a bude obsahovat:

- a) popis stávajícího stavu jednotlivého SO určeného k demolici
- b) technologický postup bouracích prací jednotlivých SO určených k demolici
- c) harmonogram postupu bouracích prací jednotlivých SO určených k demolici
- d) bezpečnostní opatření v souladu s plánem BOZP
- e) logistiku na staveništi, a to zejména ve vztahu k pohybu a místu umístění těžkých strojů v souladu s vedením nadzemních či podzemních inženýrských sítí a probíhajícím provozem lokality Darkov ÚZ
- f) rozsah oplocení staveniště v souladu s probíhajícím provozem na lokalitě Darkov ÚZ
- g) předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličním výměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek EIA

3.1.4 provozními předpisy pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích,

3.1.5 zjednodušenou dokumentací (pasportem) kabelové lávky zpracované objednatelem,

3.1.6 zásadami přístavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu,

3.1.7 studií dopadu realizace na životní prostředí (EIA), volně přístupnou na webové stránce https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2363?lang=cs.

3.2 Dílo zahrnuje provedení zejména (nikoli však výlučně) těchto prací a činností:

3.2.1 **odstranění** (též demolice či likvidace) objektů z pozemků v k. ú. Stonava, obec Stonava:

a) **těchto 11 stavebních objektů** (ve smyslu stavebního práva)

- SO 01 ventilátorovna a zásobníky [pozemek parc. č. 3356/40],
- SO 02 hlavní budova [pozemek parc. č. 3356/41],
- SO 03 komín [pozemek parc. č. 3356/43],
- SO 04 most H14 [nad pozemkem parc. č. 3356/39],
- SO 05 most H20 vč. přesýpací stanice [nad pozemkem parc. č. 3356/39],
- SO 06 most H12 [nad pozemky parc. č. 3356/39 a 3356/38],
- SO 07 most H24 [nad pozemky parc. č. 3356/39 a 3356/38],
- SO 08 most H31 na přesýpací stanici [nad pozemky parc. č. 3356/1, 3356/44, 3356/100, 3356/104],
- SO 09 sušící buben [nad pozemkem parc. č. 3356/39],
- SO 10 ocelové a betonové konstrukce [nad pozemkem parc. č. 3356/39],
- SO 11 zásobníky dusíku a CO₂ [pozemek parc. č. 3356/39],

jejichž odstranění bylo povoleno rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 3.1.2 smlouvy,

- b) **stožárů elektrického osvětlení v počtu 10 ks** včetně základů, které se nacházejí v prostoru sušárny flotačního koncentrátu,
 - c) **ocelové kabelové lávky**, která je blíže specifikována v zjednodušené dokumentaci viz čl. II. bod 3.1.5 smlouvy.
- 3.2.2 **provedení statického zajištění mostů a ocelové kabelové lávky** uvedených v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) a c) smlouvy **před zahájením demoličních prací** dle smlouvy,
- 3.2.3 **inženýrská a jiná činnost** (např. odborné vedení stavby s požadovanou stavební kvalifikací, stálý dozor, požární hlídky po ukončení práce s otevřeným ohněm),
- 3.2.4 **zajištění a provedení ochrany kolejiště** provozovatele [redacted] [redacted] před poškozením, a to včetně zajištění výluky provozu v kolejišti a následného odstranění realizované ochrany vlečkového kolejiště před poškozením, a dále případné zajištění a provedení příslušných úprav kolejí za účelem zřízení přejezdů a přechodů mimo vyznačené železniční přejezdy a přechody, dle podmínek uvedených ve správních rozhodnutích,
- 3.2.5 **přípravné práce** (např. plnění požadavků plánu BOZP, školení BOZP, zpracování provozní dokumentace, dočasné mobilní oplocení staveniště, zřízení zařízení staveniště, přeprava techniky na místo výkonu práce),
- 3.2.6 všechny **vedlejší podružné práce** vyplývající z vydaných vyjádření dotčených orgánů (např. zajištění ochrany práv všech účastníků řízení, zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb a pozemků apod. po dobu provádění díla),
- 3.2.7 **vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, odpojení, zaslepení, ochrana anebo přeložení inženýrských sítí v potřebném rozsahu** (na základě vydaných vyjádření vlastníků inženýrských sítí),
- 3.2.8 **částečné nebo úplné odstrojení objektů**, které jsou předmětem odstranění, včetně **odstranění nebezpečných odpadů** před zahájením strojní demolice,
- 3.2.9 **provedení organizačních opatření k zajištění důsledné ochrany ploch** před znečištěním a prašností jak v areálu bývalého dolu Darkov v k. ú. Stonava, obec Stonava, tak i u přilehlých pozemků, staveb, technické infrastruktury a pozemních komunikací,
- 3.2.10 **úprava pozemků po odstranění objektů**, které jsou předmětem odstranění, způsobem zajišťujícím nezávadné odvádění povrchových vod a který neumožní zadržování vody v místě jejich původního umístění,
- 3.2.11 **separace konstrukčních částí objektů**, které jsou předmětem odstranění, **a sutin na jednotlivé druhy** (kovový šrot, beton, cihla, sklo, lepenka, izolace, dřevo, směsný odpad, nebezpečný odpad apod.),
- 3.2.12 **separace druhotných surovin** na jednotlivé druhy (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely) **a jejich dočasné uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru**. Místo dočasného uložení, příp. místo přistavení kontejneru, a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s vyseparovanými druhotnými surovinami budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště, případně také v deníku dle čl. IX. smlouvy,
- 3.2.13 **dělení kovového šrotu**, jakožto druhotné suroviny, na kusovitost o max. rozměrech do 5,0 x 1,0 x 1,0 m, a **nakládka kovového šrotu do kontejnerů přistavených objednatelem** dle jednotlivých druhů kovového šrotu (hrubé železo, plechy, kabely, motory, roxory aj.). Místo dočasného uložení, příp. místo přistavení kontejneru, a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s vyseparovanými druhotnými surovinami budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště, případně také v deníku dle čl. IX. smlouvy,

- 3.2.14 **recyklace veškerých vyseparovaných cihlových sutin**, nacházejících se v místě plnění, **na výrobek cihlový recyklát frakce 0/90 mm** (dále též jen „**cihlový recyklát**“), jeho dočasné uložení v místě plnění na jednu hromadu (místo dočasného uložení bude uvedeno v zápise o předání a převzetí staveniště, případně také v deníku dle čl. IX. smlouvy), **zajištění provedení potřebných zkoušek v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, za účelem využití cihlového recyklátu k zasypávání a odevzdání příslušného protokolu o odběru vzorku cihlového recyklátu a protokolu o zkoušce objednateli,**
- 3.2.15 **recyklace veškerých vyseparovaných betonových a železobetonových sutin**, nacházejících se v místě plnění, **na výrobek betonový recyklát frakce 0/90 mm** (dále též jen „**betonový recyklát**“), jeho dočasné uložení v místě plnění na jednu hromadu (místo dočasného uložení bude uvedeno v zápise o předání a převzetí staveniště, případně také v deníku dle čl. IX. smlouvy), **zajištění provedení potřebných zkoušek v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, za účelem využití betonového recyklátu k zasypávání a odevzdání příslušného protokolu o odběru vzorku betonového recyklátu a protokolu o zkoušce objednateli,**
- 3.2.16 **ekologické odstranění všech odpadů**, tj. i nebezpečných odpadů, včetně jejich přepravy, naložení a vyložení, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o odpadech**“), s výjimkami uvedenými v čl. II. odst. 4.1, 4.2, 4.3 smlouvy. U odpadů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Odstranění odpadů zhotovitel objednateli doloží,
- 3.2.17 **provedení hutněných zásypů** po odstranění objektů, které jsou předmětem odstranění, po úroveň okolního terénu materiálem v tomto pořadí:
I. cihlovým recyklátem (viz čl. II. odst. 3.2.14 smlouvy) a nebude-li tento v dostatečném množství nebo nebude-li splňovat právními předpisy stanovené limitní hodnoty pro jeho využití k zasypávání, pak
II. betonovým recyklátem (viz čl. II. odst. 3.2.15 smlouvy), který splňuje právními předpisy stanovené limitní hodnoty pro jeho využití k zasypávání,
- 3.2.18 **provedení perforace podlah pro zamezení zdržování srážkových vod** před provedením hutněných zásypů suterénních prostor dle čl. II. odst. 3.2.17 smlouvy,
- 3.2.19 **převoz, včetně naložení a vyložení, přebytků:**
a) **cihlového recyklátu**, který **splňuje** právními předpisy stanovené **limitní hodnoty pro jeho využití k zasypávání** (viz čl. II. odst. 3.2.14 smlouvy),
b) **betonového recyklátu**, který **splňuje** právními předpisy stanovené **limitní hodnoty pro jeho využití k zasypávání** (viz čl. II. odst. 3.2.15 smlouvy),
po provedení hutněných zásypů dle čl. II. odst. 3.2.17 smlouvy, a to na místa dočasného uložení určená objednatelem v místě plnění, konkrétně na pozemcích parc. č. 7128, 7133, 7127/2 v k.ú. Karviná - Doly, obec Karviná, která budou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště, případně také v deníku dle čl. IX. smlouvy, s následným **uhrnutím do figury**,
- 3.2.20 řízení průběhu díla včetně zajištění technicky kvalifikovaného dozoru, předání díla a vedení veškeré předepsané dokumentace,
- 3.2.21 nepřetržitá účast odpovědného kvalifikovaného pracovníka po dobu provádění bouracích (demoličních) prací,
- 3.2.22 průběžné čištění, v rámci provádění díla, použitých vozidel a pozemních komunikací,

- 3.2.23 odstranění zařízení staveniště, resp. vyklizení pozemků, na nichž se staveniště nachází, před předáním díla objednateli,
3.2.24 doprava vhodnými vozidly včetně času stráveného na cestě,
3.2.25 zajištění fyzické ostrahy staveniště v rozsahu dočasného oploceného staveniště.
4. **Původcem všech odpadů, které při provádění díla vzniknou, je zhotovitel s výjimkou:**
- 4.1 **druhotných surovin** (viz čl. II. odst. 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13 smlouvy), které se vyskytnou v průběhu provádění díla,
4.2 **cihlového recyklátu, který splňuje** právními předpisy stanovené **limitní hodnoty pro jeho využití k zasypávání,**
4.3 **betonového recyklátu, který splňuje** právními předpisy stanovené **limitní hodnoty pro jeho využití k zasypávání,**
jejichž původcem, tedy i vlastníkem, zůstává objednatel.
5. **Zhotovitel bere na vědomí, že:**
- 5.1 kvantifikace objemu či množství prací, sutin, odpadů a všech dalších výkonů je plně v kompetenci odborně zkušeného a dostatečně kvalifikovaného zhotovitele na základě projektové dokumentace dle čl. II. bodu 3.1.1 smlouvy, zpracované provozní dokumentace zhotovitelem dle čl. II. bodu 3.1.3 smlouvy a dalších podkladů uvedených v čl. II. odst. 3.1 smlouvy,
5.2 množství sutin kvantifikované v projektové dokumentaci je orientační a nemusí přesně odpovídat skutečnosti,
5.3 celková hmotnost:
a) veškerých sutin z cihel a betonů předpokládaná objednatelům k recyklaci je **cca 5 000 tun,**
b) kovového šrotu předpokládaná objednatelům k dělení a nakládce je **do 2 000 tun,**
c) azbestu (nebezpečný odpad nacházející se v SO 02) předpokládaná objednatelům k odstranění dle zákona o odpadech je **do 1 000 kg.**
6. **Vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ:**
- 6.1 Nebude-li pro provedení hutněných zásypů dle čl. II. odst. 3.2.17 smlouvy množství uvedených materiálů dle posloupnosti dostatečné, je nezbytné, aby zhotovitel v rámci provedení díla opatřil, dle požadavku objednatele, jiný materiál vhodný k zásypu (vhodná zemina, kamenivo či alternativně vhodné recyklované kamenivo) v potřebném množství a dopravil jej do místa plnění. Vzhledem k tomu, že v době uzavření smlouvy objednatel nepředpokládal, že vznikne potřeba opatřit jiný vhodný materiál pro provedení hutněných zásypů dle smlouvy, cena díla nezahrnuje náklady spojené s opatřením takového materiálu a jeho dopravou (včetně naložení a vyložení) do místa plnění. Vznikne-li potřeba opatřit jiný vhodný materiál pro provedení hutněných zásypů dle tohoto odstavce, zhotovitel se zavazuje jej opatřit a dopravit (včetně naložení a vyložení) do místa plnění, a to za cenu, která odpovídá součinu množství předmětného materiálu zváženého a vyloženého v místě plnění a jednotkové ceny 650,00 CZK / 1 tuna takového materiálu. Uvedená jednotková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou uvedeného materiálu (zejména jeho opatření, naložení, převoz, vyložení, poplatky, pojištění, čas strávený na cestě). Zhotovitel je povinen objednateli doložit veškeré doklady spojené s opatřením a dovezeným materiálem do místa plnění, zejména doklad o tom, že zemina či kamenivo je vhodným materiálem pro zásyp (např. protokol o recyklovaném kamenivu určeném k zásypům). Objednatel je oprávněn provést na dodaném materiálu zkoušky ověřující jeho vhodnost pro zásyp.
- 6.2 Objednatel v době uzavření smlouvy předpokládal, že v rámci provádění díla bude získán kovový šrot, který bude potřeba rozdělit a naložit do objednatelům přistavených kontejnerů (viz čl. II. odst. 3.2.13 smlouvy), o celkové hmotnosti do 2 000 tun (viz čl. II. odst. 5.3 písm. b) smlouvy). S ohledem na uvedenou cenu díla zahrnuje náklady spojené s dělením a nakládkou kovového šrotu o hmotnosti 2 000 tun do objednatelům přistavených kontejnerů dle čl. II. odst. 3.2.13 smlouvy – viz položka č. 14 rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. V návaznosti na uvedené si objednatel vyhrazuje,

že bude-li v rámci provádění díla získán kovový šrot o hmotnosti vyšší, než kolik činí hmotnost předpokládaná objednatelem (viz čl. II. odst. 5.3 písm. b) smlouvy), tj. vyšší než 2 000 tun, zavazuje se zhotovitel kovový šrot nad 2 000 tun dělit na kusovitost o max. rozměrech do 5,0 x 1,0 x 1,0 m a nakládat ho do objednatelům přistavených kontejnerů dle jednotlivých druhů kovového šrotu (hrubé železo, plechy, kabely, motory, roxory aj.) v souladu s čl. II. odst. 3.2.13 smlouvy, a to za cenu podle položky č. 14 rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- 6.3 Objednatel v době uzavření smlouvy předpokládal, že činností v rámci díla vznikne azbest o celkové hmotnosti do 1 000 kilogramů (viz čl. II. odst. 5.3 písm. c) smlouvy), který bude, jakožto nebezpečný odpad, potřeba odstranit dle zákona o odpadech (viz čl. II. odst. 3.2.16 smlouvy). S ohledem na uvedené cena díla zahrnuje náklady spojené s odstraněním azbestu, jakožto nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech o hmotnosti 1 000 kilogramů dle čl. II. odst. 3.2.16 smlouvy – viz položka č. 15 rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. V návaznosti na uvedené si objednatel vyhrazuje, že vznikne-li činností v rámci díla azbest o hmotnosti vyšší, než kolik činí hmotnost předpokládaná objednatelem (viz čl. II. odst. 5.3 písm. c) smlouvy), tj. vyšší než 1 000 kilogramů, zavazuje se zhotovitel azbest, jakožto nebezpečný odpad, nad 1 000 kilogramů odstranit v souladu s čl. II. odst. 3.2.16 smlouvy, a to za cenu podle položky č. 15 rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně určeno.
8. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.
9. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
10. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky, práce nebo služby ve smlouvě, projektové dokumentaci či správních rozhodnutích výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl.
11. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínek ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.
12. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.
13. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že dílo není plněním nemožným.
14. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek III. Místo a doba plnění

1. Místem plnění je areál bývalého dolu Darkov na pozemcích v k. ú. Stonava, obec Stonava, zejména pozemky parc. č. 3356/1, 3356/38, 3356/39, 3356/40, 3356/41, 3356/43, 3356/44, 3356/100 a 3356/104 (dále dle smyslu též jen „**místo plnění**“ či „**staveniště**“). Jsou-li pojmy

- „místo plnění“ či „staveniště“ ve smlouvě použity v čl. II. smlouvy, platí, že jejich význam je totožný s významem a smyslem zkratk definovaných v předchozí větě.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději **do dne 30. 11. 2026**.
 3. Zhotovitel si od objednatele převezme staveniště do 5 dnů od účinnosti smlouvy. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.
 4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání. O sistaci a jejím ukončení se provede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.
 5. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran (dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc), anebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, které objektivně znemožňují zhotoviteli řádně provést dílo), a to přiměřeně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodů výše uvedených nemá zhotovitel právní nárok.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na úplný a závazný rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši **9 288 000,00 CZK bez DPH** (slovy: devět-miliónů-dvě-stě-osmdesát-osm-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty).
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH a vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ dle čl. II. odst. 6 smlouvy, vychází z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která provedení díla podstatně ztěžuje.
2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku, tj. i případnou úplatu dle čl. II. odst. 3.2.4 smlouvy. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník, věděl, nebo vědět měl a mohl. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do dokončení díla.
3. Cenu a rozsah případných méněprací, které nebudou oproti sjednanému rozsahu díla provedeny, budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah díla, budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené vícepráce zhotovitel.

Článek V.

Platební a daňové podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.
3. Cena díla bude hrazena po částech, a to vždy za práce vykonané a dodávky uskutečněné zhotovitelem v rámci díla v daném kalendářním měsíci, popř. v jeho alikvotní části, s odkazem na přílohu č. 1 a č. 2 smlouvy, (dílčí plnění) bezhotovostně převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, přičemž:
 - přílohou příslušného daňového dokladu bude vždy soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný objednatelem a zhotovitelem, v němž budou sepsány a oceněny práce a dodávky provedené zhotovitelem v daném kalendářním měsíci (zjišťovací protokol), dále příslušné vážní lístky a průvodky odpadu,
 - u konečné faktury bude přílohou příslušného daňového dokladu také smluvními stranami podepsaný zápis o předání a převzetí díla,
 - datum zdanitelného plnění bude:
 - u průběžné faktury vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a
 - u konečné faktury ke dni převzetí díla objednatelem dle doloženého zápisu o předání a převzetí díla.
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude obsahovat:
 - číslo smlouvy objednatele,
 - číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
 - rozsah a předmět plnění „Demolice sušárny flotačního koncentráту na úpravně uhlí Darkov“, případně CPV, CZ - CPA,
 - údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
 - DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
 - rozsah zdanitelného plnění – jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
 - v případě konečné faktury zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami včetně soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami, v němž budou sepsány a oceněny práce a dodávky provedené zhotovitelem (zjišťovací protokol),
 - v případě průběžné faktury jen soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami, v němž budou sepsány a oceněny práce a dodávky provedené zhotovitelem (zjišťovací protokol),
 - příslušné vážní lístky a průvodky odpadu,
 - datum zdanitelného plnění v souladu s čl. V. odst. 3 bodem třetím smlouvy.
6. Režim DPH bude uplatněn dle zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné určení daňového režimu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky platnými a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.
7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je ■■■ dnů ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese není třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail ■■■ a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel

faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.

Článek VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel zajistí:
 - a) předání projektové dokumentace, správních rozhodnutí a dalších dokumentů a nezbytných podkladů k provedení díla zhotoviteli v jednom vyhotovení, případně jejich zpřístupnění,
 - b) předání staveniště zhotoviteli:
 - o předání a převzetí staveniště a jeho stavu sepíše smluvní strany zápis, který bude mimo jiné datován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy,
 - staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stran a v souladu s projektovou dokumentací, správními rozhodnutími a smlouvou,
 - součástí zápisu o předání a převzetí staveniště bude:
 - dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
 - místa dočasného uložení cihlového recyklátu (viz čl. II. odst. 3.2.14 smlouvy) a betonového recyklátu (viz čl. II. odst. 3.2.15 smlouvy) v místě plnění,
 - místa dočasného uložení přebytků cihlového recyklátu nebo betonového recyklátu v místě plnění dle čl. II. odst. 3.2.19 smlouvy,
 - místo dočasného uložení vyseparovaných druhotných surovin, příp. místo přistavení kontejnerů, (viz čl. II. odst. 3.2.12 a 3.2.13 smlouvy) v místě plnění,
 - jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
 - záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením,
 - uvedení osoby, která bude vykonávat činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to provedení díla,
 - c) předání potřebných vnitřních předpisů zhotoviteli a jeho seznámení s nimi.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost v těchto úkonech:
 - a) proškolení všech osob provádějících dílo interním školením BOZP a PO,
 - b) proškolení vybraných osob provádějících dílo z provozního předpisu pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích,
 - c) proškolení vybraných osob provádějících dílo s obsluhou přenosných měřících přístrojů pro kontinuální zjišťování výskytu důlních plynů a pronajmutí 3 ks měřicí techniky na kontrolu koncentrace (dle ceníku objednatele),
 - d) vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele do areálu objednatele (bývalý důl Darkov),
 - e) přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku vyseparovaných druhotných surovin na základě požadavků zhotovitele a dle zásad přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu,
 - f) úplatný odběr elektrické energie 400V/230V – na odběr elektrické energie bude se zhotovitelem uzavřena samostatná smlouva.

Článek VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.
4. Dojde-li v průběhu provádění díla v místě plnění ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele – tel. 596 461 344. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životního prostředí, požár nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla v místě plnění.
5. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností (dále jen „**pojistná smlouva**“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši [REDAKCE] a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li takovou pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.
6. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši uložené sankce.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu s vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů) na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též jen „**OOPP**“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:
 - ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí zaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci rozhodnout jinak),
 - reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.

Článek VIII. Způsob a podmínky provedení díla, nebezpečí škody na věci, náhrada újmy způsobené při provádění díla

1. Bourací práce smí být zahájeny až poté, kdy k tomu byl osobou určenou zhotovitelem, tj. stavbyvedoucím, vydán písemný příkaz a kdy bylo příslušné pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. O zahájení bouracích prací se provede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.
2. Nadzemní části objektů, které jsou předmětem odstranění, budou odstraněny po úroveň okolního terénu. Podzemní části objektů, které jsou předmětem odstranění, budou odstraněny po úroveň -0,5 m pod okolní terén.
3. Zasypávání dle čl. II. odst. 3.2.17 smlouvy smí být zahájeno až poté, kdy objednatel zhotoviteli odsouhlasí vhodnost zásypového materiálu. Za tím účelem je zhotovitel povinen objednateli předložit, resp. odevzdat, veškeré související doklady, zejména protokoly o odběru vzorku cihlového recyklátu a betonového recyklátu, protokoly o zkoušce odebraných vzorků apod., pakliže jimi již objednatel nedisponuje. Dále v případě zásypu suterénních prostor smí zhotovitel zasypávání dle čl. II. odst. 3.2.17 smlouvy zahájit až poté, kdy objednatel zkontroluje

zhotovitelem provedenou perforací podlah pro zamezení zdržování srážkových vod (viz čl. II. odst. 3.2.18 smlouvy) a odsouhlasí její provedení.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou, projektovou dokumentací, správními rozhodnutími, dalšími případnými příslušnými rozhodnutími správních orgánů, příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů České republiky a technických a jiných norem, vzniklých při provádění díla jeho činností, ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele.
7. Zhotovitel nejpozději při převzetí staveniště odevzdá objednateli ke schválení specifikaci rizik, resp. bude objednatele písemně informovat o rizicích BOZP a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením v rámci provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
10. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1 a také osobám na základě vydaného povolení v souladu s čl. VI. odst. 2 písm. d) smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osoby pověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě plnění pohybovat pouze v místech nezbytných k provedení díla.
11. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména stavebních, hygienických, týkajících se likvidace odpadu, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
12. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude předem písemně souhlasit.
13. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
14. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.
15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatel. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém nebo objednatel přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících 14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.

Článek IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v době provádění díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla a které vyplývají ze smlouvy.
4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla, méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání celého díla.

Článek X. Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla, v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny podle projektové dokumentace, v souladu s ujednanými podmínkami, správnými rozhodnutími, dalšími případnými příslušnými rozhodnutími správních orgánů, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Objednatel je oprávněn kdykoli na své náklady odebrat vzorky a provést potřebné zkoušky v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, za účelem využití cihlového recyklátu (viz čl. II. odst. 3.2.14 smlouvy) nebo betonového recyklátu (viz čl. II. odst. 3.2.15 smlouvy) k zasypávání.
3. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisem do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek XI. Dokončení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli v místě plnění. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a zhotovitel předá objednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením nebo jinak se vztahující k dílu.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem písemně objednateli oznámit, kdy bude dílo připraveno k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.

3. Zhotovitel k předání díla zajistí přítomnost zejména svého zástupce oprávněného přebírat závazky z předání díla vyplývající a stavbyvedoucího.
4. Smluvní strany k předání a převzetí díla přizvou či zajistí přítomnost dalších nezbytných osob.
5. Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předáním objednateli (zejména protokoly o odběru vzorku cihlového recyklátu a betonového recyklátu, protokoly o zkoušce odebraných vzorků, pakliže je již objednateli neodevzdal dříve, závěrečnou zprávu o nakládání s odpady – blíže viz čl. XI. odst. 7 bod třetí smlouvy, deník). Jejich konkrétní seznam si smluvní strany případně upřesní.
6. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, včetně předávaných listin a dokladů.
7. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:
 - soupis provedených prací a dodávek,
 - protokoly o odběru vzorku cihlového recyklátu a betonového recyklátu, protokoly o zkoušce odebraných vzorků, pakliže je již objednateli neodevzdal dříve,
 - Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, která musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů, číslo zařízení CZT, oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výsledné laboratorní zkoušky nezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů určených k výrobě recyklovaných materiálů,
 - všechna potvrzení o převzatém množství jednotlivých druhů odpadů do zařízení dle čl. II. odst. 3.2.16 smlouvy,
 - deník dle čl. IX. smlouvy,
 - hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění a způsob odstranění.
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvních stran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován, smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpis objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
8. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede v zápise o předání a převzetí díla.
9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadách podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady zpracovány.
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště před předáním díla objednateli v souladu se smlouvou.

Článek XII. Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
 - ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, provádění zápisů do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy, převzetí díla, odsouhlasení a podepsání soupisů provedených prací a dodávek, odsouhlasení faktur):
[REDAKCE]
 - a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem,
 - v záležitostech BOZP: [REDAKCE]
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
 - bez omezení rozsahu: [REDAKCE]
 - ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru a denních záznamů do deníku dle čl. IX. smlouvy, předání díla, přebírání závazků vyplývajících z předání díla, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):
[REDAKCE]
 - v záležitostech BOZP: [REDAKCE]
3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnosti uzavření písemného dodatku dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným dopisem adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.

Článek XIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je provedeno v rozporu s projektovou dokumentací, správními rozhodnutími, obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce [REDAKCE] od převzetí díla objednatelem dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti stanovené smlouvou (tj. včetně správních rozhodnutí a projektové dokumentace), obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a že bude mít vlastnosti obvyklé; zhotovitel zaručuje, že si dílo po záruční dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost.
3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
 - a) při převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
 - b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,

- budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad zjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.
5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem. V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začíná běžet nová záruční doba.
 6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí díla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.
 7. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včasné.
 8. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
 9. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli) ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý započatý den prodlení.
3. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK, a to samostatně za každý zjištěný případ.
4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý započatý den prodlení a zároveň za každou vadu zvlášť.
5. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XI. odst. 10 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit veškeré náklady a škody, které tím objednateli vznikly, a dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý započatý den prodlení.
6. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání a převzetí staveniště dle čl. VI. odst. 1 písm. b) smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.
7. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem objednateli písemně neoznámil dle čl. VIII. odst. 12 a 13 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK za každý jednotlivý případ.
8. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. VIII. odst. 12 a 13 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit smluvní pokuty ze strany zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle čl. VII. odst. 5 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení.

10. V případě, že zaměstnanec zhotovitele či jeho poddodavatele: a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ, b) nepoužívá při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednateli pracovník BOZP).
11. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
12. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
13. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
14. Zaplacení smluvní pokuty nezabývá zhotovitele povinností splnit povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.

Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode dne dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvního vztahu se považuje:
 - I. prodlení zhotovitele s provedením (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli) o více než 15 dnů,
 - II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
 - III. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,
 - IV. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
 - V. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 5 smlouvy o více než 3 dny,
 - VI. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. VIII. odst. 12 a 13 smlouvy,
 - VII. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,
 - VIII. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.
2. Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět a odstoupit od ní v případech stanovených ZZVZ.
3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění dle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého předmětu plnění.
4. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.
6. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahradit případně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní strany případně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 5 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.
7. Oznámení o odstoupení od smlouvy či výpověď smlouvy musí mít písemnou formu a budou zaslány takto:
 - a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní strany, na adresu sídla druhé smluvní strany – objednateli na adresu sídla příslušného odstěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo
 - b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní strany – objednateli na e-mailovou adresu [redacted] zhotoviteli na e-mailovou adresu [redacted] nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
10. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.
11. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným právem je právo České republiky.
2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a ZZVZ.
3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky, a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz www.diamo.cz/cs/compliance-program).
10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.
12. Příloha smlouvy tvoří její nedílnou součást. Existuje-li rozpor mezi zněním textu smlouvy a zněním přílohy, platí to, co je uvedeno v smlouvě.
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což uvedené smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými podpisy.
14. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
15. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

Úplný a závazný rozpočet

Za objednatele:

V Ostravě dne

Elektronický podpis - 07.01.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

.....
Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí oddělení závodu

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne

Digitálně
Ing. Kamil Holenda podepsal Ing.
Kamil Holenda
Datum: 2026.01.19
11:23:12 +01'00'

.....
Ing. Kamil Holenda
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Babiš
Datum: 2026.01.19
11:54:33 +01'00'

.....
Ing. Jiří Babiš
místopředseda představenstva

VZ Demolice sušárny flotačního koncentrátu na úpravně uhlí Darkov

Pof. č.	Pol. č.	Název položky/popis	Mn.	Jedn.	Jednotková cena (CZK) bez DPH	Cena celkem (CZK) bez DPH
1		Demolice stavebních objektů				8 950 000
	1	SO 01 Ventilátorovna a zásobníky	1	kpl	901 000,00	901 000,00
	2	SO 02 Hlavní budova	1	kpl	832 000,00	832 000,00
	3	SO 03 Komin	1	kpl	3 000 000,00	3 000 000,00
	4	SO 04 Most H14	1	kpl	347 000,00	347 000,00
	5	SO 05 Most H20	1	kpl	287 000,00	287 000,00
	6	SO 06 Most H12	1	kpl	227 000,00	227 000,00
	7	SO 07 Most H24	1	kpl	221 000,00	221 000,00
	8	SO 08 Most H31	1	kpl	327 000,00	327 000,00
	9	SO 09 Sušicí buben	1	kpl	305 000,00	305 000,00
	10	SO 10 Ocelové a betonové konstrukce	1	kpl	295 000,00	295 000,00
	11	SO 11 Zásobníky dusíku a CO ₂	1	kpl	187 000,00	187 000,00
	12	Kabelová lávka mezi SO 02 Hlavní budova a šachetní budovou jámy Mír V	1	kpl	201 000,00	201 000,00
	13	Odstranění stožárů elektrického osvětlení včetně základů	10	ks	3 500,00	35 000,00
	14	Dělení veškerého kovového šrotu na kusovitost o max. rozměrech do 5,0 x 1,0 x 1,0 m a nakládka vyseparovaného kovového šrotu do kontejnerů přistavených objednatelem	2 000	t	685,00	1 370 000,00
	15	Odstranění azbestu (nebezpečný odpad)	1 000	kg	25,00	25 000,00
	16	Recyklace vyseparovaných sutín na betonový a cihlový recyklát frakce 0/90 mm včetně laboratorních zkoušek	5 000	t	78,00	390 000,00
2		Převozy přebytků cihlového a betonového recyklátu				124 000
	1	Vodorovné přemístění nákladními vozy, vč. naložení, se složením a uhmutím do figury na pozemku parc. č. 7128, 7133, 7127/2 v k. ú. Karviná - Doly	4 000	t	31,00	124 000,00
3		Ostatní náklady spojené se zařízením staveniště				214 000
	1	VRN (vedlejší rozpočtové náklady), např. energie, převozy techniky, mobilní oplocení, zařízení staveniště, zajištění ostrahy oploceného staveniště	1	kpl	214 000,00	214 000,00
Cena díla (CZK) bez DPH						9 288 000