

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel:    | <b>Město Mohelnice</b> , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený:       | Ing. Pavel Kuba, starosta města                          |
| IČ:               | 00303038   |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800          |
| 2. Zhotovitel:    | <b>M - SILNICE a.s.</b> , Husova 1697, 530 03 Pardubice  |
| Zastoupený:       | Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel, na základě plné moci |
| IČ:               | 42196868   |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. č. účtu: 1080015329/0800           |

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 06. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Mohelnice, opravy vozovek 2017**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení termínu provádění díla. Důvodem prodloužení termínu je pozdní předání staveniště, ke kterému došlo dne 15.06.2017. Dalším důvodem jsou nepředpokládané vícepráce, které vznikly v rámci provádění díla a objednatel o nich při zadání zakázky nevěděl.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud budou mít vícepráce vliv na celkovou smluvní cenu za provedení díla, budou toto řešit v rámci dodatku č. 2.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na:

*Změně článku III. odst. 1 Doba plnění takto:***III. Doba plnění**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Doba předání a převzetí staveniště: | 15. 06. 2017 |
| 2. Termín zahájení předmětu plnění:    | 19. 06. 2017 |
| 3. Termín ukončení předmětu plnění:    | 31. 10. 2017 |
| 4. Lhůta pro předání a převzetí díla:  | 10. 11. 2017 |
| 5. Počátek běhu záruční lhůty:         | 10. 11. 2017 |

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 28. 08. 2017 usnesením č. 1907/196/311/2017.

V Mohelnici dne 15 -09- 2017

Objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Hradci Králové dne 15 -09- 2017

**M - SILNICE a.s.** ⑦  
Pardubice, Husova 1697  
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611, 537 01. Chrudim

Zhotovitel  
Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel