

#### **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### **1. Smluvní strany**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel:    | <b>Město Mohelnice</b>                                   |
| Sídlo:            | U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice                          |
| Zastoupený:       | Ing. Pavel Kuba, starosta města                          |
| IČ:               | 00303038   |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s.                                   |
| Číslo účtu:       | 27-1905690389/0800                                       |
| 2. Zhotovitel:    | <b>M - SILNICE a.s.</b>                                  |
| Sídlo:            | Husova 1697, 530 03 Pardubice                            |
| Zastoupený:       | Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel, na základě plné moci |
| IČ:               | 42196868   |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s.                                    |
| Číslo účtu:       | 1080015329/0800  |

#### **2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 03. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, Havlíčkovo náměstí a okolní ulice, oprava komunikací a chodníků**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:
  - a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*

b) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*


1. Celková cena díla byla smluvními stranami sjednána takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1, 2. a 3.	bez DPH	6 798 534,00Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	bez DPH	159 114,10Kč
Celková cena díla	bez DPH	6 957 648,10Kč
	DPH 21%	1 461 106,10Kč
	Celkem s DPH	8 418 754,20Kč

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 11. 09. 2017 usnesením č. *1914/97/RN/2017*.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.


V Mohelnici dne 15 -09- 2017



Objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Hradci Králové dne 15 -09- 2017



Zhotovitel  
Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868  
ředitelství  
Resslova 956, 13, 500 02 Hradec Králové 77

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. % DPH Celkem s DPH

## Soubor staveb: 924117006 - Mohelnice Havlíčkovo náměstí a okolní ulice, oprava komunikací a chodníků

## Stavba: 924117006b - Mohelnice - Havlíčkovo náměstí a okolní ulice, oprava komunikací a chodníků město Mohelnice

## Objekt: 12 - Dodatek č. 4

## Etapa: MNP - Wolkerova, Nerudova, Brusova A ( I ETAPA )

001	552414020/R	poklop litinový bez odvětrání DN600, D400 vč. rámu, s pantem	-10	KUS	3 693,00	-36 930,00	21%	-44 685,30
002	783000111/R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho	-200	m	4	-800	21%	-968
003	283230420/R	fólie izolační zemní drenážní	-100	m2	56	-5 600,00	21%	-6 776,00
004	552414020/R	poklop litinový bez odvětrání DN600, D400 vč. rámu, s pantem	-7	KUS	3 693,00	-25 851,00	21%	-31 279,71
005	783000111/R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho	-210	m	4	-840	21%	-1 016,40
006	283230420/R	fólie izolační zemní drenážní	-105	m2	56	-5 880,00	21%	-7 114,80
007	552414020/R	poklop litinový bez odvětrání DN600, D400 vč. rámu, s pantem	-5	KUS	3 693,00	-18 465,00	21%	-22 342,65
008	783000111/R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho	-205	m	4	-820	21%	-992,2
009	283230420/R	fólie izolační zemní drenážní	-102,5	m2	56	-5 740,00	21%	-6 945,40
010	945112178	Neprovedené práce jižního propoje na ulici Wolkerova	-1	kpl.	25 000,00	-25 000,00	21%	-30 250,00
011	592452660/R2	betonová dlažba 20x10x8 cm červená	-53	m2	196	-10 388,00	21%	-12 569,48
012	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny	-53	m2	197	-10 441,00	21%	-12 633,61
013	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 r	-1	KUS	954	-954	21%	-1 154,34
014	592238210/R	vpust' betonová uliční 660/180 /prsteneč/ 18x66x10 cm	-1	KUS	339	-339	21%	-410,19
015	592238230	vpust' betonová uliční 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm	-1	KUS	525	-525	21%	-635,25
016	592238240	vpust' betonová uliční 500/590/200 V 59x50x5 cm	-1	KUS	501	-501	21%	-606,21
017	592238260	vpust' betonová uliční 500/590 59x50x5 cm	-1	KUS	379	-379	21%	-458,59
018	592238250	vpust' betonová uliční 500/290 29x50x5 cm	-1	KUS	250	-250	21%	-302,5
019	592238640/R	prsteneč betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39	-1	KUS	274	-274	21%	-331,54
020	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	-1	KUS	2 784,00	-2 784,00	21%	-3 368,64

**Součet za Etapa: MNP - Wolkerova, Nerudova, Brusova A ( I ETAPA ) -152 761,00 -184 840,81**

## Etapa: MNP - Zahradní ul. nerealizovaný úsek

## 5 - Komunikace pozemní

031	567541111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilá	-69	m2	33	-2 277,00	21%	-2 755,17
032	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š c	-69	m2	150	-10 350,00	21%	-12 523,50
033	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	-69	m2	13	-897	21%	-1 085,37
034	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivc	-69	m2	204	-14 076,00	21%	-17 031,96
035	566201111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním l	-69	m2	62	-4 278,00	21%	-5 176,38
036	567532111	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojiven	-69	m2	111	-7 659,00	21%	-9 267,39

**Součet za 5 - Komunikace pozemní -39 537,00 -47 839,77**

**Celkem Etapa: MNP - Zahradní ul. nerealizovaný úsek -39 537,00 -47 839,77**

**Etapa: MNP - Zahradní, Brusova B, Jiráskova ( II ETAPA )**

001	283230420/R	fólie izolační zemní drenážní	-169,25	m2	56	-9 478,00	21%	-11 468,38
-----	-------------	-------------------------------	---------	----	----	-----------	-----	------------

SP\_004, 1 / 2

M - SILNICE a.s.

Stránka 2 / 2

5.9.2017

**CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH**

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk. % DPH	celkem s DPH
002	552414020/R	poklop litinový bez odvětrání DN600, D400 vč. rámu, s pantem	-15,5	KUS	3 693,00	-57 241,50 21% -69 262,21

<b>Součet za Etapa: MNP - Zahradní, Brusova B, Jiráskova ( II ETAP</b>	<b>-66 719,50</b>	<b>-80 730,59</b>
--	-------------------	-------------------

**Etapa: VCP - Havlíčkovo, Zahradní, Brusova B, Jiráskova ( II ETAPA )**

001	592452660/R	betonová dlažba 20x10x8 cm šedá	31,3	m2	124	3 881,20 21% 4 696,25
002	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny	31,3	m2	197	6 166,10 21% 7 460,98
003	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do	20	m3	104	2 080,00 21% 2 516,80
004	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	40	m2	111	4 440,00 21% 5 372,40
005	895941111	Příplatek za ztížení napojení kanalizační vpusti do hloubky 3,5	5	kpl.	19 264,00	96 320,00 21% 116 547,20
006	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných	20	m3	60	1 200,00 21% 1 452,00
007	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny t	20	m3	41	820 21% 992,2

<b>Součet za Etapa: VCP - Havlíčkovo, Zahradní, Brusova B, Jirásk</b>	<b>114 907,30</b>	<b>139 037,83</b>
---	-------------------	-------------------

**Etapa: VCP - Wolkerova, Nerudova, Brusova A ( I ETAPA )**

001	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opě	190	m	257	48 830,00 21% 59 084,30
002	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	190	m	28	5 320,00 21% 6 437,20
003	895941111	Příplatek za ztížení napojení kanalizační vpusti do hloubky 3,5	7	kpl.	19 264,00	134 848,00 21% 163 166,08
004	924566121	Osazení palisád betonových do lože z bet. vč. přípravy a zemn	28	m	852	23 856,00 21% 28 865,76
005	MAT	Palisáda betonová KADENT 18*12/80 - šedá	155	Ks	155	24 025,00 21% 29 070,25
006	592452660/R2	betonová dlažba 20x10x8 cm červená	66,95	m2	196	13 122,20 21% 15 877,86
007	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny	34	m2	197	6 698,00 21% 8 104,58
008	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do	41,2	m3	104	4 284,80 21% 5 184,61
009	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny t	41,2	m3	41	1 689,20 21% 2 043,93
010	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných	41,2	m3	60	2 472,00 21% 2 991,12
011	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 10	103	m2	147,7	15 213,10 21% 18 407,85
012	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	103	m2	111	11 433,00 21% 13 833,93
013	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	103	m2	111	11 433,00 21% 13 833,93

<b>Součet za Etapa: VCP - Wolkerova, Nerudova, Brusova A ( I ETAP</b>	<b>303 224,30</b>	<b>366 901,40</b>
---	-------------------	-------------------

<b>CELKEM Objekt: 12 - Dodatek č. 4</b>	<b>159 114,10</b>	<b>192 528,06</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Celkem zaokrouhleno</b>	<b>159 114,00</b>	<b>192 528,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

**Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	159 114,10	33 413,96	192 528,06	48
<b>CELKEM</b>		<b>159 114,10</b>	<b>33 413,96</b>	<b>192 528,06</b>	
<b>Celkem zaokrouhleno</b>		<b>159 114,00</b>	<b>33 414,00</b>	<b>192 528,00</b>	