

"UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě-stavební práce" ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předpoklad:

a) dle SOD-Termin převzetí staveniště a zahájení fyzické realizace prací: do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele nejpozději v den předcházející termínu zahájení díla v I. Etapě-předpoklad 05-06/2024

b) dle SOD-Termin dokončení díla a jeho předání: 30. 9. 2026

c) dle SOD-Vykližení a uklizení místa provedení díla (staveniště): do 5 kalendářních dnů od dokončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.

DÍLO BUDE REALIZOVÁNO VE 4 ETAPÁCH:

I.ETAPA: 05-06/2024-30.9.2024...4 měsíce

II.ETAPA: 2.1.2025-28.2.2025...2 měsíce

III.ETAPA: 2.6.2025-30.9.2025...4 měsíce

IV.ETAPA: 1.6.2026-30.9.2026... 4 měsíce

MĚSÍCE	05-06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024-12/2024	01/2025	02/2025	03/2025-05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025-05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026
Předání a převzetí staveniště-předpoklad	06/2024																
Termín zahájení provádění díla: do 5 kal.dnů ode dne předání a převzetí staveniště	06/2024																
Zařízení staveniště-zřízení, provoz, demontáž																	
I.ETAPA: 05-06/2024-30.9.2024-mě.403,404A,404B,404C,405,406,407,408,409	05-06/2024-30.9.2024																
STAVEBNÍ PRÁCE																	
ELEKTROINSTALACE																	
ZTI																	
ÚT																	
II.ETAPA: 2.1.2025-28.2.2025-mě.20,22,24,25						2.1.2025-28.2.2025											
STAVEBNÍ PRÁCE																	
ELEKTROINSTALACE																	
ZTI																	
ÚT																	
III.ETAPA: 2.6.2025-30.9.2025-mě.304,317,319,320,321,325,326								2.6.2025-30.9.2025									
STAVEBNÍ PRÁCE																	
ELEKTROINSTALACE																	
ZTI																	
ÚT																	
IV.ETAPA: 1.6.2026-30.9.2026-mě.113,115,116,217,218,219A,219B,219C														1.6.2026-30.9.2026			
STAVEBNÍ PRÁCE																	
ELEKTROINSTALACE																	
ZTI																	
ÚT																	
Termín ukončení díla: nejpozději do 30.9.2026																	09/2026

V Praze dne 18.4.2024

Ing. Jan Čížek
IČ: 411 180 810
obchodní ředitel společnosti AVERS, spol.s r.ó.
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)