

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD001083

Číslo smlouvy Zhotovitele: 24TD200100000055

ISOPROFIN/ISPROFOND: 500 115 00009

Název zakázky: **TDS - D8 Oprava AB vozovky v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86
L+P, včetně BIM**
(dále jen „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Objednatel“)

a

TES + SGS – RS malé stavby 2022

Zastoupená vedoucím společníkem

TES Consulting, s.r.o.

se sídlem:	Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupeným:	
IČO:	17059071
DIČ:	CZ17059071
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461

Další společník:

SGS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem:	K Hájbům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO:	48589241
DIČ:	CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

(dále jen „**Konzultant – technický dozor**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

1. v rámci provádění prací došlo k odhalení nových požadavků, jež nebyly součástí původního zadání ani plánovaného harmonogramu. Jedná se především o nutnost provést dodatečné opravy propadlých krajnic a opravy související s MÚK Velemín, přičemž aktuální technický stav komunikace vyvolal i potřebu dalších navazujících zásahů. Tyto činnosti vyžadují zvýšený rozsah odborného dozoru, zejména z hlediska kontroly technologických postupů, kvality použitých materiálů a koordinace s časovým plánem stavby i jednotlivými dodavatelskými etapami. Z uvedených důvodů je třeba upravit rozsah činností TDS nezbytnou pro zajištění řádného technického dohledu nad prováděním stavby a pro minimalizaci rizik vadného provedení, tak aby byla zachována kvalita a bezpečnost výsledného díla.
2. Pro řádné dokončení stavby je předpoklad navýšení těchto pozic: Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků), Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů, Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků).

I.

Změna smlouvy

Původní smluvní cena se mění následujícím způsobem:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	3.018.000,- Kč
Cena Dodatku č.1	186.000,- Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatků 1	3.204.000,- Kč
DPH 21%:	672.840,- Kč
Cena vč. DPH:	3.876.840,- Kč

II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a uveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje elektronické podobě, kde každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál podepsaný oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
Příloha č. 1- Změnový Soupis služeb

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


 Podepsal 


Datum: 2026.01.20 15:52:51
+01'00'

TDS - D8 Oprava AB vozovky v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86 L+P, včetně BIM

Zeleně-doplňní účastník							Dodatek č. 1				Celkem
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena		počet dní	Denní	Cena	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč		v měsíci	sazba	Kč	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :											
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	3	10	30	x				0			
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	3	30	90	x				9			
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	3	15	45	x				0			
specialisté :			0								
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	3	15	45	x				9			
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	3	5	15	x				0			
koordinátor BOZP	3	15	45	x				0			
A) Celkem											
										0	0
B) Technická dozorčí správa :										0	0
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	3	5	15	x				0			
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	3	30	90	x				6			
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	3	5	15	x				0			
B) Technická dozorčí správa - celkem:											
A) Celkem:					CELKEM	2 106 000			CELKEM	140 400	2 246 400
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	912 000			CELKEM	45 600	957 600
Celkem (bez DPH) :						3 018 000				186 000	3 204 000

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 21.01.2026 8:19:41 +01:00