



Evidenční číslo Objednatele

9132/00077

Evidenční číslo Zhotovitele

DZ 16010821/ Mi

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

OBJEDNATEL:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Sídlo:	Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Zastoupený:	prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc., rektorem
IČ:	62157124
DIČ:	CZ62157124
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Brno
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Metrostav a.s.

Sídlo:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné moci
IČ:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha 7
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) v platném znění tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „Dodatek č. 2“) tohoto znění:



Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na změně předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných stavebních prací, tak jak jsou specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2.

A. ČLÁNEK I. SMLOUVY O DÍLO „PŘEDMĚT SMLOUVY“, ODSTAVEC 1.1.3 SE UPRAVUJE NÁSLEDOVNĚ:

1.1.3 Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. – 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POLOVENÍ;
- NABÍDKY;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- ZMĚNOVÝCH LISTŮ č. 1 až 6.

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ZMĚNOVÉ LISTY č. 1 až 6 a tato smlouva o dílo.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. – 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

B. ČLÁNEK IV. SMLOUVY O DÍLO „CENA“, ODSTAVEC 4.1. SE UPRAVUJE NÁSLEDOVNĚ :

4.1. Cena stavby, jejíž předmět a rozsah je vymezen v článku I. odst. 1.1. této smlouvy (vyjma části díla podle čl. I. odst. 1.1.1.4. této smlouvy), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

21 021 239,30 ,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 20 258 298,38 ,- Kč činí částku

4 414 460,25 ,- Kč

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě % ze základu ,- Kč činí částku

..... ,- Kč

4.1.4. Celková cena stavby činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

25 435 699,55 ,- Kč

(slovy: dvacetpětmilionůčtyřistatřicetpěttisícšestsetdevadesátdevětikorunčeskýchpadesátpěthaléřů)

Rozdělení ceny stavby na investiční a neinvestiční položky je uvedeno v ROZPOČTU.



C. ČLÁNEK XX. SMLOUVY O DÍLO „ZAVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ“, Odstavec 20.7. SE DOPLŇUJE NÁSLEDOVNĚ:

Příloha číslo V. ZMĚNOVÉ LISTY č. 1 až 6

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 9132/00077 (DZ 16010821/ Mi) ze dne 26.1.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 9132/00077 (DZ 16010821/ Mi) ze dne 26.1.2017.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 9132/00077 (DZ 16010821/ Mi) jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1) Změnové listy č. 1 až 6
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.

V Brně dne

V Praze dne

za Objednatele
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
rektor VFU Brno

za Zhotovitele
Ing. Jaroslav Heran
ředitel DIVIZE 1, Metrostav a.s.



„VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22 – dodatek č.1“

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 2

Změnové listy
