

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 853/2017

Smluvní strany

MKOLP001KYE3

1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
sídlo Trídvorská 1501, 280 02 Kolín V
zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatele
IČ 25148117
DIČ CZ25148117
bankovní spojení 
číslo účtu 
telefon 321 724 011
fax

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Po bližší prohlídce staveniště bylo zjištěno, že je nutno rekonstruovat větší výměru obrub, než je v PD a výkazu výměr.
2. Vzhledem k vysoké výšce zeminy vůči chodníkům, je nutné tuto zeminu odstranit.
3. Na základě přípravy závazných standardů veřejného osvětlení pro město Kolín byla navržena změna dimenze kabelu VO. Tato změna řeší zejména vytvoření rezervy pro napojení a rozvoj přilehlých lokalit. Dále byl změněn typ svítidla a výška stožáru.

2. Upravené články SOD

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Ovčárecká-část A**“ podle cenové nabídky ze dne 20.06.2017 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Ovčárecká je rozdělena na etapy „A“, „B“ a „C“. Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce části „A“. Jedná se o úsek ulice od náměstí Svobody ke křižovatce s ulicí Sadová. Součástí projektu je předláždění chodníků. Nová konstrukce krytu chodníků bude provedena z betonové zámkové dlažby. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína parc. č. 647/39, 647/43, 646/6, 669/16, 646/11, 669/15, 669/14, 669/13, 669/5, 646/8, 646/3, 646/7, 667/6, 667/5, 667/2, 2831/24, 641/32, 3039, 3057/2, 4106, 647/56, 3308, 645/3, 641/39, 3307/1 a parc. č. st. 1254/2 v k. ú. Kolín.

Je nutno rekonstruovat větší výměru obrub. Vzhledem k vysoké výšce zeminy vůči chodníkům je nutné tuto zeminu odstranit. Na základě zpracování strategie veřejného osvětlení po městě byla navržena změna typu svítidel a s tím spojené kabeláže.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 853/2017 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	2.103.562,25 Kč
DPH 21 %	441.748,07 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.545.310,32 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	555.403,95 Kč
Méněpráce bez DPH	604.204,57 Kč
Cena díla dle SOD 853/2017 bez DPH	2.103.562,25 Kč
Vícepráce bez DPH	555.403,95 Kč

Handwritten signature: De. M.

Měněpráce bez DPH	- 604.204,57 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.054.761,63 Kč
DPH 21 %	431.499,94 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.486.261,57 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele. Termín ukončení stavebních prací je nutno prodloužit z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace v ul. Ovčárecká. Z důvodu koordinace těchto dvou akcí nebyl zhotoviteli umožněn vstup do prostoru staveniště.

Termín ukončení stavebních prací: 27.10.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

3. Závěrečná ujednání

VII. Ostatní ujednání

16. Tento dodatek č. I je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

17. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Přílohy: změnový list

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 21.08.2017, usnesení č. 3798/111/RM/2017.

V Kolíně dne 08. 09. 2017

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakusan
starosta města




V Kolíně dne 08. 09. 2017

za zhotovitele:



jednatelé společnosti



Změnový list č. 1

Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Ovčárecká část A


Chodník vícepráce 32 563,80

VO vícepráce 522 840,15

555 403,95

Chodník méněpráce 11 798,57

VO méněpráce 592 406,00

604 204,57

Li. m. h.

VÝKAZ VÝMĚR

S:	Oprava chodníků v ulici Ovčárecká
O:	Kolín 5, Ovčárecká ulice

Změna č. 1

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotno st / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
7	113202111R00	Výřezání obrub obrubníků silničních 31,5	m	31,50000	54,00	1 701,00	0	0	0,27	8,505
18	917131111R00	Osazení lež.obrub,kamen. bez opěr, lože z C 12/15 31,5	m	31,50000	250,00	7 875,00	0,15556	4,90014	0	0
19	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 31,5*0,2*0,1	m3	0,63000	1 800,00	1 134,00	2,525	1,59075	0	0
23	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 31,5	m	31,50000	19,00	598,50	0	0	0	0

	1113011111	Sejmuti dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek vč. odvozu a ložení na skládku	m2	114,00000	90,40	10 305,60				
	182001111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	114,00000	20,30	2 314,20				
	1823031111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina vš zeminy	m2	114,00000	44,10	5 027,40				
	180403111	Založení parkového trávníku výsevem plochy v rovině	m2	144,00000	20,90	3 009,60				
	005724100	osivo směr travní parková 114*0,015 *Přepočtené koeficientem množství	kg	5,70000	105,00	598,50				

Celkem vícepráce

32 563,80

Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotno st / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
14	592453092R	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	-842,75500	156,00	-131 469,78				
		Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	842,75500	142,00	119 671,21				

Celkem měněpráce

-11 798,57