



# **Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. objednatele 0380/2025 DODATEK Č. 1**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

akce: **Udržovací práce v hygienickém zázemí městské policie v 1.NP a zasedací  
místnosti v 2.NP objektu Městského úřadu v Kopřivnici**

## **1. Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID dat. schránky: 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Lenka Kovařík, referentka architektura, urbanismus

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

### **1.2. Zhotovitel:**

**Ing. Jiří Hořínek**

Adresa: Na Pláni 617/27, 742 00 Ostrava

IČO: 06453457

DIČ: 8307115520

ID dat. schránky: w2wz9eu

Osoba jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Jiří Hořínek

(dále jen „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace s názvem „**Udržovací práce v hygienickém zázemí v 1.NP a zasedací místnosti v 2.NP objektu Městského úřadu v Kopřivnici**“, dále jen „dílo“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

## 3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikla v souvislosti se zjištěním v místě objektu Městského úřadu v Kopřivnici potřeba provedení víceprací, a to zejména:

- navýšení počtu variantních řešení,
- navýšení rozsahu díla v 1. NP,
- navýšení rozsahu výměny ZTI o páteřní rozvody pod podlahou 1.NP až po novou revizní šachtici mimo objekt,
- navýšení rozsahu rozpočtu z důvodu výše uvedeného

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: + 25 000,00 Kč bez DPH

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

### a) Předmět díla:

Čl. 3. odst. 3.3 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo, zejména ujednání o záruce.

### b) Lhůty a místo plnění díla:

Čl. 4. odst. 4.2 smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

*„4.2 Termíny plnění díla:*

*a) Zjednodušená projektová dokumentace včetně kontrolního rozpočtu stavby a neoceněného výkazu výměr: 7. 4. 2026. Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději 5 pracovních dnů před jeho předáním.*

### c) Cena za dílo:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

*„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 225 000,00 Kč bez DPH, 21% DPH ve výši 47 250,00 Kč. Cena včetně DPH tedy činí 272 250,00 Kč.*

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Za objednatele:

Digitálně podepsal Adam Ondrašík  
Datum: 19.01.2026 17:10:39 +01:00

---

Ing. Adam Ondrašík

vedoucí odboru majetku města

Za zhotovitele:

Ing. Jiří  Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Hořínek  
Datum: 2026.01.20  
17:25:38 +01'00'

Hořínek

---

Ing. Jiří Hořínek