

Evidenční list změny stavby: ZL č.04, ze dne 8. 1. 2026 Méněpráce a vícepráce v rámci stavebního objektu Intermediální ateliér

Název a evidenční číslo stavby: Intermediální ateliér Ostravská univerzita: PRO rozvoj a inovace "CZ.02.02.01/00/23_023/0009043" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Intermediální ateliér	Číslo SO/PS / /číslo změny SO/PS: SO 01 / 4	Číslo změny stavby: 04
---	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo (SML/9001/0158/25) na realizaci rekonstrukce výše uvedené stavby, zveřejněné dne 20. 8. 2025, má přiděleno identifikační číslo 32343569

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o., 1. máje 34/120, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 258 502 11

Gen.projektant (autorský dohled): MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 410 330 78

Technický dozor investora: Tomáš Kaminski, Dozor koordinátor s.r.o., 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek IČO: 04202783

Přílohy: 1) Rozpočet MNP, VCP 3) Vyjádření AD 4) Vyjádření TDI	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Méněpráce spočívají v neuplatnění položky montáže prvků interiéru z důvodu, že interiérový nábytek bude dodán až po termínu předání díla. Vícepráce spočívají v montáži roletového promítacího plátna v místnosti č. 004.



Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 000,00	0,24 %	3 000,00	0,15 %	-2 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím		datum	15 -01- 2026
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím		datum	15 -01- 2026
TDI:	souhlasím / nesouhlasím		datum	15 -01- 2026
Převzal	souhlasím / nesouhlasím		datum	15 -01- 2026
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		datum	15 -01- 2026
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".				