

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/173

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: Ing. Václav Šíma technický pracovník pro stavební činnost)

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s-r-o-, odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Františkem Zákosteckým, na základě plné moci
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Miroslav Řepa

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **výši 1 333 532,25 Kč bez DPH**, slovy jedenmiliontřiatřicettřítisícpěttřicetdva korun českých dvacetpět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	1 183 052,25 Kč
Vícepráce bez DPH:	150 480,00 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	1 333 532,25 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD a rozpočet

V Českých Budějovicích, dne: 30.8.2017


V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 31.8.2017



Ing. František Zakosterecky
Na základě plné moci



.....
Pomije

 **SINDYLSKY** [®]
stavby s.r.o.
odstrany zavaz. techn. stavby JIH
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Lesy České republiky, s.p.
IČ: 252 200 001
Praha, Na Příkopě 15
IČ: 252 200 001
Praha, Na Příkopě 15
IČ: 252 200 001
Praha, Na Příkopě 15

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.:1	
		Datum změny: 28.8.2017	
Název veř. zakázky: Oprava LC K Bombardišti, LS V. Brod			
Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Oprava LC K Bombardišti	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Navýšení plochy pro čištění vozovky a rozprostření ohrubné vrstvy ACO 11 o 720 m2.			
Zdůvodnění změny: V soupisu prací není u položek č. 3, 7 a 8 ve staničení km 0,930 – 1,290 délka úseku (360 m) pronásobena šířkou vozovky (3 m). Rozdíl činí 720 m2.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Jiří Koplík		Datum: 30.8.2017	Podpis:
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	Termín dokončení do:		
	Bilance:		
	150.480,- Kč bez DPH		
Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		↑: N: 0	
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		↓: N: 150.480,-	
Konečná celková cena akce po změně		1.333.532,25 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.333.532,25 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Řepa Miroslav	Datum: 28.8.2017	Po
Zástupce objednatele - jméno:	Šíma Václav	Datum: 28.8.2017	Po
Přílohy: výkaz výměr			
Poznámka:			

Lesy České republiky
se sídlem Přemyslova 1136/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2368/19, 373 16 Dobra Voda u Českých Budějovic



SWIETELSKY®
stavební s.r.o.

závodní závod Dopravní stavby JIH, oblast Český Krumlov
ČR - 382 21 Kájov 168
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list stavby

Stavba: Oprava LC K Bombardišti

Objekt: 101 - Oprava LC K Bombardišti

Místo: k.ú. Kapličky


Zadavatel: LČR s.p., LS Vyšší Brod

Uchazeč:

Datum: 28.08.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství ve smlouvě	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00	
8	K	573211111	m2	3 572,000	3 572,000	720,000	12,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 01
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2							
7	K	577144111	m2	3 572,000	3 572,000	720,000	194,00	139 680,00	CS ÚRS 2017 01
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm							
		"km 0,00-0,870" 3*870		2 610,000	2 610,000	0,000			
		"km 0,870-0,880" (3+3,5)/2*10		32,500	32,500	0,000			
		"km 0,880-0,920" 3,5*40		140,000	140,000	0,000			
		"km 0,920-0,930" (3,5+3)/2*10		32,500	32,500	0,000			
		"km 0,930-1,290" 360		360,000	1 080,000	720,000			
		Mezisoučet		3 175,000	3 895,000	720,000			
		"km 1,204-1,257 P zpevněný rozjezd" 397		397,000	397,000	0,000			
		Součet		3 572,000	4 292,000	720,000			
3	K	938909311	m2	3 572,000	3 572,000	720,000	3,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného							
		"km 0,00-0,870" 3*870		2 610,000	2 610,000	0,000			
		"km 0,870-0,880" (3+3,5)/2*10		32,500	32,500	0,000			
		"km 0,880-0,920" 3,5*40		140,000	140,000	0,000			
		"km 0,920-0,930" (3,5+3)/2*10		32,500	32,500	0,000			
		"km 0,930-1,290" 360		360,000	1 080,000	720,000			
		Mezisoučet		3 175,000	3 895,000	720,000			
		"km 1,204-1,257 P zpevněný rozjezd" 397		397,000	397,000	0,000			
		Součet		3 572,000	4 292,000	720,000			



odštěp

PRÁCE: - ZDEKOROVÁNÍ MALAZOVŮVICH
VĚTRU ZE JI 3E
ZVUTŘENÍM



POČASÍ: + 16 + 27°C

17.8.


PRACOVNÍCI: 4

MĚŘENÍ SMĚR: CAT 420; TXNA

PRÁCE: - OTVĚRNÝ STOK

- ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

TDI: čistění stoky 0



POČASÍ: + 12 + 26°C


18.8.

PRACOVNÍCI: 4

MĚŘENÍ SMĚR: CAT 420 TXNA;
DISTRIBUČNÍ

PRÁCE: - PRÁVNÍ POKRYTÍ ASFALTOVÝ

- ČIŠTĚNÍ STOK +



19.8.

TDI: KONTROLA POLOŽEK VE VÝKAZU VÝMĚR,
BYL ZJIŠTĚN RŮZNÝ BŮ CELKOVÉ PLOCHY
ASFALTOVÉHO VRSTVU (VČETNĚ MĚŘENÍ PŘÍSTAVKY).

