

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 415/2017/OSM ze dne 12. 06. 2017 na dílo:
„Stavební úpravy hygienického zařízení objektu B Nemocnice Slaný – II. etapa“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Stavby a rekonstrukce K.N.Š., spol. s r.o.**
Adresa: Pražská 617, 274 01 Slaný
IČO: 251 01 749
DIČ: CZ25101749
Statutární orgán: Pavel Šubrt, jednatel
(dále jen zhotovitel)

V souladu s ustanovením odst. 11.1 a článku 5 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Ustanovení v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	1 095 371,81	1 325 399,89
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	20 699,09	25 045,90
Nová cena díla	1 116 070,90	1 350 445,79

Ustanovení v čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Termín řádně provedeného díla (dokončeného a předaného díla): nejpozději však do **11. 9. 2017.**

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Změnový list (1A4) a rozpočet prací (2A4)

Ve Slaném dne 29. 08. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Pavel Šubrt, jednatel