

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202502217

č. objednatele: DS202502217/2

č. zhotovitele: 23-SOD-2025-056

na provedení stavebních prací

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Vyhlídková“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Zuzanou Šimkovou, vedoucí odboru dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
PSC, sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Petrem Novákem, ředitelem oblasti ZÁPAD společnosti
M – SILNICE a.s., na základě písemného pověření představenstvem
ve věcech technických oprávněn k jednání: Josef Kunt, výrobní náměstek
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202502217 a dne 10. 10. 2025 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace v rozsahu projektu o názvu „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Vyhlídková“.
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které byly zjištěny po dokončení stavební části díla a provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně konečné ceny díla.
3. Dodatečné vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2 a položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to **na jejím celkovém snížení o částku 112 501,76 Kč bez DPH, tj. 136 127,13 Kč včetně DPH**. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 32 707,22 Kč bez DPH, cena méněprací činí 145 208,98 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	6 858 219,00 Kč bez DPH
	1 440 225,99 Kč DPH 21%
	8 298 444,99 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě Dodatku č. 1	7 145 303,78 Kč bez DPH
	1 500 513,79 Kč DPH 21%
	8 645 817,57 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 2	7 032 802,02 Kč bez DPH
	1 476 888,42 Kč DPH 21%
	8 509 690,44 Kč včetně DPH

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 2, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatků č. 1

a č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 39/2026 ze dne 13. 1. 2026.


Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:



.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne:



za zhotovitele M - SILNICE a.s.
Ing. Petr Novák
ředitel oblasti ZÁPAD
M - SILNICE a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2025	
Zhotovitel: M – SILNICE a.s.					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 16.12.2025	
Název akce: „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Vyhlídková“					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Konečné vyúčtování stavby po doměření dokončeného díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem - 112.501,76 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7.032.802,02 Kč bez DPH			Změna času plnění: -		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 112.501,76 Kč. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 32.707,22 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 145.208,98 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				1	
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Marek Banýr		Podpis.....		Datum 12 -01- 2026	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222., odst. 4 ZZVZ
hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Zdeněk Bursa

Podpis

Datum 12.1.26

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Petr Jiřímský

12-01-2026
Datum

DIC: CZ170590/1

480 07 Liberec

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek. S

Mgr. Karla Hackelová

Odbor dopravní
Podpis

12-01-2026
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

M - SILNICE a.s.

Stránka 1 / 1
17.12.2025

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 923125056 - Liberec - Souvislá údržba místní komunikace v ul. Vyhliďková
Objekt: 999 - Dodatek č.2 - skutečnost

Etapa: 101 - KOMUNIKACE

0 - Všeobecné konstrukce a práce

011	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	-1	kpl	8 000,00	-8 000,00
-----	-------	-----------------------------------	----	-----	----------	-----------

Součet za	0 - Všeobecné konstrukce a práce					-8 000,00
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	-----------

2 - Základy

038	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	-110,3	m2	53,00	-5 845,90
039	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	-24,07	m3	1 080,00	-25 995,60

Součet za	2 - Základy					-31 841,50
-----------	-------------	--	--	--	--	------------

7 - Přidružená stavební výroba

055	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	-28,54	m	462,00	-13 185,48
-----	--------	--	--------	---	--------	------------

Součet za	7 - Přidružená stavební výroba					-13 185,48
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	------------

8 - Potrubí

058	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	-45	m	838,00	-37 710,00
061	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	-8	kus	1 754,00	-14 032,00

Součet za	8 - Potrubí					-51 742,00
-----------	-------------	--	--	--	--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce

100	91692	ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ	13	KUS	2 515,94	32 707,22
069	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	-337	m	120,00	-40 440,00

Součet za	9 - Ostatní konstrukce a práce					-7 732,78
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------

CELKEM

-112 501,76