



První otrokovická stavební, a.s.

Stavba: SPŠ Otrokovice - realizace úspor energie - Jezerka

Zahájení: 26.06.2017	Harmonogram stavby																							
Dokončení: 31.10.2017																								
měsíc	červen	červenec						srpen					září					říjen						
týden	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	39	40	41	42	43	44	
SO 01 - Stavební část																								
SO 04 - Ústřední vytápění																								
SO 05 - Hromosvod																								
Náklady v tis. bez DPH	55	1 145						6 550					3 940					2 309						
Náklady v tis. bez DPH celkem	13 999																							

Vypracoval: Ing. Zezulka
Datum: 25.07.2016