

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. S955/2016/010

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Františkem Šampalíkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Jana Tomková, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Promo Real Group s.r.o.

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Radek Maršálek

zastoupený: Radek Maršálek

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Bešta

č. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S955/2016/010 na akci „**Rekonstrukce RN Na Vrbovně**“ na vodním toku: Semošický potok, ČHP: 1-10-02-040, IDVT: 102 51 039, katastrální území: Podražnice a Borovice u Horšovského Týna, následovně:

1. Cena za dílo dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se mění o odsouhlasené méněpráce takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena za dílo bez DPH: 1 369 430,84,-Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 k SOD:

Cena celkem bez DPH: 1 336 888,27 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2:

Cena méněprací bez DPH: 2 500 Kč

Cena díla dle SOD a dodatků ponížená o méněpráce:

Cena celkem bez DPH: 1 334 388,27 Kč

2. Méněpráce vznikly z důvodu nerealizování těsnící ostruhy – z tohoto důvodu se nebude provádět ani geotechnický posudek základové spáry.

3. Nově čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo zní takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 334 388,27 Kč bez DPH, slovy jedenmiliontřístatřicetčtyřitisícitřistaosmdesátosmkorunčeskýchdvacetsedmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bez DPH: 1 334 388,27 Kč

DPH (21%) 280 221,54 Kč

Cena za dílo vč. DPH: 1 614 609,81 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. S955/2016/010 zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni dne: 29.8.2017

V Plzni dne: 23.8.2017

Les
se
500
10:
St
Slov

vedo

Promo Real Group s.r.o.
zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce RN Na Vrbovně_méněpráce č.2**

Místo: Podrážnice

Datum: 8.9.2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: Ing.Antonín Kavan

Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-2 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost

-2 500,00

1 K 042903000 Inženýrská činnost posudky ostatní posudky

-2 500,00 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:

2 500,00

Geotechnický posudek základové spáry

Kč

-1,000

-2 500,00

W -1

-1,000