

Zapsaná u Krajského soudu Ostrava oddíl C vložka 25359

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Miroslav Špálek – jednatel
tel: [REDACTED]
email: [REDACTED]
- ve věcech technických: Miroslav Špálek – jednatel
tel: [REDACTED]
email: [REDACTED]
- Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní adresa: Macharova 81/6, 702 00 Ostrava Přívoz

společně též „smluvní strany“

Článek 2. - PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článků č. 5.5 a č. 17.2 Smlouvy o dílo „**FÚ pro Olomoucký kraj a ÚzP v Olomouci – rekonstrukce kotelen a úpravy otopných soustav**“ ze dne 30.06.2017 uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto dodatku.

Název díla:

„FÚ pro Olomoucký kraj a ÚzP v Olomouci – rekonstrukce kotelen a úpravy otopných soustav“

Místo plnění:

Budova Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Lazecká 546/22A, 779 11 Olomouc a objektu Územního pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc.

Objednatel stavby:

ČR - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Článek 3. - ZMĚNA SMLOUVY

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 24.05.2017 a to následovně :

1) Mění se článek č. 5. CENA DÍLA následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to tak, že dochází ke změně rozsahu prací na základě požadavku investora oproti původní projektové dokumentaci. Všechny změny jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 -4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedenou skutečnost dohodly na změně smluvní ceny díla, a to následovně.

Ustanovení článku č. 5.2 Smlouvy se mění tak, že zní následovně :

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **2.963.621,84 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony devět set šedesát tři tisíc šest set dvacet jedna korun českých a osmdesát čtyři haléřů) tj. **3,585.982,43 Kč včetně DPH** (slovy: tři miliony pět set osmdesát pět tisíc devět set osmdesát dva korun českých a čtyřicet tři haléřů) tj. jako cenu nejvýše přípustnou, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Z toho částka Dodatku č. 1 - méněpráce činí **-10.400,- Kč bez DPH** (slovy: deset tisíc čtyři sta korun českých), tj. **-12.584,- Kč včetně DPH** (slovy: dvanáct tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých).

Článek 4. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy zůstávají i nadále beze změn.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy :

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 -4

V Praze dne 12.9.2017

V Ostravě dne 12.9.2017

.....
za objednatele
Ing. Miroslav Neumitka
Vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
Česká republika – Generální finanční ředitelství

.....
za zhotovitele
Miroslav Špálek
jednatel