

Příloha č. 2 Termínová a cenová specifikace

Název veřejné zakázky

**Bělá a Staříč, PŠ 2024 - projektová dokumentace**

Zadavatel (objednatel): Povodí Odry, státní podnik

Účastník (zhotovitel): společnost "AQT - Šindlar - VRV - Bělá"

Datum vyhotovení: 8.7.2025. Termíny dokončení upraveny ke dni uzavření SoD v souladu s podmínkami ZD, bod. 3.2. (posun o 111 dní ke dni odeslání výzvy k uzavření SoD)

Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny v rozsahu a členění dále uvedeném.

Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH.

Do žlutě vyznačených buněk účastník vyplní název účastníka, datum vyhotovení a dále jednotkové ceny za měrnou jednotku (MJ) položek se zaokrouhlením na celé Kč.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem | Termín dokončení                                  | Podmínky fakturace ceny prací                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>2.1.</b> | <b>Geodetické zaměření</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |             |                                                   |                                                           |
|             | Geodetické zaměření formou leteckého snímkování nebo laserového skenování, vytvoření digitálního modelu terénu a ortofotomapy a pozemní geodetické doplňující měření, vytvoření digitální mapy a digitálního modelu terénu viz TS, odst. 2.1., písm. a), b), c) | kpl | 1        | 4 200 000  | 4 200 000   | do 19.3.2026                                      | ke dni předání části díla                                 |
|             | Vstupní letecké video dotčeného území viz TS, odst. 2.1. písm. b)                                                                                                                                                                                               | kpl | 1        | 245 000    | 245 000     | do 3.2.2026                                       | ke dni předání části díla                                 |
|             | Srovnávací letecké video dotčeného území viz TS, odst. 2.1., písm. d)                                                                                                                                                                                           | kpl | 1        | 245 000    | 245 000     | do 19.9.2027                                      | ke dni předání části díla                                 |
|             | Kontrolní geodetická měření před zahájením zpracování DPS viz TS, odst. 2.1., písm. d)                                                                                                                                                                          | kpl | 1        | 480 000    | 480 000     | do 30 dnů od zahájení zpracování DPS dílčí stavby | ke dni předání části díla                                 |
| <b>2.2.</b> | <b>Inženýrsko-geologický průzkum</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |          |            |             |                                                   |                                                           |
|             | Rešerše geologické prozkoumanosti viz TS, odst. 2.2., písm. a)                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1        | 250 000    | 250 000     | do 19.2.2026                                      | ke dni předání části díla                                 |
|             | Analýza a vyhodnocení databáze sesuvů a svahových deformací ČGS viz TS, odst. 2.2., písm. b)                                                                                                                                                                    | kpl | 1        | 70 000     | 70 000      | do 19.2.2026                                      | ke dni předání části díla                                 |
|             | Projekt inženýrsko-geologického průzkumu viz TS, odst. 2.2., písm. c)                                                                                                                                                                                           | kpl | 1        | 70 000     | 70 000      | do 19.2.2026                                      | ke dni předání části díla                                 |
|             | Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu, závěrečná zpráva viz TS, odst. 2.2., písm. d), g)                                                                                                                                                     | kpl | 1        | 900 000    | 900 000     | do 20.7.2026                                      | ke dni předání části díla                                 |
|             | Provedení geologických vrtů do hl. 6 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e)                                                                                                                                                    | ks  | 150      | 26 000     | 3 900 000   | do 20.7.2026                                      | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ) |
|             | Provedení kopaných sond hl. min. 2 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e)                                                                                                                                                      | ks  | 40       | 8 000      | 320 000     | do 20.7.2026                                      | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ) |
|             | Provedení průzkumu metodou DEMP (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e)                                                                                                                                                           | km  | 20       | 100 000    | 2 000 000   | do 20.7.2026                                      | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ) |
|             | Provedení odběru a analýzy vzorků z geologických vrtů a kopaných sond viz TS, odst. 2.2., písm. d), e)                                                                                                                                                          | ks  | 600      | 2 500      | 1 500 000   | do 20.7.2026                                      | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ) |
|             | Odběr a rozbor sedimentů a zemin viz TS, odst. 2.2., písm. f)                                                                                                                                                                                                   | ks  | 40       | 29 100     | 1 164 000   | do 20.7.2026                                      | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ) |
| <b>2.3.</b> | <b>Hydrotechnické výpočty</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |             |                                                   |                                                           |
|             | Hydrotechnické výpočty - 1D hydraulický výpočet, včetně zpracování výstupů viz TS, odst. 2.3., písm. a), b)                                                                                                                                                     | kpl | 1        | 2 800 000  | 2 800 000   | do 20.7.2026                                      | ke dni předání části díla                                 |
|             | Hydrotechnické výpočty - 2D hydraulický výpočet pro kontrolní průtok viz TS, odst. 2.3., písm. c)                                                                                                                                                               | kpl | 1        | 3 800 000  | 3 800 000   | do 20.7.2026                                      | ke dni předání části díla                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |           |            |                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Posouzení splaveninového režimu<br>viz TS, odst. 2.3., písm. d)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1   | 1 400 000 | 1 400 000  | do 20.7.2026                                                                      | ke dni předání části díla                                             |
| <b>2.4. Biologický průzkum a hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |           |            |                                                                                   |                                                                       |
| Vypracování podrobného biologického průzkumu dotčeného území<br>viz TS, odst. 2.4., písm. a)                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1   | 1 820 000 | 1 820 000  | 1. etapa do 17.9.2026<br>2. etapa do 19.11.2026                                   | ke dni předání části díla (2. etapa)                                  |
| Zajištění procesu hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle §67 zákona č. 114/1992 Sb.<br>viz TS, odst. 2.4., písm. b)                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1   | 390 000   | 390 000    | do 19.1.2027                                                                      | ke dni předání části díla                                             |
| Zajištění vypracování posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost EVL nebo ptačí oblasti a zajištění procesu posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.<br>viz TS, odst. 2.4., písm. c)                                                                                                                                         | kpl | 1   | 960 000   | 960 000    | do 19.1.2027                                                                      | ke dni předání části díla                                             |
| <b>2.5. Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |           |            |                                                                                   |                                                                       |
| Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zpracování a předložení oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení a zapracování závěrů do návrhů řešení projektových dokumentací jednotlivých staveb<br>viz TS, odst. 2.5., písm. b), d)                                                                        | kpl | 1   | 1 000 000 | 1 000 000  | do 20.12.2026                                                                     | ke dni předání části díla                                             |
| Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zajištění zpracování a předložení dokumentace záměru k posouzení (v případě záměr bude podléhat posouzení vlivu na životní prostředí) a zapracování závěrů do návrhů řešení projektových dokumentací jednotlivých staveb<br>viz TS, odst. 2.5., písm. c), d) | kpl | 1   | 1 500 000 | 1 500 000  | do 19.8.2027                                                                      | ke dni předání části díla                                             |
| <b>2.6. Pasportizace studní a vodních zdrojů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |           |            |                                                                                   |                                                                       |
| Pasportizace potenciálně dotčených studní a vodních zdrojů, které mohou být ovlivněny navrhovanou úpravou vodních toků Bělá a Staříč<br>viz TS, odst. 2.6., písm. a), c), d)                                                                                                                                                                              | ks  | 50  | 19 000    | 950 000    | do 20.7.2026                                                                      | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)             |
| Zajištění monitoringu hladiny vody v pasportizovaných studních a vodních zdrojích (měrná jednotka je 1x provedené měření - celkem po dobu 2 let a čx ročně)<br>viz TS, odst. 2.6., písm. b), c), d)                                                                                                                                                       | ks  | 400 | 1 400     | 560 000    | do 20.7.2028                                                                      | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období        |
| <b>2.7. Inventarizace dřevin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |           |            |                                                                                   |                                                                       |
| Vypracování inventarizace dřevin dotčených stavbou a potenciálně určených ke kácení<br>viz TS, odst. 2.7., písm. a), b)                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 20  | 75 000    | 1 500 000  | do předání každé dílčí DPoS                                                       | ke dni předání části díla (dílčí DPoS)                                |
| Aktualizace inventarizace dřevin před dokončením DPS<br>viz TS, odst. 2.7., písm. c)                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 20  | 40 000    | 800 000    | do předání každé dílčí DPS                                                        | ke dni předání části díla (dílčí DPS)                                 |
| <b>2.8. Vypracování koncepce návrhu řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |           |            |                                                                                   |                                                                       |
| Vypracování koncepce návrhu řešení úpravy a návrhu řešení rozdělení úpravy vodních toků Bělá v ř.km 0,000 - 30,700 a Staříč v ř.km 0,000 - 8,450, včetně propočtu nákladů a harmonogramu, zajištění projednání a schválení<br>viz TS odst. 2.8., písm. a), b), c), e), f)                                                                                 | kpl | 1   | 9 500 000 | 9 500 000  | do 19.10.2026                                                                     | ke dni předání části díla                                             |
| <b>2.9. Projektové dokumentace pro povolení staveb (případně pro odstranění staveb)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |           |            |                                                                                   |                                                                       |
| Vypracování DPoS pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních částech intravilánů obcí, včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací                                                                                                                                       | ks  | 20  | 2 200 000 | 44 000 000 | první DPoS do 19.8.2026 a každou další DPoS do 1 měsíce od předání předchozí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPoS)                                |
| Vypracování DPoS pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní, včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací                                                                                                                                                                 |     |     |           |            | první DPoS do 18.2.2027 a každou další DPoS do 1 měsíce od předání předchozí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPoS)                                |
| Vypracování DPoS pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová), včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací                                                                                                                                                                               |     |     |           |            |                                                                                   |                                                                       |
| Vypracování DPoS pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená), včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací                                                                                                                                                                                                             |     |     |           |            |                                                                                   |                                                                       |
| Provedení stavebně-technického průzkumu - jádrové odvrty objektů<br>viz TS, odst. 2.9., písm. c)                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 40  | 14 000    | 560 000    | do předání každé dílčí DPoS                                                       | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |    |     |         |           |                                                                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Provedení stavebně-technického průzkumu - rozbor vzorků viz TS, odst. 2.9., písm. c)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | ks | 80  | 3 000   | 240 000   | do předání každé dílčí DPoS                                                                       | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ) |
| Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPoS, včetně projednání viz TS, odst. 2.9., písm. d)                                                                                                                |                                                                                     | ks | 60  | 90 000  | 5 400 000 | do předání každé dílčí DPoS (v níž bude přeložka sítě obsažena)                                   | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ) |
| Vypracování dokumentací pro odstranění staveb viz TS, odst. 2.9., písm. s)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | ks | 5   | 140 000 | 700 000   | do předání každé dílčí DPoS (v níž bude přeložka sítě obsažena)                                   | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ) |
| 2.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb a zajištění povolení záměrů |    |     |         |           |                                                                                                   |                                                                       |
| Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních částech intravilánů obcí, včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací |                                                                                     | ks | 20  | 300 000 | 6 000 000 | do 4 měsíců po předání každé dílčí DPoS                                                           | ke dni předání části díla (projednání dílčí DPoS)                     |
| Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní, včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací                           |                                                                                     |    |     |         |           | do 6 měsíců po předání každé dílčí DPoS                                                           | ke dni předání části díla (projednání dílčí DPoS)                     |
| Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová), včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací                                         |                                                                                     |    |     |         |           |                                                                                                   |                                                                       |
| Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená), včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací                                                                       |                                                                                     |    |     |         |           |                                                                                                   |                                                                       |
| Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních částech intravilánů obcí viz TS, odst. 2.10., písm. g)       |                                                                                     | ks | 20  | 100 000 | 2 000 000 | do 14 dnů od předání projednání každé dílčí DPoS                                                  | ke dni nabytí právní moci povolení záměru                             |
| Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní viz TS, odst. 2.10., písm. g)                                 |                                                                                     |    |     |         |           | do 14 dnů od předání projednání každé dílčí DPoS                                                  | ke dni nabytí právní moci povolení záměru                             |
| Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová) viz TS, odst. 2.10., písm. g)                                               |                                                                                     |    |     |         |           |                                                                                                   |                                                                       |
| Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená) viz TS, odst. 2.10., písm. g)                                                                             |                                                                                     |    |     |         |           |                                                                                                   |                                                                       |
| 2.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Majetkové projednání                                                                |    |     |         |           |                                                                                                   |                                                                       |
| Vypracování záborových elaborátů pozemků (staveb) viz TS, odst. 2.11., písm. a)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | ks | 20  | 100 000 | 2 000 000 | vždy 2 měsíce před předáním dílčí DPoS                                                            | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ) |
| Zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb podle § 187 z. č. 283/2021 Sb. viz TS, odst. 2.11., písm. b)                                                                                                                                                                  |                                                                                     | ks | 600 | 5 000   | 3 000 000 | vždy zároveň s projednáním každé dílčí DPoS (tj. do 4 resp. 6 měsíců po předání každé dílčí DPoS) | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ) |
| Zajištění uzavření souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záбором viz TS, odst. 2.11., písm. c)                                                                                                                                                       |                                                                                     | ks | 200 | 5 000   | 1 000 000 |                                                                                                   |                                                                       |
| Zajištění uzavření nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záбором viz TS, odst. 2.11., písm. c)                                                                                                                                                                               |                                                                                     | ks | 100 | 10 000  | 1 000 000 |                                                                                                   |                                                                       |
| Zajištění uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti (věcného břemene) k dotčeným pozemkům s trvalým záбором viz TS, odst. 2.11., písm. d)                                                                                    |                                                                                     | ks | 400 | 6 000   | 2 400 000 |                                                                                                   |                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |           |            |                                                                            |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin viz TS, odst. 2.11., písm. e)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 200 | 4 000     | 800 000    |                                                                            |                                                                                                    |
| Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádostí viz TS, odst. 2.11., písm. f)                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 200 | 4 000     | 800 000    |                                                                            |                                                                                                    |
| Pozn: Náklady na vyhotovení podkladů pro vypracování smluv a souhlasů (zejména situace, výřezy ze situací apod.) podle TS, odst. 2.11., písm. g) v rámci podpory objednatele při vypracování souhlasů a smluv má zhotovitel zahrnutý v ceně zajištění všech výstupů v rámci majetkového projednání                                                                    | xxx | xxx | xxx       | xxx        | xxx                                                                        | xxx                                                                                                |
| Pozn: Náklady na aktualizaci podle TS, odst. 2.11., písm. h) všech podkladů a výstupů zajištěných v rámci majetkového projednání bezprostředně před podáním žádostí o povolení záměrů má zhotovitel zahrnutý v ceně zajištění těchto podkladů a výstupů.                                                                                                              | xxx | xxx | xxx       | xxx        | xxx                                                                        | xxx                                                                                                |
| <b>2.12. Projektové dokumentace pro provádění staveb, projednání dokumentací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |           |            |                                                                            |                                                                                                    |
| Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních časech intravilánů obcí, včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací                                                                                                          | ks  | 20  | 1 900 000 | 38 000 000 | do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru pro každou dílčí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPS)                                                              |
| Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní, včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací                                                                                                                                   |     |     |           |            | do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru pro každou dílčí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPS)                                                              |
| Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová), včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací                                                                                                                                                 |     |     |           |            |                                                                            |                                                                                                    |
| Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená), včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací                                                                                                                                                                               |     |     |           |            |                                                                            |                                                                                                    |
| Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPS, včetně projednání viz TS, odst. 2.12., písm. n)                                                                                                                                                                                                | ks  | 60  | 75 000    | 4 500 000  | do předání každé dílčí DPS (v níž bude přeložka sítě obsažena)             | ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)                               |
| <b>2.13. Vizualizace a podklady pro prezentaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |           |            |                                                                            |                                                                                                    |
| Vypracování vizualizací pro koncepci řešení a pro jednotlivé stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. a), b), c)                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 50  | 10 000    | 500 000    | zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPoS                         | ke dni předání části díla (koncepce, dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)                    |
| Vypracování aktualizace vizualizací pro jednotlivé stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. b), c)                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 20  | 5 000     | 100 000    | zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPS                          | ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)                               |
| Vypracování prezentací pro koncepci řešení a pro jednotlivé stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. d)                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 21  | 20 000    | 420 000    | zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPoS                         | ke dni předání části díla (koncepce, dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)                    |
| Vypracování aktualizace prezentací pro jednotlivé stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. d)                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 20  | 10 000    | 200 000    | zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPS                          | ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)                               |
| Vypracování textu A4 popisující jednotlivé stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. e)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 20  | 10 000    | 200 000    | zároveň s předáním každé DPoS                                              | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)                              |
| Vypracování aktualizace textu A4 popisující jednotlivé stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. e)                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 20  | 10 000    | 200 000    | zároveň s předáním každé DPS                                               | ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)                               |
| <b>2.14. Koordinační činnost a podpora objednatele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |           |            |                                                                            |                                                                                                    |
| Zajištění vstupních jednání se zástupci samospráv obcí v dotčeném území (Pozn: Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele. Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) viz TS, odst. 2.14., písm. a)                                                                                       | xxx | xxx | xxx       | xxx        | do 3 týdnů od nabytí účinnosti SoD                                         | Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele |
| Vymezení dílčích úseků pro prioritní řešení obnovy úpravy vodních toků v části vodních toků v zóně A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) po projednání s objednatelem (Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) viz TS, Úvodní informace k předmětu VZ, Prioritní řešení obnovy dílčích úseků vodních toků Bělá a Staříč | xxx | xxx | xxx       | xxx        | do 5 týdnů od nabytí účinnosti SoD                                         | Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele |

|                                                                                                                                                  |               |       |         |                    |                                                                         |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Koordinační činnost a podpora objednatele<br>viz TS, odst. 2.14., písm. a) až g)                                                                 | hod           | 2 000 | 2 000   | 4 000 000          | po dobu účinnosti SoD                                                   | 1x za čtvrtletí na základě soupisu<br>provedených prací za období     |
| Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - projektant<br>viz TS, odst. 2.14., písm. i), j)                                 | hod           | 250   | 2 000   | 500 000            | v průběhu zadávání VZ na výběr<br>dodavatelů staveb                     | 1x za čtvrtletí na základě soupisu<br>provedených prací za období     |
| Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - rozpočtář<br>viz TS, odst. 2.14., písm. i), j)                                  | hod           | 250   | 2 000   | 500 000            | v průběhu zadávání VZ na výběr<br>dodavatelů staveb                     | 1x za čtvrtletí na základě soupisu<br>provedených prací za období     |
| <b>2.15. Autorský dozor</b>                                                                                                                      |               |       |         |                    |                                                                         |                                                                       |
| Výkon autorského dozoru v průběhu provádění staveb - účast na kontrolních dnech (1 osoba -<br>projektant)<br>viz TS, odst. 2.15., písm. a) až c) | kontr.<br>den | 150   | 20 000  | 3 000 000          | v průběhu provádění staveb<br>(předpokládané dokončení do<br>20.4.2036) | 1x za čtvrtletí na základě soupisu<br>provedených prací za období     |
| Výkon autorského dozoru v průběhu provádění staveb - činnosti na pracovišti zhotovitele<br>viz TS, odst. 2.15., písm. a) až c)                   | hod           | 1 000 | 1 800   | 1 800 000          | v průběhu provádění staveb<br>(předpokládané dokončení do<br>20.4.2036) | 1x za čtvrtletí na základě soupisu<br>provedených prací za období     |
| <b>5. Společné datové prostředí (CDE), zpracování dokumentace metodou BIM, metodická<br/>podpora a správa dat</b>                                |               |       |         |                    |                                                                         |                                                                       |
| Zřízení datového prostoru CDE<br>viz TS, odst. 5.1.1.                                                                                            | kpl           | 1     | 100 000 | 100 000            | do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD                                       | ke dni předání části díla                                             |
| Udržování datového prostoru CDE na dobu do 21.4.2029<br>viz TS, odst. 5.1.1.                                                                     | kpl           | 1     | 200 000 | 200 000            | ode dne zřízení CDE do 21.4.2029                                        | 1x ročně k poslednímu dni ročního<br>období udržování CDE             |
| Poskytnutí 8 ks licencí pro objednatele pro přístup k modelu na dobu do 21.4.2029<br>viz TS, odst. 5.1.2.                                        | ks            | 8     | 80 000  | 640 000            | do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD<br>na dobu do 21.4.2029               | ke dni předání části díla a následně<br>1x ročně při obnovení licencí |
| Školení osob objednatele<br>viz TS, odst. 5.1.3.                                                                                                 | hod           | 8     | 4 000   | 32 000             | do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD                                       | ke dni předání části díla                                             |
| Metodická podpora a konzultace<br>viz TS, odst. 5.1.4.                                                                                           | hod           | 170   | 2 000   | 340 000            | po dobu účinnosti SoD                                                   | 1x za ročně na základě soupisu<br>provedených prací za období         |
| <b>Celková cena v Kč bez DPH</b>                                                                                                                 |               |       |         | <b>167 456 000</b> |                                                                         |                                                                       |

#### Poznámka

Činnosti dle Smlouvy o dílo a Technických specifikací nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zahrnuty v ceně díla.

SoD Smlouva o dílo

TS Technické specifikace

DPoS Dokumentace pro povolení stavby

DSP Dokumentace pro provádění stavby