

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno na základě
pověření: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI MmÚ
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM MmÚ
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted] 0

(dále jen „Odběratel“)

a

Solarweek s.r.o.

se sídlem: Litovelská 1340/2c, Olomouc 779 00
zastoupeno: Libor Němeček
IČ: 19090986
DIČ: CZ19090986
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
pověřená osoba k jednání: [redacted]
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Poskytovatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo v souladu s
ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.09.2025 Smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Zpracování posudků a technického návrhu pro vybrané budovy města – fotovoltaické elektrárny, elektroinstalace, statika, požární bezpečnostní řešení budov**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Důvodem prodloužení termínů dodání jednotlivých částí je pozdější dodání podkladů z archivu města od Odběratele, které je důležitou součástí pro dokončení díla..
2. Změna Smlouvy o dílo byla v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocena jako změna nepodstatná.

II. Předmět dodatku

- Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že čl. IV. Místo předání a doba plnění Díla odst. 2 nově zní:
„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle ihned po nabytí účinnosti smlouvy (T), přičemž platí tyto dílčí termíny:

Části	Termíny
(3.1) Fotovoltaika a akumulace (střechy a carport)	T + 110 dní
(3.2) Model inteligentního řídicího systému FVE a energetického managementu vč. návrhu sdílení energie a práce s přebytky	T + 110 dní
(3.3) Technické prověření stability elektrické sítě vč. kapacity transformačních stanic, kvality a stability sítě rozvodů v budově vč. rozvaděčů, příp. zajištění měření elektrické sítě	T + 110 dní
(3.4) Statické posouzení (SP)	T + 130 dní
(3.5) Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBR)	T + 130 dní

III. Závěrečná ustanovení

- Není-li v tomto dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Města.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Odběratel obdrží dvě a Dodavatel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 29.12.2025

V Olomouci dne: 23.12.2025

za Statutární město Ústí nad Labem

za Solarweek s.r.o.:

.....
Bc. Martina Žirovnická
vedoucí OMOSRI

.....
Libor Němeček

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí ODM