

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 348/2017/OSM ze dne 10. 05. 2017 na dílo:  
**„Stavební úpravy v přízemí objektu č. p. 621, Wilsonova ulice, Slaný“**  
uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**  
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný  
IČO: 002 34 877  
DIČ: CZ00234877  
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města  
(dále jen objednatel)

a

### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Z-therm, spol. s r.o.**  
Adresa: Rudé armády 76, 440 01 Peruc - Telce  
IČO: 169 78 161  
DIČ: CZ16978161  
Statutární orgán: Pavel Charvát, jednatel  
(dále jen zhotovitel)

*V souladu s ustanovením odst. 12.1 a článku 5 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy tohoto dodatku.*

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Ustanovení v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	349 356,00	401 759,40
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	54 439,00	62 604,85
<b>Nová cena díla</b>	<b>403 795,00</b>	<b>464 364,25</b>

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

**Příloha:** Změnový list (1A4) a rozpočet prací (8A4)

Ve Slaném dne 9. 8. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Pavel Charvát, jednatel