

ZMĚNOVÝ LIST:	1/2017	ze dne 9. 8. 2017
STAVBA:	Stavební úpravy v přízemí objektu č. p. 621, Wilsonova ulice, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	348/2017/OSM	
Oznámení změny v KD:	body č. 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 4/1	
Název části PD (číslo výkresu):	stavební, elektro, ZTI	

Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhovane / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Kyhcynská linka - původní linka byla pouze se spodními skříňkami, došlo k rozšíření o vrchní skříňku a dodání elektrické varné desky a trouby. Stávající luxfery měly být zazděné, do otvoru, který vede do chodby dojde k osazení okna, které zachová osvětlení chodby. U elektroinstalace dojde k vybourání stávajících rozvodnic pro slaboproud a přidání zásuvek do místností. Do chodby pod kotel budou připraveny rozvody pro pračku (nebylo uvažováno). U omítek bude provedena celková oprava štukováním (bylo uvažováno pouze v části). Do koupelny bude doplněna do otopného tělesa elektrická topná tyč pro ohřev v netopné sezóně - nebylo uvažováno. Budou doplněny světla do koupelny, chodby a do kuchyňské linky. Nebude zaděn jeden otvor, kde bude nové okno, pro nízký tlak nebude osazen regulátor na rozvod vody, nebude dodán dokumentace skutečného provedení a revize tlakového zařízení.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano - ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ano - ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano - ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano - ne
Bude dodáno v rámci zpracování PD skutečného provedení	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano - ne
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	6 497,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	60 936,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	54 439,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano - ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Z-therm , spol. s r.o.

Podpis: _____
Pavel Charvát

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis: _____
Richard Jankovič

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____
Richard Jankovič

Přílohy změnového listu:

Rozpočet víceprací (3A4)
Rozpočet méněprací (5A4)