

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. MIROS24450504 uzavřené dne 18.10.2024

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stod

Se sídlem: nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Jiří Vlk, starosta města, tel. +420 379209492, e-mail: starosta@mestostod.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Společnost: „Cyklotrasa č. 3 - úsek E2 včetně lávky přes Radbuzu“

Zhotovitel: MI Roads a.s. - společník 1 - správce

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Spisová značka: B 27461 vedená u Městského soudu v Praze

Zhotovitel je plátcem DPH.

zastoupen: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady,

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Kout, tel. +420 [REDACTED]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

stavbyvedoucí s autorizací pro obor mosty a inženýrské konstrukce:

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel: Doprastav a.s. - společník 2

Se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 31333320

DIČ: 2020372497

Spisová značka: Sa 581/B vedená u Městského soudu Bratislava III

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČ: 49281429

DIČ: CZ49281429

Spisová značka: A 8328 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen *zhotovitel*)

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

„Cyklotrasa č. 3 - úsek E2 včetně lávky přes Radbuzu“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto
Dodatku č. 1. (dále jen „*Dodatek*“):

Dodatek č. 1 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

Beze změn.

III. Cena za Dílo

1. Cena za dílo dle dodatku č.1 je stanovena na základě původní ceny a změnových listů č.1 až 4 v souhrnné výši:

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Cena celkem dle SOD	21 428 772,40	4 500 042,20	25 928 814,60
ZL č.1 celkem (změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	260 256,40	54 653,84	314 910,24
ZL č.2 celkem (změna dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ)	507 079,80	106 486,76	613 566,56
ZL č.3 celkem (změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 902 477,70	- 189 520,32	- 1 091 998,02
ZL č.4 celkem (změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	0,00	0,00	0,00
Cena dle dodatku č.1 celkem	21 293 630,90	4 471 662,48	25 765 293,38

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

**Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo č. MIROS24450504
uzavřené dne 18.10.2024 zůstávají beze změn.**

Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Ve Stodě dne *dle elektronického podpisu*

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

.....
Bc. Jiří Vlk
starosta města
(objednatel)

.....
Ing. Ludvík Zdeněk
předseda správní rady
MI Roads a.s. - společník 1 - správce

Přílohy:
změnové listy č.1 až 4 včetně rozpočtu změn

.....
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s. - společník 1 - správce
(zhotovitel)