

DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ, na základě
Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3970/2020/JAN**

číslo jednací: 593/2026-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND: 5313520020

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 37 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Votavou**, předsedou představenstva

Mgr. Evou Kysnarovou, místopředsedou představenstva

Mgr. Bc. Radimem Suchopárem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **147/20 060/220**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 10 je úprava ceny Díla z důvodu schválení Změnového listu č. 13 (dále jen jako „ZL č. 13“)

U **ZL č. 13** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] **Kč bez DPH** (0,20% původní hodnoty závazku), z toho

je částka ve výši [] Kč bez DPH dle § 222/5 a částka ve výši [] Kč bez DPH dle § 222/6 a **méněpráce** v celkové výši [] **Kč bez DPH** (0,31% původní hodnoty závazku), vše dle § 222/5.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a dále Přílohy č. 4. Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla, které jsou platné ke dni podpisu Dodatku č. 10.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3970/2020/JAN, č. Zhotovitele: 147/20 060/220 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených výše uvedenou Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy:	37 730 252,61 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1	1 247 554,97 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3	4 069 778,35 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 5	2 897 038,34 Kč
Změna ceny Díla dle Dodatku č. 6	1 148 520,39 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 7	3 081 689,05 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 8	1 122 448,80 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 9	11 678 712,03 Kč
<u>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 10</u>	<u>-41 081,34 Kč</u>
Cena dle SOD ve znění Dodatků č. 1-10 bez DPH:	<u>62 934 913,20 Kč</u>

Slovy: **šedesátdvamilionydevěttřicetčtyřitisícdevěttřináct korun českých, 20/100**

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 10, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 10 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 10, zůstávají platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 10

V Praze



22.01.2026 15:11

Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích



Digitálně podepsal

Datum: 2026.01.20

17:06:36 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

Firma: Správa železnic, státní organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: 5313520020 - Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Písek

Variant: -

Celková cena bez DPH: 37 730 252,61

SoD
+ dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5
+ dodatek č. 6 + dodatek č. 7 + dodatek č. 8
+ dodatek č. 9 + dodatek č. 10

Popis	Cena bez DPH	Dodatek č. 1 Cena bez DPH	Dodatek č. 2 Cena bez DPH	Dodatek č. 3 Cena bez DPH	Dodatek č. 4 Cena bez DPH	Dodatek č. 5 Cena bez DPH	Dodatek č. 6 Cena bez DPH	Dodatek č. 7 Cena bez DPH	Dodatek č. 8 Cena bez DPH	Dodatek č. 9 Cena bez DPH	Dodatek č. 10 Cena bez DPH	Cena bez DPH
Přemístění systému DRT												
Vedlejší a ostatní náklady												
Pochodí a zpevněné plochy, včetně vrtkopy												
Parkoviště, včetně zrcení vjezdu												
Kompletní odstranění jihovýchodního přístavku												
Splásková a dešťová kanalizace												
Vodovod												
Montáž nové střešní antény												
Venkovní osvětlení												
Sanacní opatření												
Zdravotnická - kanalizace												
Ústřední topení												
Plyn												
Vzduchotechnika												
Chlazení												
Sdělovací zařízení												
Orientační systém												
Sinoproud - vnější												
Sinoproud - hromosvod												
Sinoproud - uzemnění												
Stavební část - nezpůsobilé												
Výpravní budova rekonstrukce - způsobilé												
Šadové a vegetační úpravy												

Cena celkem

-41 081,34

Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3

Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5

Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5 + dodatek č. 6

Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5 + dodatek č. 6 + dodatek č. 7

Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5 + dodatek č. 6 + dodatek č. 7 + dodatek č. 8

Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5 + dodatek č. 6 + dodatek č. 7 + dodatek č. 8 + dodatek č. 9

Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5 + dodatek č. 6 + dodatek č. 7 + dodatek č. 8 + dodatek č. 9 + dodatek č. 10

62 934 913,20