

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce nazvané „NPK a.s., Svitavská nemocnice, realizace opravy pergoly u psychiatrie“, uzavřené dne 1. 10. 2025 mezi

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vrbou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 280123725/0300

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

ID datové schránky: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:

Jméno: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. DS INTEX s.r.o.

sídlo: U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová - Parník

zastoupená: Danielem Sloupenským, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Třebová

číslo účtu: 1217167359/0800

IČO: 27498492

DIČ: CZ27498492

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22588

ID datové schránky: 8z62cqi

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

smluvní strany uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále také „SOD“)
(dále jen „dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

Dne 1. 10. 2025 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „**NPK a.s., Svitavská nemocnice, realizace opravy pergoly u psychiatrie**“.

III. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace díla došlo k výrazné změně klimatických podmínek, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem. Jelikož se jedná výhradně o venkovní stavební práce, musely být z důvodu mrazivého počasí pozastaveny. Konkrétně se jedná o finální část díla, kterou je lepení exteriérových obkladových pásků a jejich následné zaspárování.
2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodli na prodloužení termínu plnění zakázky. Kompletní dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 3. 2026.
3. Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy **v Článku 4 Doba a místo plnění** odst. 4.3.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v čl. 1 smlouvy nejpozději do 31. 3. 2026. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu.
4. Ostatní ustanovení **článku 4 Doba a místo plnění** zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

1. Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 1. 10. 2025 zůstávají zachována v plném rozsahu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Tento dodatek je vyhotovený ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 19.1.2026

V České Třebové dne 19.1.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Daniel Sloupenský
jednatel

.....
Ing. Petr Vrba
místopředseda představenstva