

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1/25

Číslo objednatele: 1/5/2025

Číslo zhotovitele: 01-23

na zhotovení díla:

„Dětská skupina Salaš“

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění
tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Salaš

Se sídlem: Salaš 85, 68706

IČO: 00362417

DIČ: není plátce DPH

Zastoupení: Jitka Točková, starostka obce

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 12925721/0100

Tel: +420 572 571 220

Email: salas@salasuh.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (technický dozor stavebníka): ing. Vít Kutálek, tel: 728 574 806

a

Zhotovitel: STCH, s.r.o.

se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno

kontaktní adresa: Velehradská 1433/25, 686 03 Staré Město

Zápis v OR u u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložky 109849

IČO: 07748370

DIČ: CZ07748370

Telefon: 576 130 808

e-mail: info@stch.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6020840389/0800

Zastoupení: Miloslav Brlovský, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  tel.:  stavbyvedoucí: 

Článek 1 Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 4. 2025, spočívající v úpravě předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce, které vznikly v průběhu realizace stavby „Dětská skupina Salaš“ a souvisejí se změnou ceny díla.
- 1.2 Vícepráce a méněpráce byly provedeny nad rámec původního rozsahu prací stanoveného Smlouvou o dílo. Jedná se o některé položky chybějící v položkovém rozpočtu dle projektové dokumentace pro stavební povolení. Prováděcí dokumentace upřesnila podrobněji realizaci stavby.

Článek 2

Vícepráce a méněpráce

2.1 Vícepráce i méněpráce vznikly na základě upřesnění projektu pro stavební povolení s prováděcím projektem. Dále byla aktualizována technická zpráva požární ochrany.

2.2 Dodatečné práce zahrnovaly zejména:

- Změna provedení stropu nad hernou (původní SDK pohled nahrazen hoblovanými trámy a pohledovým dřevěným záklopem) a s tím související úprava střechy, ošetření odhalených krovů protipožárním nátěrem, protipožární ucpávky apod. To vše pak souvisí se změnou protipožárního řešení stavby a je provedeno v souladu s novou zprávou PBŘ.
- Upraveno řešení oplocení na ekonomičtější variantu bez celoplošných základů.
- Komunikace: dle zkušeností z provozu bylo nahrazeno problematicky udržitelné liniové odvodnění bodovým, dále byl doplněn v rozpočtu chybějící obrubník a kačírek na severní straně parkoviště.
- Změna dveří: zvolena praktická varianta - posuvné dveře do pouzdra s ohledem na úsporu místa.
- Změna oken: přidáno navíc okno v technické místnosti pro přirozené osvětlení.
- FVE: doplněno bateriové úložiště.

2.3 Dodatečné stavební práce byly zcela nezbytné pro řádné dokončení objektu a nebylo možné je technicky ani ekonomicky oddělit od původního předmětu díla.

2.4 Vícepráce i méněpráce byly projednány a odsouhlaseny projektantem a technickým dozorem stavebníka.

2.5 Cena víceprací je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek 3

Cena za dílo

3.1 Původní cena za dílo:	13 423 955,93 Kč bez DPH
DPH (21 %):	2 819 030,75 Kč
Celkem včetně DPH:	16 242 986,68 Kč
3.2 Navýšení ceny za vícepráce:	853 185,02 Kč bez DPH
DPH (21 %):	179 168,85 Kč
Celkem včetně DPH:	1 032 353,87 Kč
3.3 Snížení ceny za méněpráce:	218 529,51 Kč bez DPH
DPH (21 %):	45 891,20 Kč
Celkem včetně DPH:	264 420,71 Kč
3.4 Nová cena za dílo:	14 058 611,44 Kč bez DPH
DPH (21 %):	2 952 308,40 Kč
Celkem včetně DPH:	17 010 919,84 Kč

Článek 4 **Doba plnění**

4.1 Termín dokončení díla stanovený Smlouvou o dílo zůstává tímto Dodatkem nezměněn.

Článek 5 **Závěrečná ustanovení**

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Salaš usnesením č. 9/19Z/2025 ze dne 22.12.2025.

5.5 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel:

Zhotovitel:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Salaši dne: 29.12.2025

V Salaši dne: 29.12.2025


.....
Jitka Točková, starostka obce
Obec Salaš

OBEC SALAŠ
Salaš č. 85
687 06 VELEHRAD
IČ: 00362417

STCH, s.r.o.
Příkop 843/4, 687 01 Salaš
IČO: 077 48 370 3370
e-mail: info@stch.cz -1-

.....
Miloslav Brlovský, jednatel
STCH, s.r.o.

Položkový rozpočet změnového listu č.1

Stavba:	Dětská skupina Salaš		
Objekt:	Dětská skupina Salaš		
Rozpočet:	Změnového listu č.1		
Objednatel:	Obec Salaš Salaš 85 68706 Uherské Hradiště	IČO: 00287601 DIČ:	
Zhotovitel:	STCH, s.r.o. Příkop 843/4 602 00 Brno	IČO: 7748370 DIČ: CZ047748370	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
Změna č.1			35 000,00
Změna č.2			305 365,07
Změna č.3			-62 107,09
Změna č.4			138 687,22
Změna č.5			217 710,31
Celkem			634 655,51
Rekapitulace			
Méněpráce			-218 529,51 CZK
Vícepráce			853 185,02 CZK
Cena celkem bez DPH			634 655,51 CZK
v  Libor Mihal Za zhotovitele dne Ing. Vít Kutálek Inženýrská činnost v investiční výstavbě +420 723 574 886 kutavi@seznam.cz 19.12.2015 IČ: 09471502 Modrá 116, 687 06 Ing. Vít Kutálek Za objednatele			

STCH, s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 077 48 370, DIČ: CZ07748370
e-mail: info@stch.cz -2-

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina Salaš		
O:	ZL01	Změna č.1	
R:	Architektonicko-stavební řešení - Hrubá stavba HSV		
	Méněpráce	0,00	
	Vícepráce	35 000,00	
	Celkem	35 000,00	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 000,00	
K	K021	Požární ucpávky komplet pro všechny profese mimo elektro	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 34

Předkládáme investorovy položky HSV Změnového listu č.1

Celkem	35 000,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina Salaš		
O:	ZL01	Změna č.2	
R:	Architektonicko-stavební řešení - Střecha		
	Méněpráce	0,00	
	Vícepráce	305 365,07	
	Celkem	305 365,07	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	762-1	Krov				43 563,84	
K	61223262	Příplatek za vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m3	3,68000	11 838,00	43 563,84	CS ÚRS 2024 02
Díl:	762-2	Latě a bednění				44 747,88	
K	ISV.8592248000	Isover UNI 200mm, AD = 0,035 (W-m-1-K-1), 1200x600x200mm, univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	31,00000	535,48	16 599,88	CS ÚRS 2025 02
K	CDC.0008774.U	deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.1,2 cm 2x vrstva	m2	82,00000	454,00	28 148,00	CS ÚRS 2025 02
Díl:	764-1	Krytina				42 603,10	
K	764315625	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
K	764213456	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový v barvě Antrazit	m	19,00000	1 520,00	28 880,00	CS ÚRS 2025 01
K	Vlastní	Příplatek za povrchovou úpravu v barvě Antrazit	m	19,00000	654,90	12 443,10	vlastní
Díl:	764-3	Okap				36 483,34	
K	764513406R	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rá 500 mm	m	13,21295	1 370,00	18 101,74	vlastní
K	69334030	Lišta kačirková Al výška 60-90mm	m	36,00000	454,00	16 344,00	CS ÚRS 2025 02
K	712771613	Osazení ochranné kačirkové lišty navařením na hydroizolaci	m	36,00000	56,60	2 037,60	CS ÚRS 2025 02
Díl:	766-4	Střešní okna				33 985,95	
K	Vlastní	Příplatek za Elektrické ovládání střešních oken	kus	3,00000	11 328,65	33 985,95	vlastní
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				103 980,96	
K	783226101	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní dvojty	m2	234,72000	443,00	103 980,96	CS ÚRS 2025 01
Výpočet : Plocha 60 + Trámy 40,5 + kleštiny 7,92 + podbylí 8,94							
Předkládáme investory položky Střecha z listu č.1							
Celkem						305 365,07	

Položkový rozpočet

Polozkový rozpočet			
S:		Dětská skupina Salaš	
O:	ZL01	Změna č.3	
R:		Venkovní úpravy	
		Měněpráce	-200 861,51
		Vícepráce	138 754,42
		Celkem	-62 107,09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	D2.1	Oplocení kovové				-68 897,85	
K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojní s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	28,50000	-85,00	-2 422,50	CS ÚRS 2025 01
K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,50000	-100,00	-2 850,00	CS ÚRS 2025 01
K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	142,50000	-100,00	-14 250,00	CS ÚRS 2025 01
K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,30000	-240,00	-12 312,00	CS ÚRS 2025 01
K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	7,12500	-4 980,00	-35 482,50	CS ÚRS 2025 01
K	279113142	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	41,00758	-1 650,00	-67 662,50	CS ÚRS 2025 01
K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,26000	-38 000,00	-9 880,00	CS ÚRS 2025 01
K	348121211	Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky		47,50000	543,00	25 792,50	CS ÚRS 2025 02
K	PSB.56230200	PRESBETON PODHRABOVÁ DESKA PD 1-300 B (Hladký Přírodní) 2000x50x300	kus	47,50000	835,14	39 669,15	CS ÚRS 2025 02
K	55342321	branka vchodová kovová 1500x940mm	kus	2,00000	5 250,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
Díl:	56	Žlaby				-12 341,38	
K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	31,22000	-450,00	-14 049,00	CS ÚRS 2025 01
K	59227200	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm	m	31,22000	-950,00	-29 659,00	CS ÚRS 2025 01
K	56241012	rošt mřížkový C250 Pz pro žlab š 100mm	m	31,22000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
K	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	2,00000	-250,00	-500,00	CS ÚRS 2025 01
K	BTL.0006304.UR	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm	kus	2,00000	693,11	1 386,22	CS ÚRS 2025 02
K	BTL.0006305.UR	skruž betonová pro uliční vpust'e výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm	kus	2,00000	1 034,67	2 069,34	CS ÚRS 2025 02
K	BTL.0006309.UR	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x19,5x5cm	kus	2,00000	456,56	913,12	CS ÚRS 2025 01
K	BTL.0006306.UR	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5cm	kus	2,00000	456,56	913,12	CS ÚRS 2025 02
K	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x80x130mm	kus	2,00000	398,00	796,00	CS ÚRS 2025 01
K	PFB.0004002.OZ	Mříž vtokové (OZ) Rám s mříží, zatížení 40 tun	kus	2,00000	4 124,41	8 248,82	CS ÚRS 2025 02
K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dna s kalistěm	kus	2,00000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 02
K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,00000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2025 02
K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	2,00000	760,00	1 520,00	CS ÚRS 2025 01
K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	4,00000	760,00	3 040,00	CS ÚRS 2025 02
K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s vtokem	kus	2,00000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 01
K	Vlastní	Montáž mříže vtokové (OZ) Rám s mříží, zatížení 40 tun	kus	2,00000	2 590,00	5 180,00	vlastní
Díl:	57	Obrubník + Kačírek				19 132,14	
K	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	81,33800	-145,00	-11 794,01	CS ÚRS 2025 01
K	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	34,70000	215,00	7 460,50	CS ÚRS 2025 01
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	34,70000	171,51	5 951,40	CS ÚRS 2024 02
K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	11,05000	45,00	497,25	vlastní
K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačínku tl. 200 mm	m2	11,05000	1 540,00	17 017,00	vlastní

Předkládáme investiční položky venkovní úpravy z listu č.1

Celkem	-62 107,09
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina Salaš		
O:	ZL01	Změna č.4	
R:	Architektonicko-stavební řešení - Stavba		
	Měněpráce	-17 668,00	
	Vícepráce	156 355,22	
	Celkem	138 687,22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	763-2	Příčky a předstěny				80 670,22	
K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	3,00000	1 590,00	4 770,00	CS ÚRS 2024 05
K	55331691	pouzdro stavební do SDK pro 1 křídlo posuvných dveří š 700mm v do 2100mm	kus	2,00000	10 600,00	21 200,00	CS ÚRS 2024 06
K	55331692	pouzdro stavební do SDK pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm	kus	1,00000	11 300,00	11 300,00	CS ÚRS 2024 05
K	763181311	Příplatek za montáž obložkové zárubeň	kus	12,00000	30,00	360,00	CS ÚRS 2024 06
K	55331596	Příplatek za obložkovou zárubeň tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,00000	3 028,02	6 056,04	CS ÚRS 2024 07
K	55331591	Příplatek za obložkovou zárubeň tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,00000	3 228,02	3 228,02	CS ÚRS 2024 08
M	55331595	Příplatek za obložkovou zárubeň tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	7,00000	3 128,02	21 896,14	CS ÚRS 2024 09
K	55331594	Příplatek za obložkovou zárubeň tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,00000	3 228,02	3 228,02	CS ÚRS 2024 05
K	55331594	Příplatek za obložkovou zárubeň tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,00000	4 318,00	8 632,00	CS ÚRS 2024 05
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 800,00	
K	61233173	schody půdní stahovací kovové a dřevotřískové vlko pro zabudování do stěny 90x70cm.Příplatek za protipožární	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 11
Díl:	766-1	Výplně otvorů vnitřních				39 251,90	
K	76660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubeň protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2024 05
K	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,00000	6 730,00	6 730,00	CS ÚRS 2024 05
K	76660748	Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle	kus	3,00000	57,30	171,90	CS ÚRS 2024 07
K	54914137	kování k posuvným dveřím mušle	kus	3,00000	806,00	2 418,00	CS ÚRS 2024 08
M	54924003RR	kování pro posuvné dveře, háček	kus	3,00000	205,00	615,00	CS ÚRS 2024 09
K	K006	D+M protipožární větrací mřížka dle specifikace PD, padací mechanismus+automatický padací práh	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 05
K	751398032	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	8,00000	423,00	3 384,00	CS ÚRS 2024 06
K	42972113R	mřížka větrací do dřeva kovová 100x300mm	kus	14,00000	316,00	4 424,00	CS ÚRS 2024 07
K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	1,00000	227,00	227,00	CS ÚRS 2024 08
M	55147128	madlo invalidní rovné nerez lesk 700mm	kus	1,00000	1 290,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 09
K	76660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubeň povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 06
K	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm příplatek za prosklení	kus	3,00000	2 640,00	7 920,00	CS ÚRS 2024 05
K	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm příplatek za prosklení	kus	6,00000	3 040,00	18 240,00	CS ÚRS 2024 06
K	76660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubeň povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	-250,00	-500,00	CS ÚRS 2024 07
K	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm příplatek za prosklení	kus	2,00000	2 440,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 08
M	76660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,00000	-950,00	-2 850,00	CS ÚRS 2024 09
K	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,00000	-2 950,00	-8 850,00	CS ÚRS 2024 05
K	76660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,00000	-450,00	-1 350,00	CS ÚRS 2024 06
K	54924004	zámek zadlebací mezipokoje levý pro cylindrickou vložku rozleč 72x55mm	kus	3,00000	-356,00	-1 068,00	CS ÚRS 2024 07
K	76660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,00000	-250,00	-750,00	CS ÚRS 2024 08
M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	3,00000	-450,00	-1 350,00	CS ÚRS 2024 09
M	76660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	1,00000	-950,00	-950,00	CS ÚRS 2024 13
Díl:	766-5	Výplně v otvorů v obvodových stěnách - hliníkové/dřevohliníkové				15 965,10	
K	55341098	okno Al fixní trojklo přes plochu 1m2 do 2m2	m2	1,09500	14 580,00	15 965,10	CS ÚRS 2024 15

Předkládáme investiční položky Stavba Změnového listu č.1

Celkem	138 687,22
--------	------------

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina Salaš			
O:	ZL01	Změna č.5		
R:	FVE			
		Méněpráce	0,00	
		Vícepráce	217 710,31	
		Celkem	217 710,31	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	1	FVE PANELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ				217 710,31	
K	Vlastní	Příplatek za D+M bateriového uložště	kpl	1,00000	217 710,31	217 710,31	Vlastní

Předkládáme investorovy položky FVE Změnového listu č.1

Celkem	217 710,31
---------------	-------------------