



S/0535/2025/ODaSH/1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH

████████████████████ / tel: █████ █████

Ing. Kateřina Pišteková, odbor DaSH

████████████████████ / tel. █████ █████

▪ **dále jen objednatel**

a

C2 pecap s.r.o.

se sídlem: Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Čmiel, jednatel

IČO: 04965302

DIČ: CZ04965302

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C65752

č. účtu: ██████████ █████

tel: █████ █████ 043 164

e-mail: ██████████

▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – Dočasná panelová komunikace jako příjezd na staveniště, lokalita Nová Osada, k. ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je ukončení smlouvy o dílo ze dne 30.06.2025 na projekční práce pod názvem „Zpracování PD – Dočasná panelová komunikace jako příjezd na staveniště, lokalita Nová Osada, k. ú. Frýdek.“

Strany konstatují, že při zpracování projekčních prací bylo investorem požadováno předběžné vyčíslení odhadu nákladů na vybudování a provozování dočasné panelové komunikace. Vzhledem k výši těchto nákladů se investor ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty rozhodl panelovou komunikaci nerealizovat a přístup ke staveništi zajistit jinak. Další zpracování projekčních částí a získání povolení záměru by tak bylo nerelevantní a došlo by k neefektivnímu vynaložení finančních prostředků.

Strany dále konstatují, že zhotovitel odevzdal část projektové dokumentace, která byla relevantní pro podání žádosti o vydání povolení záměru. Zároveň konstatují, že časové prodlení z důvodu výše uvedeného nemůže jít k tíži zhotovitele.

Strany tímto sjednávají následující:

Dílo ve stupni DSP bylo provedeno a elektronicky předáno objednateli dne 28.11.2025. Dokončené dílo bylo v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků.

Cena díla se tímto snižuje o neprovedené práce na celkovou částku 63.888,- Kč s DPH dle následujícího členění:

	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH
<i>Zpracování dokumentace pro povolení záměru vč. geodetického zaměření</i>	<i>52.800,00</i>	<i>11.088,00</i>	<i>63.888,00</i>
Cena celkem	52.800,00	11.088,00	63.888,00

článek 2 Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen v souladu se směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 92. Schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku ze dne 16.12.2025.

Za objednatele :
Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:
V Jablunkově

Petr Korč
primátor

Ing. Pavel Čmiel
jednatel