



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení Aktualizace projektové dokumentace „Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“

uzavřené dne 8. 8. 2025 dle § 2586 a následující (dále jen „Smlouva“) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel:	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
se sídlem:	434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23
zastoupený:	MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva
IČ:	622 42 504
DIČ:	CZ62242504
Číslo účtu:	107-8416530247/0100
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660
Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s.
se sídlem:	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
zastoupena:	Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
IČ:	254 29 949
DIČ:	CZ 25429949
č. účtu:	1121101929/5500
číslo Smlouvy:	1-01-25-001-RDGE
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Článek 1

Prohlášení smluvních stran

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2025 Smlouvu o dílo na provedení Aktualizace projektové dokumentace „Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, které jsou specifikovány dále v tomto Dodatku.

Článek 2

Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na zařazení níže uvedených stavebních objektů do stavby:
 - a) SO 01.321.1 Odvodnění TT, Kopisty 345 000,- Kč bez DPH



b) SO 01.621.2 Přeložka kabelu ČEZ NN DPH	195 000,- Kč bez
c) SO 02.101 Úprava silnice I/27 u přejezdu Souš, Měnírna DPH	144 000,- Kč bez
d) SO 02.151 Úprava místních komunikací u přejezdu Souš, Měnírna DPH	144 000,- Kč bez
e) SO 05. 425 VO zastávky Záluží, Důl Julius IV DPH	140 000,- Kč bez

Článek 3

Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy. Nové znění předmětného ustanovení je následující:

“Cena za Dílo činí:

Celková cena Díla bez DPH

33 848 000,- “

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, ledaže jde o ustanovení, která jsou z povahy věci dotčena výš uvedenými změnami ceny plnění podle tohoto Dodatku. V případě pochybností bude Smlouva vykládána tak, aby byla v souladu s tímto Dodatkem.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), dnem uveřejnění Dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Objednatel, a to nejpozději do 25 dnů od podpisu Dodatku. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit Dodatek v registru smluv Zhotovitel.
- 4.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Mostě

V Ústí nad Labem

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo
dopravy



Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva