

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

**„SŠT Přerov, Kouřilkova 8 – rekonstrukce sprch a šaten tělocvičny“
dodatek č. 1**

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje
na základě pověření ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jiří Maděrka, Oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje, tel.: 585 508 835, e-mail:
j.maderka@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 3033

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Alešem Fridlem, místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Kamil Minarovič
Výrobní ředitel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/01834/OVZI/DSM ze dne 23. 05. 2017.

ČÁST A.

Dne 23. 05. 2017 uzavřel Objednatel se společností **PSS Přerovská stavební a.s.**, se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, Smlouvu o dílo č. 2017/01834/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je rekonstrukce sprch a šaten pro muže a ženy v tělocvičně SŠT Přerov na Kouřilkově ulici. Zrekonstruovány budou i rozvody ležaté kanalizace, rozvody teplé, studené a cirkulační vody, do sprch bude dodána nová vzduchotechnika. Rekonstrukcí projde i elektroinstalace a vytápění sprch a šaten. Vymění se i přípojka kanalizace DN160 v délce 25m. Dodá se nová sanitární výbava.

ČÁST B.

V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, které nebyly součástí projektové dokumentace:

Změny z důvodu chyby projektové dokumentace

1) Nový poklop, ZL č. 3

Projektant v projektové dokumentaci opomněl dodávku a montáž nového poklopu rozměru 900 x 600mm na revizní šachtu kanalizace v m.č. 1.108 Umývárna ženy.

Ostatní změny

1) Lavice, ZL č. 1

Na základě požadavku provozovatele je navrženo dodat nové lavice a háčky na stěnu do šaten muži a ženy. Celkem se jedná o 14 ks lavic a 188 ks háčku.

2) Zazdívka otvoru, ZL č. 2

Na základě požadavku provozovatele je navrženo dožítý otvor ze skleněných tvárnic plochy 1,33 m² v místnosti č. 1.109 Sprchy ženy vybourat a zazdít.

3) Oprava vnitřní chodby m.č. 1.102, ZL č. 4

Na základě požadavku provozovatele je navrženo vymalovat 211,39 m² vnitřní chodby, m.č. 1.102 před šatnami a sprchami a vyměnit 7 ks dožítých stropních svítidel za nová. Nebudou dodány 2 ks vodorovné tyče s háčky.

4) Nátěr vnější fasády, ZL č. 5

Na základě požadavku provozovatele je navrženo natřít vnější fasádu a klempířské prvky sprch a šaten tělocvičny. Celková plocha nátěru fasády je 141 m² a 13,7 m² klempířských prvků

Popis změn	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
Změny z důvodu chyby projektové dokumentace		
1) Nový poklop, ZL č. 3 Dodávka a montáž nového poklopu 900 x 600mm na revizní šachtu.	5 630,00	
Mezisoučet	5 630,00	
Ostatní změny		
1) Lavice, ZL č. 1 Dodávka a montáž 14 ks atypických lavic a 188 háčků.	34 002,00	
2) Zazdívka otvoru, ZL č. 2 Vybourání a zazdívka otvoru plochy 1,33 m ² v místnosti sprchy ženy.	1 939,00	
3) Oprava vnitřní chodby m.č. 1.102, ZL č. 4 Výmalba 211,39 m ² vnitřní chodby před šatnami a sprchami m.č. 1.102 včetně výměny 7 ks stropních svítidel a odpočtu 2 ks tyčí s háčky.	32 568,00	-1 227,00
4) Nátěr vnější fasády, ZL č. 5 Nátěr 141 m ² vnější fasády a 13,7 m ² klempířských prvků sprch a šaten tělocvičny.	30 168,00	
Mezisoučet	98 677,00	-1 227,00
Vícepráce a méněpráce	104 307,00	-1 227,00
ZMĚNA CENY DÍLA	103 080,00	

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15 % (Kč)	DPH 21 % (Kč)	cena s DPH (Kč)
Cena za dílo dle SOD	3 106 246,-		652 312,-	3 758 558,-
<i>dod. č. 1</i>	103 080,00		21 646,80	124 726,80
cena SOD + dod.č. 1	3 209 326,-		673 958,80	3 883 283,80

Finanční krytí zvýšené náklady budou uhrazeny z rozpočtu akce.

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 24. 8. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 01 -09- 2017

Objednatel:




Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje



V Olomouci dne: 01 -09- 2017

Zhotovitel:



PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 2861/7
750 02 Přerov I - město
DIČ: CZ27769585

PSS Přerovská stavební a.s.
Ing. Aleš Fridl
místopředsedou představenstva



PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 2861/7
750 02 Přerov I - město
DIČ: CZ27769585

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva