

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Dětská skupina při MŠ Husova**“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města
zástupce pro věci technické:

IČO/DIČ: 00289965/CZ00289965

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **LP staving s.r.o.**
se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov
zastoupený: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO/DIČ: 29222745/CZ29222745

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66727

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 5 Cena za dílo dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem „**Dětská skupina při MŠ Husova**“ uzavřené 15.11.2024 v následujícím znění:

Článek IV. Cena za dílo

Znění před dodatkem č. 3

4.1. Cena předmětu díla je sjednána takto:

Cena díla bez DPH celkem: 45.391.396,37 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 9.532.193,24 Kč

Cena včetně DPH: 54.923.589,60 Kč

[slovy: padesátčtyřimilionůdevětsetdvacetřítisíc pětsetosmdesátdevět korun českých a šedesát haléřů]

Znění po dodatku č. 3

4.1. Cena předmětu díla je sjednána takto:

Cena díla bez DPH celkem: 45.490.127,67 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 9.552.926,81 Kč

Cena včetně DPH: 55.043.054,48 Kč

[slovy: padesátpětmilionůčtyřicettřítisíc padesátčtyři korun českých a čtyřicet osm haléřů]

- a) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha s názvem ***MŠ Náměšť – změnový list k dodatku č. 3***, ve které jsou jednotlivé změny podrobně specifikovány.
- b) Tato změna je prováděna podle ustanovení § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy jako změna nepodstatná, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky – účel a charakter stavby zůstává zachován, změny jsou pouze detailní v rámci položek.

3. Závěrečná ustanovení

- I. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- II. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- III. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- IV. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

- V. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
- VII. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
- VIII. Tento dodatek byl schválen radou města č. 24/2025 dne 17.12.2025 a je uzavírán s účinností od 18.12.2025.

V Náměšti nad Oslavou dne 05.01.2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Kotačka
starosta města

.....
Ing. Ladislav Pokorný
jednatel společnosti

Změnové listy k dodatku č.3

Stavba: 25012 Dětská skupina při MŠ Husova

Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou IČO: 00289965
Masarykovo nám. 104 DIČ: CZ00289965
67571 Náměšť nad Oslavou

Zhotovitel: LP staving s.r.o. IČO: 29222745
Větrov 160 DIČ: CZ29222745
66483 Domašov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	92 235,45
PSV	6 495,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	98 731,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 731,30 CZK
Základní DPH	21 %	20 733,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 119 464,87 CZK

v Náměšti nad Oslavou

dne

5. 1. 2026

u

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL30	Změnový list č. 30 - neprováděné práce způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 790		Ostatní konstrukce a práce				-185 807,45
1	790.OST.RR05	Revizní dvířka 300x300 mm - specifikace dle PD - A05	kus	-25,00000	1 246,45	-31 161,25
2	790.OST.RR09	Venkovní lavička 3180x450 mm - specifikace dle PD - A09	kus	-2,00000	43 407,50	-86 815,00
3	790.OST.RR10	Odpadkový koš venkovní - specifikace dle PD - A09	kus	-1,00000	29 061,20	-29 061,20
4	790.OST.RR11	Stojan na kola - specifikace dle PD - A11	kus	-2,00000	19 885,00	-39 770,00

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL29	Změnový list č. 29 - AI fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				5 363,16
1	763612131RT1	Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek špalety :: 0,3*(2,6*2+13,025+4,35*2+1,5*2)	m2	8,97750	223,00	2 001,98
				8,97750		
2	59590736R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,97750*1,2	m2	10,77300	312,00	3 361,18
				10,77300		

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL28	Změnový list č. 28 - Gastrotechnologie nezpůsobilé (nadlimitní výdaje)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Gastrotechnologie				3 370,00
1	15.7a	Police nerezová, zadní lem 1030 x 400 x 280 mm	ks	1,00000	3 370,00	3 370,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL27	Změnový list č. 27 - Gastrotechnologie nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Gastrotechnologie				2 709,00
1	5.7a	Police nerezová, zadní lem, 900 x 400 x 280 mm	ks	1,00000	2 943,10	2 943,10
		1		1,00000		
2	5.7b	Police nerezová, zadní lem, 1280 x 400 x 280 mm	ks	1,00000	4 180,60	4 180,60
		1		1,00000		
3	5.7	Police nerezová, zadní lem, 1350 x 400 x 280 mm	ks	-1,00000	4 414,70	-4 414,70
		-1		-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL26	Změnový list č. 26 - MaR nezpůsobilé (nadlimitní výdaje)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Polní instrumentace						-0,01
1	MaR-SnTe	Snímač teploty venkovní, termistorový pasivní snímač	ks	-1,00000	737,87	-737,87
		původní výměra : -2		-2,00000		
		skutečná výměra : 1		1,00000		
2	MaR-SnTe	Snímač teploty příložný, termistorový pasivní snímač	ks	2,00000	737,87	1 475,74
		původní výměra : -4		-4,00000		
		skutečná výměra : 6		6,00000		
3	MaR-SnTe	Čidlo teploty, RS485, bílá/ledová bílá	ks	3,00000	1 636,42	4 909,26
		původní výměra : -9		-9,00000		
		skutečná výměra : 12		12,00000		
4	MaR-PJ	Čidlo teploty, grafický disp., 4 tlačítka, RS485, bílá/ledová bílá	ks	-9,00000	1 757,23	-15 815,07
5	MaR-EPMo	Servopohon pro otočné směšovací 3-cestné ventily, 24V, 10Nm, řízení 2-10V, včetně adaptéru	ks	1,00000	3 388,73	3 388,73
		původní výměra : -2		-2,00000		
		skutečná výměra : 3		3,00000		
6	MaR-PJa	Uživatelské ovládací obrazovky	ks	5,00000	1 355,84	6 779,20

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL25	Změnový list č. 25 - SLP, MaR - nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	MaR-SnTe	Snímač teploty venkovní, termistorový pasivní snímač	ks	-1,00000	532,35	-532,35
		původní výměra : -2		-2,00000		
		skutečná výměra : 1		1,00000		
10	MaR-SnTe	Snímač teploty příložený, termistorový pasivní snímač	ks	2,00000	532,35	1 064,70
		původní výměra : -4		-4,00000		
		skutečná výměra : 6		6,00000		
11	MaR-EPMod	Servopohon pro otočné směšovači 3-cestné ventily, 24V, 10Nm, řízení 2-10V, včetně adaptéru	ks	1,00000	2 444,86	2 444,86
		původní výměra : -2		-2,00000		
		skutečná výměra : 3		3,00000		
12	MaR-SnTe	Čidlo teploty, RS485, bílá/ledová bílá	ks	3,00000	1 180,63	3 541,89
		původní výměra : -9		-9,00000		
		skutečná výměra : 12		12,00000		
13	MaR-PJ	Čidlo teploty, grafický disp., 4 tlačítka, RS485, bílá/ledová bílá	ks	-9,00000	1 267,77	-11 409,93
14	MaR-PJa	Uživatelské ovládací obrazovky	ks	5,00000	978,17	4 890,85

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Zrněnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL25	Změnový list č. 25 - SLP, MaR - nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 02.03 Aktivní prvky, záznam, ovládací a zobrazovací komponenty - dodávka						-15 773,25
1	02.03.04	Sestava klientské stanice PC (min. standard: OS MS Windows 10 (64-bit); Čtyřjádrový procesor Intel Core i3-12100, 3.3-4.3GHz; RAM 1x8 GB 3200MHz DDR4 UDIMM; Integrovaná grafická karta HD Graphics 730	set	-1,00000	15 773,25	-15 773,25

; Úložiště SSD M.2 256GB SATA; Porty 1x USB-C, 5x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x RS-232, 2x audio porty a 2x PS/2 port) , monitor 27" (min. standard LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9 širokouhlý, 5 ms, 60Hz, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI, DisplayPort a VGA, nastavitelná výška), set klávesnice a myši - drátový (min. standard: česká a slovenská kancelářská klávesnice, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1000DPI)

Díl: 02.04 Aktivní prvky, záznam, ovládací a zobrazovací komponenty - montáž						-1 380,16
2	02.04.04	Sestava klientské stanice PC (min. standard: OS MS Windows 10 (64-bit); Čtyřjádrový procesor Intel Core i3-12100, 3.3-4.3GHz; RAM 1x8 GB 3200MHz DDR4 UDIMM; Integrovaná grafická karta HD Graphics 730	set	-1,00000	1 380,16	-1 380,16

; Úložiště SSD M.2 256GB SATA; Porty 1x USB-C, 5x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x RS-232, 2x audio porty a 2x PS/2 port) , monitor 27" (min. standard LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9 širokouhlý, 5 ms, 60Hz, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI, DisplayPort a VGA, nastavitelná výška), set klávesnice a myši - drátový (min. standard: česká a slovenská kancelářská klávesnice, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1000DPI)

Díl: 04.05 Ústředna a příslušenství - dodávka						25 704,08
3	04.05.03	Programovací a ovládací klávesnice s LCD displejem a podsvícením. Vestavěná čtečka bezkontaktních karet a přívěšků ke zjednodušení uživatelské obsluhy především při zapínání a vypínání systému.	ks	8,00000	3 213,01	25 704,08
		původní výměra : -1		-1,00000		
		skutečná výměra : 9		9,00000		

Díl: 04.06 Ústředna a příslušenství - montáž						3 785,60
4	04.06.03	Programovací a ovládací klávesnice s LCD displejem a podsvícením. Vestavěná čtečka bezkontaktních karet a přívěšků ke zjednodušení uživatelské obsluhy především při zapínání a vypínání systému.	ks	8,00000	473,20	3 785,60
		původní výměra : -1		-1,00000		
		skutečná výměra : 9		9,00000		

Díl: 04.07 Moduly, detektory a příslušenství - dodávka						-3 063,20
5	04.07.12	Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem (montáž typ. na zápusťnou krabici)	ks	-8,00000	139,99	-1 119,92
6	04.07.13	Signalizační velká červená LED dioda v krytu s bzučákem	ks	-8,00000	242,91	-1 943,28
Díl: 04.08 Moduly, detektory a příslušenství - montáž						-1 041,12
7	04.08.12	Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem (montáž typ. na zápusťnou krabici)	ks	-8,00000	65,07	-520,56
8	04.08.13	Signalizační velká červená LED dioda v krytu s bzučákem	ks	-8,00000	65,07	-520,56
Díl: 2	Polní instrumentace					0,02

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL24	Změnový list č. 24 - SLP - způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 02.03 Aktivní prvky, záznam, ovládací a zobrazovací komponenty - dodávka						-21 862,75
1	02.03.04	Sestava klientské stanice PC (min. standard: OS MS Windows 10 (64-bit); Čtyřjádrový procesor Intel Core i3-12100, 3.3-4.3GHz; RAM 1x8 GB 3200MHz DDR4 UDIMM; Integrovaná grafická karta HD Graphics 730	set	-1,00000	21 862,75	-21 862,75

: Úložiště SSD M.2 256GB SATA; Porty 1x USB-C, 5x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x RS-232, 2x audio porty a 2x PS/2 port) , monitor 27" (min. standard LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9 širokouhlý, 5 ms, 60Hz, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI, DisplayPort a VGA, nastavitelná výška), set klávesnice a myši - drátový (min. standard: česká a slovenská kancelářská klávesnice, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1000DPI)

Díl: 02.04 Aktivní prvky, záznam, ovládací a zobrazovací komponenty - montáž						-1 912,99
2	02.04.04	Sestava klientské stanice PC (min. standard: OS MS Windows 10 (64-bit); Čtyřjádrový procesor Intel Core i3-12100, 3.3-4.3GHz; RAM 1x8 GB 3200MHz DDR4 UDIMM; Integrovaná grafická karta HD Graphics 730	set	-1,00000	1 912,99	-1 912,99

: Úložiště SSD M.2 256GB SATA; Porty 1x USB-C, 5x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x RS-232, 2x audio porty a 2x PS/2 port) , monitor 27" (min. standard LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9 širokouhlý, 5 ms, 60Hz, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI, DisplayPort a VGA, nastavitelná výška), set klávesnice a myši - drátový (min. standard: česká a slovenská kancelářská klávesnice, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1000DPI)

Díl: 04.05 Ústředna a příslušenství - dodávka						35 627,52
3	04.05.03	Programovací a ovládací klávesnice s LCD displejem a podsvícením. Vestavěná čtečka bezkontaktních karet a přívěšků ke zjednodušení uživatelské obsluhy především při zapínání a vypínání systému.	ks	8,00000	4 453,44	35 627,52
				původní výměra : -1	-1,00000	
				skutečná výměra : 9	9,00000	

Díl: 04.06 Ústředna a příslušenství - montáž						5 247,04
4	04.06.03	Programovací a ovládací klávesnice s LCD displejem a podsvícením. Vestavěná čtečka bezkontaktních karet a přívěšků ke zjednodušení uživatelské obsluhy především při zapínání a vypínání systému.	ks	8,00000	655,88	5 247,04
				původní výměra : -1	-1,00000	
				skutečná výměra : 9	9,00000	

Díl: 04.07 Moduly, detektory a příslušenství - dodávka						-4 245,68
5	04.07.12	Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem (montáž typ. na zápusťnou krabici)	ks	-8,00000	194,03	-1 552,24
6	04.07.13	Signalizační velká červená LED dioda v krytu s bzučákem	ks	-8,00000	336,68	-2 693,44
Díl: 04.08 Moduly, detektory a příslušenství - montáž						-1 443,04
7	04.08.12	Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem (montáž typ. na zápusťnou krabici)	ks	-8,00000	90,19	-721,52
8	04.08.13	Signalizační velká červená LED dioda v krytu s bzučákem	ks	-8,00000	90,19	-721,52

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL23	Změnový list č. 23 - Zařizovací předměty nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Sanita						9 528,00
1	01.085	Set pro sprchování	ks	3,00000	1 247,00	3 741,00
2	64271101R	Výlevka keramická MIRA se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,00000	5 787,00	5 787,00
Díl: 3 Baterie						15 334,50
3	03.06	Baterie - montáž baterie, zapojení	ks	5,00000	560,18	2 800,90
4	03.01	Umyvadlová páková baterie, stojánková	ks	1,00000	2 065,13	2 065,13
5	03.02.a	Baterie umyvadlová nástěn. páková	ks	1,00000	2 562,00	2 562,00
6	03.04	Sprchová páková baterie, nástěnná, směšovací	ks	1,00000	2 722,79	2 722,79
7	03.05	Vanová páková baterie, nástěnná, směšovací	ks	2,00000	2 591,84	5 183,68
Díl: 790 Ostatní konstrukce a práce						54 497,54
8	790.OST.RR14	Zásobník na papírové ručníky - specifikace dle PD - A14	kus	3,00000	2 761,59	8 284,77
		původní počet : -2		-2,00000		
		nově : 5		5,00000		
9	790.OST.RR15	Zásobník na mýdlo - specifikace dle PD - A15	kus	5,00000	3 152,50	15 762,50
		původní počet : -1		-1,00000		
		nově : 6		6,00000		
10	790.OST.RR17	Odpadkový koš - specifikace dle PD - A17	kus	5,00000	4 516,32	22 581,60
11	790.OST.RR20	Police do sprchy - specifikace dle PD - A20	kus	3,00000	1 355,09	4 065,27
		nově : 3		3,00000		
12	55149005R	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	9,00000	422,60	3 803,40
		nově : 9		9,00000		

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL22	Změnový list č. 22 - Zařizovací předměty způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
				1,00000		
25	790.OST.RR25	Zrcadlo do obkladu 1560x900 mm - specifikace dle PD - A25	kus	-1,00000	1 975,89	-1 975,89
		původně : -1		-1,00000		
26	790.OST.RR16	Zásobník na toaletní papír - specifikace dle PD - A16	kus	-3,00000	2 727,64	-8 182,92
		původní počet : -3		-3,00000		
		nově : 0				
27	790.OST.RR14	Zásobník na papírové ručníky - specifikace dle PD - A14	kus	3,00000	2 761,59	8 284,77
		původní počet : -2		-2,00000		
		nově : 5		5,00000		
28	790.OST.RR13	Záchodové mezistěny - specifikace dle PD - A13	kus	2,00000	2 799,42	5 598,84
		původní počet : -6		-6,00000		
		Záchodové mezistěny 550 x790 mm barevné řešení dle výběru investora : 8		8,00000		
29	790.OST.RR15	Zásobník na mýdlo - specifikace dle PD - A15	kus	2,00000	3 152,50	6 305,00
		původní počet : -3		-3,00000		
		nově : 5		5,00000		
30	790.OST.RR26a	Zrcadlo do obkladu 3280x400 mm - specifikace dle PD - A26	kus	1,00000	1 849,90	1 849,90
		1		1,00000		
31	790.OST.RR26	Zrcadlo do obkladu 3465x900 mm - specifikace dle PD - A26	kus	-1,00000	4 398,95	-4 398,95
		původní : -1		-1,00000		
32	790.OST.RR17	Odpadkový koš - specifikace dle PD - A17	kus	1,00000	4 516,32	4 516,32
		původní počet : -3		-3,00000		
		nově : 4		4,00000		
33	790.OST.RR23a	Zrcadlo do obkladu 3600x400 mm - specifikace dle PD - A23	kus	1,00000	2 030,40	2 030,40
		1		1,00000		
34	790.OST.RR23	Zrcadlo do obkladu 3840x900 mm - specifikace dle PD - A23	kus	-1,00000	4 878,13	-4 878,13
		původně : -1		-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	Z1.22	Změnový list č. 22 - Zařizovací předměty způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Sanita						-6 821,52
1	01.085	Set pro sprchování	ks	3,00000	1 247,00	3 741,00
2	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	6 480,00	12 960,00
3	01.08	Výlevka, úklidová, nerezová, DN 50	ks	-2,00000	11 761,26	-23 522,52
Díl: 3 Baterie						-53 532,51
4	03.02.a	Baterie umyvadlová nástěn. páková	ks	10,00000	2 562,00	25 620,00
5	03.01	Umyvadlová páková baterie, stojánková	ks	3,00000	2 065,13	6 195,39
6	03.04	Sprchová páková baterie, nástěná, směšovač	ks	-2,00000	2 722,79	-5 445,58
7	03.06	Baterie - montáž baterie, zapojení	ks	-5,00000	560,18	-2 800,90
8	03.02	Umyvadlová páková baterie, stojánková, senzorová, baterie 6V	ks	-11,00000	7 009,22	-77 101,42
Díl: 790 Ostatní konstrukce a práce						29 775,41
9	55149005Ra	Dvojháček nerez	ks	4,00000	280,00	1 120,00
		nově : 4		4,00000		
10	790.OST.RR.D	Dávkovač mydla SAT - DOD + MTŽ	ks	8,00000	1 300,00	10 400,00
11	790.OST.RR.M1	Madlo sklopné - DOD+MTŽ	ks	2,00000	4 050,00	8 100,00
12	790.OST.RR.M2	Madlo podpěrné - DOD +MTŽ	ks	2,00000	2 890,00	5 780,00
13	55149005R	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	9,00000	422,60	3 803,40
		nově : 9		9,00000		
14	790.OST.RR19	Držák na toaletní papír - specifikace dle PD - A19	kus	-10,00000	1 096,10	-10 961,00
		původní počet : -10		-10,00000		
15	790.OST.RR05	Revizní dvířka 300x300 mm - specifikace dle PD - A05	kus	-14,00000	1 246,45	-17 450,30
		původně : -25		-25,00000		
		nově 150x150 : 11		11,00000		
16	790.OST.RR24a	Zrcadlo do obkladu 1100x600 mm - specifikace dle PD - A24	kus	1,00000	930,60	930,60
		1		1,00000		
17	790.OST.RR24	Zrcadlo do obkladu 1000x900 mm - specifikace dle PD - A24	kus	-1,00000	1 270,70	-1 270,70
		původně : -1		-1,00000		
18	790.OST.RR20	Police do sprchy - specifikace dle PD - A20	kus	3,00000	1 355,09	4 065,27
19	790.OST.RR27a	Zrcadlo do obkladu 1100x600 mm - specifikace dle PD - A27	kus	1,00000	930,60	930,60
		1		1,00000		
20	790.OST.RR27	Zrcadlo do obkladu 1100x900 mm - specifikace dle PD - A27	kus	-1,00000	1 411,35	-1 411,35
		původně : -1		-1,00000		
21	790.OST.RR22a	Zrcadlo do obkladu 1100x600 mm - specifikace dle PD - A22	kus	1,00000	930,60	930,60
		1		1,00000		
22	790.OST.RR22	Zrcadlo do obkladu 1150x900 mm - specifikace dle PD - A22	kus	-1,00000	1 459,85	-1 459,85
		původně : -1		-1,00000		
23	790.OST.RR18	WC souprava - specifikace dle PD - A18	kus	10,00000	1 584,98	15 849,80
		původní počet : -5		-5,00000		
		nově : 15		15,00000		
24	790.OST.RR25a	Zrcadlo do obkladu 1500x600 mm - specifikace dle PD - A25	kus	1,00000	1 269,00	1 269,00

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL21	Změnový list č. 21 - úprava topení nezpůsobilé (nadlimitní výdaje)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Polní instrumentace				-4 859,15
1	MaR-ETP	Elektrotermický pohon na tělesa, 24V, bez napětí zavřen, přípojovací závit M30x1,5	ks	-17,00000	789,79	-13 426,43
2	MaR-ETP2	Elektrotermický pohon na tělesa Loxone Gen 2	ks	2,00000	4 283,64	8 567,28
		2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL20	Změnový list č. 20 - úprava topení nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Polní instrumentace				-2 558,77
1	MaR-ETP	Elektrotermický pohon na tělesa, 24V, bez napětí zavřen, přípojovací závit M30x1,5	ks	-17,00000	569,81	-9 686,77
2	MaR-ETP2	Elektrotermický pohon na tělesa Loxone Gen 2	ks	2,00000	3 564,00	7 128,00
		2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL19	Změnový list č. 19 - Dveře a zárubně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-6 013,03
1	RMAT0022	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x2100 mm vč veškerého příslušenství	kus	-2,00000	12 180,29	-24 360,58
		D70 : -1		-1,00000		
		D71 : -1		-1,00000		
2	RMAT0028	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x2100 mm EW 15 DP3-C vč veškerého příslušenství	kus	1,00000	18 347,55	18 347,55
		D70 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL18	Změnový list č. 18 - úprava zdiva a omítek ve stávajících prostorech 1.NP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		příčka 105/106, 107, 132 : $4,69*3-(2,02*0,8+1,2*3)*2$		3,63800		
		příčka 119,120, 121/122 : $4,69*3-(2,02*0,9)*2$		10,43400		
		příčka 110/111, 112, 113 : $4,69*3-(2,02*0,9*2)*2$		6,79800		
		příčka 111/112/113 : $2,14*2*2$		8,56000		
		příčka 119/120 : $1,815*3$		5,44500		

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 579,75
6	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	68,90800	43,86	3 022,30

"Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"

místnost č. 122 : $1,15*(4,7*2+1,72*2)$	14,76600
místnost č. 123 : $1,15*(4,7*2+3,86*2)$	19,68800
místnost č. 108 : $1,15*(4,7*2+1,72*2)$	14,76600
místnost č. 109 : $1,15*(4,7*2+3,86*2)$	19,68800

7	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	1,82250	854,57	1 557,45
"Bourání zdiva z CPP"						
"1NP"						
"Atika"						
		příčka 128/131 : $(3,115*3)*0,1$		0,93450		
		příčka 131/130 : $((1,47+1)*3-(2,02*0,7))*0,1$		0,59960		
		příčka 128/127 : $(1,5*3-(2,02*0,8))*0,1$		0,28840		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 000,13
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,76061	295,85	2 000,13

Díl: 997		Přesun sutě				7 412,02
-----------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------

9	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	4,93204	470,45	2 320,28
---	-----------	--	---	---------	--------	----------

10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,93204	226,01	1 114,69
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,64080	15,05	1 484,54
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

"Vzdálenost skládky do 20 km"

4,93204*20	98,64080
------------	----------

12	997013871.RR01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) dle platné legislativy	t	4,93204	505,37	2 492,51
----	----------------	---	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL18	Změnový list č. 18 - úprava zdiva a omítek ve stávajících prostorech 1.NP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 506,23
1	342270012RAA	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 100 mm příčkovka Porfix 500 x 100 x 250 mm, P2-500 HL	m2	19,63900	920,70	18 081,63

příčka 128/131 : 3,115*3 9,34500
 příčka 131/130 : (1,47+1)*3 7,41000
 příčka 128/127 : 1,5*3-(2,02*0,8) 2,88400

2	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1,89000	1 811,96	3 424,60
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

"Nové zdivo 1NP"
 "Nové zdivo 2NP"
 "Atika"
 zatdění dveří 203 : 2,1*0,9 1,89000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				73 925,71
3	612131300	Vápenný posfík vnitřních stěn nanášený strojně	m2	163,79100	56,45	9 246,00

"Penetrace před provedením omítek"
 "Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"
 místnost č. 122 : 1,15*(4,7*2+1,72*2) 14,76600
 místnost č. 123 : 1,15*(4,7*2+3,86*2) 19,68800
 místnost č. 108 : 1,15*(4,7*2+1,72*2) 14,76600
 místnost č. 109 : 1,15*(4,7*2+3,86*2) 19,68800
 příčka 128/131 : 3*3,115*2 18,69000
 příčka 131/130 : 3*(1,47+1) 7,41000
 příčka 128/127 : (1,5*3-(2,02*0,8))*2 5,76800
 příčka 111,112,113/114,115 : 4,69*3*2 28,14000
 příčka 105/106, 107, 132 : 4,69*3-(2,02*0,8+1,2*3)*2 3,63800
 příčka 119,120, 121/122 : 4,69*3-(2,02*0,9)*2 10,43400
 příčka 110/111, 112, 113 : 4,69*3-(2,02*0,9*2)*2 6,79800
 příčka 111/112/113 : 2,14*2*2 8,56000
 příčka 119/120 : 1,815*3 5,44500

4	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	275,63200	61,16	16 857,65
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"Požadovaná tl omítky 15 mm"
 "Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"
 místnost č. 122 : 4*(1,15*(4,7*2+1,72*2)) 59,06400
 místnost č. 123 : 4*(1,15*(4,7*2+3,86*2)) 78,75200
 místnost č. 108 : 4*(1,15*(4,7*2+1,72*2)) 59,06400
 místnost č. 109 : 4*(1,15*(4,7*2+3,86*2)) 78,75200

5	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	163,79100	291,97	47 822,06
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"
 místnost č. 122 : 1,15*(4,7*2+1,72*2) 14,76600
 místnost č. 123 : 1,15*(4,7*2+3,86*2) 19,68800
 místnost č. 108 : 1,15*(4,7*2+1,72*2) 14,76600
 místnost č. 109 : 1,15*(4,7*2+3,86*2) 19,68800
 příčka 128/131 : 3*3,115*2 18,69000
 příčka 131/130 : 3*(1,47+1) 7,41000
 příčka 128/127 : (1,5*3-(2,02*0,8))*2 5,76800
 příčka 111,112,113/114,115 : 4,69*3*2 28,14000

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL17	Změnové list č. 17 - obklady, dlažby a podlahy způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				31 520,15
1	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 "Včetně veškerých systémových prvků a případné úpravy soklu" "Skladba podlah SP1" "Doplnění podlahy po provedení úprav 1NP"	m2	25,00000	645,05	16 126,25
		25		25,00000		
2	59761106	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 25*1,15	m2	28,75000	535,44	15 393,90
				28,75000		
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				18 372,77
3	631663121R00	Oprava trhlin betonových podlah epoxidovou pryskyřicí a ocelovými sponami 43,06791	m	43,06791	426,60	18 372,77
				43,06791		

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL16	Změnový list č. 16 - obklady, dlažby a podlahy nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		128 : 6,82		6,82000		
		130 : 5,83		5,83000		
		131 : 1,47		1,47000		
3	59761106	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	140,17570	535,44	75 055,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 111,77000*1,15		128,53550		
		Soklíky : 111,925*0,08*1,3		11,64020		

Díl: 781		Obklady keramické	158 606,68			
4	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-8,64700	46,08	-398,45

"Obklady vnitřní 1NP"

Původní výměra : -125,333 -125,33300

Skutečná výměra :

105 : 2,6*(2*4,35+2*4,69-1,2) 43,88800

107 : 2,6*(2*1,88+1,845+1,045) 17,29000

116 : 1,6*(0,7+0,7+1,2) 4,16000

117 : 2,6*(2*0,86+2,85+2,25) 17,73200

119 : 1,6*(0,8+0,65) 2,32000

120 : 2,6*(2*1,1+1,81+1,21) 13,57200

126 : 1*(2*1,525+2,175+1,475) 6,70000

131 : 2,6*(2*1+1,47+0,77) 11,02400

5	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	120,59355	691,61	83 403,71
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

"Obklady vnitřní 2NP"

Původní výměry : -125,33345 -125,33345

Skutečné výměry :

Sociálky obklad na obklad :

místnost č. 122 : 29,02650

1,85*(4,7*2+1,72*2+0,7*2+0,45*2+0,2*2+0,15)

místnost č. 123 : 1,85*(4,7*2+3,86*2+0,43*4+0,2*2) 35,59400

místnost č. 108 : 29,02650

1,85*(4,7*2+1,72*2+0,7*2+0,45*2+0,2*2+0,15)

místnost č. 109 : 1,85*(4,7*2+3,86*2+0,43*4+0,2*2) 35,59400

105 : 2,6*(2*4,35+2*4,69-1,2) 43,88800

107 : 2,6*(2*1,88+1,845+1,045) 17,29000

116 : 1,6*(0,7+0,7+1,2) 4,16000

117 : 2,6*(2*0,86+2,85+2,25) 17,73200

119 : 1,6*(0,8+0,65) 2,32000

120 : 2,6*(2*1,1+1,81+1,21) 13,57200

126 : 1*(2*1,525+2,175+1,475) 6,70000

131 : 2,6*(2*1+1,47+0,77) 11,02400

6	59761713	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	138,68258	545,14	75 601,42
---	----------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 120,59355*1,15 138,68258

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL16	Změnový list č. 16 - obklady, dlažby a podlahy nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				152 358,05
1	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	111,77000	46,57	5 205,13

"Skladba podlah SP1"

"Doplnění podlahy po provedení úprav 1NP"

Skutečná výměra :

105 : 20,89	20,89000
106 : 3,69	3,69000
107 : 3,47	3,47000
110 : 17,32	17,32000
111 : 3,11	3,11000
112 : 3,2	3,20000
113 : 3,74	3,74000
115 : 2,84	2,84000
116 : 2,19	2,19000
117 : 2,01	2,01000
119 : 3,05	3,05000
120 : 1,75	1,75000
121 : 2,92	2,92000
124 : 17,25	17,25000
125 : 3,18	3,18000
126 : 3,11	3,11000
127 : 3,93	3,93000
128 : 6,82	6,82000
130 : 5,83	5,83000
131 : 1,47	1,47000

2	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	111,77000	645,05	72 097,24
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"Včetně veškerých systémových prvků a případné úpravy soklu"

"Skladba podlah SP1"

"Doplnění podlahy po provedení úprav 1NP"

Skutečná výměra :

105 : 20,89	20,89000
106 : 3,69	3,69000
107 : 3,47	3,47000
110 : 17,32	17,32000
111 : 3,11	3,11000
112 : 3,2	3,20000
113 : 3,74	3,74000
115 : 2,84	2,84000
116 : 2,19	2,19000
117 : 2,01	2,01000
119 : 3,05	3,05000
120 : 1,75	1,75000
121 : 2,92	2,92000
124 : 17,25	17,25000
125 : 3,18	3,18000
126 : 3,11	3,11000
127 : 3,93	3,93000

Položkový rozpočet

S:	25012.4.	Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě
O:	1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě
R:	ZL15	Změnový list č. 15 - žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				153 782,39
1	786623111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních	kus	11,00000	181,39	1 995,29

"Okna O04 a O05"

10+1 :

původní výměra : -11 -11,00000

skutečná výměra :

okna : 11 11,00000

dveře :

D04 : 1 1,00000

D05 : 1 1,00000

D06 : 1 1,00000

D07 : 1 1,00000

D08 : 1 1,00000

D09 : 1 1,00000

D10 : 1 1,00000

D01 : 1 1,00000

D02 : 1 1,00000

D39 : 1 1,00000

D40 : 1 1,00000

2	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	28,57950	631,47	18 047,10
---	----------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------

10*(1,75*1,445)+1*(1,16*0,85) :

původní výměra : -26,274 -26,27400

skutečná výměra :

okna : 10*(1,75*1,445)+1*(1,16*0,85) 26,27350

dveře :

D04 : 1*2,6 2,60000

D05 : 1,2*2,6 3,12000

D06 : 1*2,6 2,60000

D07 : 0,9*2,6 2,34000

D08 : 0,9*2,6 2,34000

D09 : 0,9*2,6 2,34000

D10 : 1,2*2,6 3,12000

D01 : 1,1*2,3 2,53000

D02 : 1,1*2,3 2,53000

D39 : 1,1*2,3 2,53000

D40 : 1,1*2,3 2,53000

3	766622115	D+M elektricky ovládaných žaluzií světlíků, barva bílá, blackout, včetně rozvodů a připojení elektro	m2	6,00000	22 290,00	133 740,00
---	-----------	--	----	---------	-----------	------------

"Okno O15"

6*(1*1) :

6 6,00000

Díl: 790		Ostatní konstrukce a práce				-404 959,82
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--------------------

4	790.OST	Změna výplně venkovního stínění - exteriérové žaluzie Z90 za screenové rolety	soubor	-1,00000	404 959,82	-404 959,82
---	---------	---	--------	----------	------------	-------------

781	Obklady keramické	PSV			158 606,68	160,6
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			153 782,39	155,8
790	Ostatní konstrukce a práce	PSV			-507 494,32	-514,0
Cena celkem					98 731,30	100,0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Gastrotechnologie	HSV			6 079,00	6,2
02.03	Aktivní prvky, záznam, ovládací a zobrazovací komponenty - dodávka	HSV			-37 636,00	-38,1
02.04	Aktivní prvky, záznam, ovládací a zobrazovací komponenty - montáž	HSV			-3 293,15	-3,3
04.05	Ústředna a příslušenství - dodávka	HSV			61 331,60	62,1
04.06	Ústředna a příslušenství - montáž	HSV			9 032,64	9,1
04.07	Moduly, detektory a příslušenství - dodávka	HSV			-7 308,88	-7,4
04.08	Moduly, detektory a příslušenství - montáž	HSV			-2 484,16	-2,5
1	Sanita	HSV			2 706,48	2,7
2	Polní instrumentace	HSV			-7 417,91	-7,5
3	Baterie	HSV			-38 198,01	-38,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 506,23	21,8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			73 925,71	74,9
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			4 579,75	4,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 000,13	2,0
997	Přesun sutě	HSV			7 412,02	7,5
763	Dřevostavby	PSV			5 363,16	5,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-6 013,03	-6,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			183 878,20	186,2
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			18 372,77	18,6

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1.5.4	Změnový list k dodatku č.3 po úpravě	0,00	98 731,30	20 733,57	119 464,87	100
ZL15	Změnový list č. 15 - žaluzie	0,00	-251 177,43	-52 747,26	-303 924,69	-254
ZL16	Změnový list č. 16 - obklady, dlažby a podlahy nezpůsobilé	0,00	310 964,73	65 302,59	376 267,32	315
ZL17	Změnový list č. 17 - obklady, dlažby a podlahy způsobilé	0,00	49 892,92	10 477,51	60 370,43	51
ZL18	Změnový list č. 18 - úprava zdiva a omítek ve stávajících prostorech	0,00	109 423,84	22 979,01	132 402,85	111
ZL19	Změnový list č. 19 - Dveře a zárubně	0,00	-6 013,03	-1 262,74	-7 275,77	-6
ZL20	Změnový list č. 20 - úprava topení nezpůsobilé	0,00	-2 558,77	-537,34	-3 096,11	-3
ZL21	Změnový list č. 21 - úprava topení nezpůsobilé (nadlimitní výdaje)	0,00	-4 859,15	-1 020,42	-5 879,57	-5
ZL22	Změnový list č. 22 - Zařizovací předměty způsobilé	0,00	-30 578,62	-6 421,51	-37 000,13	-31
ZL23	Změnový list č. 23 - Zařizovací předměty nezpůsobilé	0,00	79 360,04	16 665,61	96 025,65	80
ZL24	Změnový list č. 24 - SLP - způsobilé	0,00	11 410,10	2 396,12	13 806,22	12
ZL25	Změnový list č. 25 - SLP, MaR - nezpůsobilé	0,00	8 231,97	1 728,71	9 960,68	8
ZL26	Změnový list č. 26 - MaR nezpůsobilé (nadlimitní výdaje)	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0
ZL27	Změnový list č. 27 - Gastrotechnologie nezpůsobilé	0,00	2 709,00	568,89	3 277,89	3
ZL28	Změnový list č. 28 - Gastrotechnologie nezpůsobilé	0,00	3 370,00	707,70	4 077,70	3
ZL29	Změnový list č. 29 - Al fasáda	0,00	5 363,16	1 126,26	6 489,42	5
ZL30	Změnový list č. 30 - neprováděné práce způsobilé	0,00	-186 807,45	-39 229,56	-226 037,01	-189
Celkem za stavbu		0,00	98 731,30	20 733,57	119 464,87	100

Popis stavby: 25012.4. - Dětská skupina při MŠ Husova- Dodatek č.3 po úpravě

Popis objektu: 1.5.4 - Změnový list k dodatku č.3 po úpravě

Popis rozpočtu: ZL15 - Změnový list č. 15 - žaluzie

Popis rozpočtu: ZL16 - Změnový list č. 16 - obklady, dlažby a podlahy nezpůsobilé

Popis rozpočtu: ZL17 - Změnový list č. 17 - obklady, dlažby a podlahy způsobilé

Popis rozpočtu: ZL18 - Změnový list č. 18 - úprava zdiva a omítek ve stávajících prostorech 1.NP nezpůsobilé

Popis rozpočtu: ZL19 - Změnový list č. 19 - Dveře a zárubně

Popis rozpočtu: ZL20 - Změnový list č. 20 - úprava topení nezpůsobilé

Popis rozpočtu: ZL21 - Změnový list č. 21 - úprava topení nezpůsobilé (nadlimitní výdaje)

Popis rozpočtu: ZL22 - Změnový list č. 22 - Zařizovací předměty způsobilé

Popis rozpočtu: ZL23 - Změnový list č. 23 - Zařizovací předměty nezpůsobilé

Popis rozpočtu: ZL24 - Změnový list č. 24 - SLP - způsobilé

Popis rozpočtu: ZL25 - Změnový list č. 25 - SLP, MaR - nezpůsobilé

Popis rozpočtu: ZL26 - Změnový list č. 26 - MaR nezpůsobilé (nadlimitní výdaje)

Popis rozpočtu: ZL27 - Změnový list č. 27 - Gastrotechnologie nezpůsobilé náklady

Popis rozpočtu: ZL28 - Změnový list č. 28 - Gastrotechnologie nezpůsobilé (nadlimitní výdaje)

Popis rozpočtu: ZL29 - Změnový list č. 29 - Al fasáda

Popis rozpočtu: ZL30 - Změnový list č. 30 - neprováděné práce způsobilé