

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 10. 2025

Registrační číslo objednatele: S/20/2025/0144

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ 00240192

DIČ: CZ00240192

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška, tel.:

Dana Králová, tel.:

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

sídlo: Počernická 3104/27

IČ: 02376351

DIČ: CZ02376351

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C vložka 218779

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený/á Václav Větrovský - jednatel

ve věcech realizačních a technických: Václav Větrovský

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2025 na dílo „**Rekonstrukce chodníků Kramolná v úseku Chvalkovická – Češovská**“ následovně:

IV. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je Polohou č. 1 této smlouvy.
2. Cena za provedení díla celkem bez DPH: **4 101 338,23 Kč**
3. DPH 21 %: 861 281,03 Kč
4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH: **4 962 619,26 Kč.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změny.


Tento dodatek se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMC Praha 20 dne 22. 1. 2026 usnesením č. RMC/120/3/0014/26

Příloha č.1: Změnový list č.2

V Praze dne 26. 1. 2026

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Václav Větrovský
jednatel MV BAU s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MV BAU s.r.o.
Změnový list vystavil:	Dana Králová
Datum:	16. 1. 2026
Název akce: Rekonstrukce chodníků Kramolná v úseku Chvalkovická – Češovská	
Předmět změny: Změny mají vliv na cenu díla. 1) změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel díla „Rekonstrukce chodníků Kramolná v úseku Chvalkovická – Češovská“ společnost MV Bau s.r.o. předložil vyčíslení vícenákladů a méněprací provedených na výše uvedené rekonstrukci tak, jak byly průběžně odsouhlaseny v průběhu provádění stavby. Předmětem Dodatku č. 2 jsou vícenáklady spočívající v uložení kabelů PRE a.s. do chrániček s následným obetonováním, kdy tyto kabely nebyly uvedeny ve vyjádření správce a ani vytýčeny před zahájením zemních prací. Nad rámec bylo provedeno rozšíření odvodnění nejnižšího bodu komunikace do dešťové kanalizace tak, aby nedocházelo k zaplavení sousedních pozemků a nemovitostí. Barevnost betonové dlažby byla upravena tak, aby byla v souladu se standardy městské části. Zpevnění chodníku, kde bylo po odkopávce zjištěno, že majitelé nemají základ pod svým plotem a bylo nutné toto ze strany chodníku zajistit palisádami. Položkový soupis víceprací i méněprací je přehledně v samostatných přílohách..	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
111 142,42	338 419,82
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
227 277,40	Beze změny
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum: